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WPROWADZENIE  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć: 

„proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez działania kompleksowe (…) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. Takimi zasadami kierowano się również opracowując Gminny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice 2023-2030. Program został przygotowany  

i opracowany zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  

W rozdziale pierwszym opisano powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

Część druga Programu ma charakter diagnostyczny i opiera się na streszczeniu sytuacji społecznej gminy, a także 

sytuacji w innych sferach wymienionych w ustawie. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę sytuacji, 

pozwalającą na określenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji – poszczególne dane analizowano już na 

poziomie wyodrębnionych miejscowości wiejskich gminy objętych Obszarem Rewitalizacji. 

Część trzecia ma charakter projektowy i odnosi się do kształtu procesu rewitalizacji w gminie. Przede wszystkim 

wskazano wizję obszarów rewitalizacji po przeprowadzeniu tego procesu, a także cele i kierunki działań.  

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłoszone przez podmioty z terenu gminy zostały uporządkowane  

w ramach dwóch list – przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających.  

Następnie opisano mechanizmy zapewnienia komplementarności tych przedsięwzięć. Ostatnim elementem tej 

części był opis procesu partycypacji społecznej, który przeprowadzono na etapie opracowywania dokumentu, 

jak również zaproponowano możliwe formy włączania lokalnej społeczności na etapie wdrażania Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Chodzi o utrzymanie zainteresowania mieszkańców realizowanymi przedsięwzięciami, 

bowiem bez współpracy z lokalną społecznością nie uda się osiągnąć pozytywnych efektów, zwłaszcza  

w wymiarze społecznym. 

Ostatnia część dokumentu odnosi się do zarządzania wdrażaniem procesu rewitalizacji.  

W sposób zbiorczy przedstawiono tu szacunkowe ramy finansowe zaproponowanych przedsięwzięć  

i projektów rewitalizacyjnych, a także harmonogram ich realizacji. Następnie opisano system zarządzania 

realizacją Programu, monitoringu, oceny skuteczności oraz wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu. 

Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone  

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.  

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie 

jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez 

interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania 

służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne 

działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, 
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energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).  

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa  

w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych 

zjawisk: 

✓ gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw), 

✓ środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

✓ przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska 

jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom 

obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

✓ technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów). 

 

Natomiast interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej; 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,  

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6. organy władzy publicznej; 

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem wychodzenia ze 

stanu kryzysowego obszaru kryzysowego. Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany  

w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia  

i problemy, ale także w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, 

ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Takie 

kompleksowe podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu 

kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy i jej otoczenia,  

w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą. Po drugie, proces rewitalizacji powinien być 

ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe dla właściwego zdiagnozowania skali 

poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien 

być poprzedzony rzetelną diagnozą. Diagnoza powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze gminy, zarówno 

w sferze terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór obszarów do 

rewitalizacji powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów, 
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tj. wynikać z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.  

Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja społeczna, 

która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji   w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, skutkowały 

wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy. 

Program Rewitalizacji 

✓ inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę Gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), wieloletni program 

działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

✓ Gminny Program Rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485). 

1. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 
 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice 2023-2030 został poddany analizie oraz kompleksowej 

weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi w skali makro i mikro. 

Zwrócić uwagę, należy na to, iż proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny i powinien kreować rozwój 

na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, a następnie pośrednio realizować cele i założenia 

programów na poziomie regionu i kraju. 

 

1.1. Powiązania z dokumentami na poziomie krajowym i regionalnym 

 

 

Komplementarność z dokumentami na poziomie krajowym: 

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety 

rozwoju kraju  w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz  

w perspektywie do 2030 r.  

Cele i zadania: 

✓ rozwój społeczne wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

✓ poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne, 

✓ wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, 

✓ zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne 

poszczególnych terytoriów, 
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✓ wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze i 

nowe nisze rynkowe, 

✓ podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na  

wszystkich szczeblach zarządzania, 

✓ skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu, 

✓ uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej  

i realizacji potrzeb obywateli, 

✓ inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne- dostępne i otwarte dla obywateli oraz 

przedsiębiorstw, 

✓ budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

✓ cyfrowe państwo usługowe, 

✓ stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne, 

✓ wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe 

efekty rozwojowe. 

 

Gminny Program Rewitalizacji jest spójny z celem głównym i celami strategicznymi Strategii, poprzez 

planowe interwencje w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia poziomu 

partycypacji społecznej. 

2. Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

✓ rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

✓ rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

✓ rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

 

Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego stanowi jedno z głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice 2023-2030. Celem przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych jest wspieranie włączenia społecznego, integracji i aktywizacji oraz ograniczenie 

występowania problemów społecznych, w tym ubóstwa i bezrobocia. 

3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju  

w perspektywie długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu  5 lutego 2013 r. Jego 

założeniem jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost 

gospodarczy kraju.  

Cele i zadania: 

Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: 

✓ wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 

oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

✓ zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 

✓ poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki, 

✓ wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 

✓ rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, 
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✓ zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, 

✓ równoważenia potencjałów rozwojowych regionów, 

✓ wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania  

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

✓ rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

✓ zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego 

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego, 

✓ efektywność i sprawność państwa, 

✓ stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 

✓ wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 zakłada zapewnienie rozwoju 

poprzez wzmacnianie i wspieranie istniejącego kapitału oraz wykorzystywanie potencjałów obszaru 

rewitalizacji. 

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) jest dokumentem  przyjętym przez Radę 
Ministrów we wrześniu 2019 r. i jest on w pełni komplementarny do zapisów SOR w wymiarze 
terytorialnym.  
KSRR przewiduje realizację trzech głównych celów: 
- Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 
- Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych; 
- Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk publicznych. 
 
W zakresie komplementarności z merytorycznymi celami KSRR, Gminny Program Rewitalizacji Gminy 
Strzyżewice na lata 2023–2030 wykazuje najsilniejszą komplementarność z celami szczegółowymi: 
− 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych; 
− 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów; 
− 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; 
− 2.2. Wsparcie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym; 
− 3.2. Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, 
regionalnym  i ponadregionalnym; 
− 3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych. 
 
Samo opracowanie i wdrażanie zapisów GPR jest już spójne z założeniami KSRR 2030, w myśl celu 1.4. 
Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych. Rewitalizacja jako proces wyprowadzenia 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, wykorzystywana jest do zapewnienia spójności 
terytorialnej  i wyrównywania szans obszarów borykających się z problemami rozwojowymi 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają na celu ograniczenie występowanie zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz niwelowanie nierówności pomiędzy obszarem rewitalizacji a innymi częściami 

gminy w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

 

Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku 

Cel strategiczny 2: Wzmocnienie powiązań i układów funkcjonalnych 
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✓ Cele operacyjne: 

✓ zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej, 

✓ rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych (LOM, ośrodków subregionalnych i lokalnych), 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 

✓ ochrona walorów środowiska. 

Cel strategiczny 3: Innowacyjny rozwój gospodarki oparty o zasoby i potencjały regionu 

✓ Cele operacyjne: 

✓ wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych oraz wspieranie 

transferu wiedzy i technologii, 

✓ wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 

✓ promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej, 

✓ innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, rozwój sportu i usług wolnego 

czasu. 

Cel strategiczny 4: Wzmacnianie kapitału społecznego 

✓ Cele operacyjne: 

✓ rozwijanie kapitału ludzkiego, 

✓ poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych, 

✓ włączenie i integracja społeczna, 

✓ wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, 

✓ bezpieczeństwo publiczne, 

✓ wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania. 

 

Wśród założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 znajduje 

się wyrównywanie potencjałów społecznych, gospodarczych czy infrastrukturalnych pomiędzy 

obszarem rewitalizacji a innymi terenami gminy oraz wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 

mieszkańców dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Wpłynie to na podniesienie poziomu 

spójności całego województwa, jako składowej większej liczby poszczególnych części, w aspektach 

związanych z gospodarką, zatrudnieniem oraz jakością życia mieszkańców. 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

Cele i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

Osadnictwo i infrastruktura społeczna 

Cele szczegółowe: 

✓ poprawa dostępu do usług publicznych i infrastruktury społecznej, 

✓ rozwój usług i sieci ośrodków pomocy społecznej wynikającej z rosnącej liczby seniorów. 

Środowisko przyrodnicze 

Cele szczegółowe: 

✓ harmonijne zagospodarowanie przestrzeni krajobrazowej, 

✓ utrzymanie walorów obszarów wyróżniających się szczególnymi cechami przyrodniczymi  

i krajobrazowymi, 

✓ przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarom zdegradowanym  

i o zniekształconych stosunkach ekologicznych. 

Środowisko kulturowe 

Cele szczegółowe: 

✓ identyfikacja, zachowanie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności 

krajobrazu kulturowego, 



Strona | 10  
 

✓ zachowanie przed zatarciem specyfiki kulturowej ukształtowanych historycznie struktur 

przestrzennych, 

✓ zachowanie i wzbogacanie zasobów dóbr kultury współczesnej, 

✓ rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego. 

Gospodarka 

Cele szczegółowe: 

✓ rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego węzłów i ośrodków gospodarczych, 

✓ wykorzystywanie endogenicznych potencjałów i rozwój specjalizacji regionalnych, 

✓ zrównoważone wykorzystanie potencjałów rozwojowych tkwiących w zagospodarowaniu 

przestrzennym i zasobach naturalnych przestrzeni województwa, 

✓ dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 

✓ zwiększenie konkurencyjności gospodarki rybackiej opartej na wysokiej jakości produktach 

akwakultury, 

✓ rozwój infrastruktury turystycznej, 

✓ zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej obszarów i terenów rekreacyjnych, 

✓ wzmocnienie oferty zatrudnienia i usług (publicznych i komercyjnych) w miastach  

z uwzględnieniem potrzeb obsługi okolicznych terenów wiejskich. 

 

Realizacja założeń GPR przyczyni się do realizacji ww. zamysłów poprzez realizację przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych mających na celu m.in. kształtowanie przestrzeni publicznej oraz podnoszenie 

poziomu jakości życia mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów. 

3. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 

W związku z założeniami strategicznymi oraz w odpowiedzi na wyzwania, za cel główny Programu 

przyjęto: Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, 

sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa 

lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.  

Zostanie on osiągnięty przez interwencje w ramach 11 Priorytetów obejmujących 5 CP pakietu 

legislacyjnego UE. 

•  

• Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie  

• 2.1.11.1. Cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

 

Opis interwencji - rodzaje planowanych działań, typów projektów:  

 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych realizowana na podstawie GPR - Inwestycje będą 

obejmowały kompleksowe działania mające na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 

zurbanizowanej  i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost 

aktywności społecznej i gospodarczej. Inwestycje te będą obejmowały m.in. adaptację budynków do 

celów społecznych, kulturalnych, itp. wraz z możliwością zagospodarowania terenu funkcjonalnie 

związanego z obiektem, uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele 

publiczne, kulturalne, turystyczne, itp., dostosowanie przestrzeni publicznych do nowych funkcji, 

wsparcie infrastrukturalne przedsiębiorstw społecznych.  
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Przedstawione zestawienie wskazuje na silne powiązanie pomiędzy celami strategicznymi Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Strzyżewice 2023-2030 a krajowymi i  wojewódzkimi dokumentami strategicznymi. W wielu z 

przytoczonych dokumentach odnaleźć można priorytety i cele strategiczne związane  poprawą dostępu do usług 

publicznych i infrastruktury społecznej, rozwojem i efektywnym wykorzystaniem potencjału kulturowego oraz 

wykorzystywaniem endogenicznych potencjałów  

i rozwojem specjalizacji regionalnych. W kierunkach działań zaproponowanych w GPR znajdują się odpowiednie 

zapisy mające za zadanie realizację tego celu.  

 

1.2.Powiązania z dokumentami na poziomie ponadlokalnym i lokalnym  

 

Komplementarność z dokumentami na poziomie ponadlokalnym: 

1. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 

Cel Strategiczny 1: Wzmocnienie roli kultury, dziedzictwa kulturowego i naturalnego LOM 
Priorytety Rozwojowe w ramach CS1: 
1.1. Wzmocnienie roli kultury i dziedzictwa kulturowego 
1.2. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego 
1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki 
1.4. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszarów zdegradowanych 
Cel Strategiczny 2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i usług społecznych 
w LOM 
2.1. Poprawa dostępu do usług polityki społecznej 
2.2. Wspieranie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją 
2.3. Poprawa dostępu do edukacji  
2.4. Poprawa jakości oferty edukacyjnej 
2.5. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w sektorze publicznym 
Cel Strategiczny 3: Rozwój i wzmocnienie zrównoważonej mobilności w LOM. 
3.1. Rozwój systemu niskoemisyjnej komunikacji  
3.2. Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej  
3.3. Poprawa stanu infrastruktury drogowej  
3.4. Wsparcie cyfryzacji systemów transportowych 
Cel Strategiczny 4: Przystosowanie LOM do zmian klimatu i poprawa stanu środowiska 
Naturalnego 
4.1. Zwiększenie odporności obszaru na klęski żywiołowe i rozwój błękitnozielonej infrastruktury 
4.2. Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnościekowej  
4.3. Ochrona bioróżnorodności  
4.4. Wspieranie zrównoważonej gospodarki odpadami w tym rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 
4.5. Zwiększenie poziomu wykorzystania OZE 
 
W Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 występują 
cele, które zawierają się także w niektórych zaproponowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 
W tym kontekście najważniejszy jest Cel Strategiczny 1: Wzmocnienie roli kultury, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego LOM oraz Cel Strategiczny 2: Poprawa równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji i usług społecznych w LOM. Postulaty te zostały uwzględnione przy projektowaniu 
przedsięwzięć budynków  na potrzeby realizacji zadań społecznych  i kulturalnych . 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą do roku 2030) 

Priorytet 1. ROZWINIĘTY RYNEK PRACY I SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCA GOSPODARKA 
1.4. Rozwój branży turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne 
Priorytet 2. LEPSZY DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY I USŁUG PUBLICZNYCH POPRAWIAJĄCYCH JAKOŚĆ 
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ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
2.1. Rozwój infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska naturalnego, 
2.2. Wzrost poziomu wykształcenia oraz jakości usług edukacyjnych w powiecie, 
2.3. Wzrost dostępności do usług kultury, sportu oraz rekreacji, 
2.4. Rozwój usług i inicjatyw na rzecz integracji społecznej. 

 
Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 
2023-2030 mają na celu zapobieganie i minimalizację występowania problemów społecznych oraz 
zjawiska wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia osób niepełnosprawnych, seniorów i osób 
chorych. Ponadto realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu integrację, aktywizację oraz 
podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
 

 

Komplementarność z dokumentami na poziomie lokalnym (Opis powiązań GPR  

z dokumentami strategicznymi gminy) 

1. Strategia Rozwoju Gminy Strzyżewice na lata 2016 - 2025 przyjęta uchwałą nr XXXII/180/17 

Rady Gminy Strzyżewice z dnia 10 maja 2017 r  

1. Cel szczegółowy 1: Podniesienie znaczenia i atrakcyjności gospodarczej Gminy Strzyżewice 

poprzez wspieranie przedsiębiorczości i budowanie warunków do inwestycji przy 

uwzględnieniu rolniczego charakteru regionu. 

2. Cel szczegółowy 2: Zwiększenie atrakcyjności i znaczenia Gminy Strzyżewice jako 

regionalnego ośrodka osiedleńczego (mieszkalniczego) poprzez rozbudowę infrastruktury 

technicznej i rekreacyjno wypoczynkowej w oparciu o ekologię i zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

3. Cel szczegółowy 3: Wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Strzyżewice poprzez rozwój 

kapitału ludzkiego oraz zwiększenie aktywności społecznej oraz podniesienie jakości usług 

edukacyjnokulturalnych i społecznych. 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lat 2023-2030 jest spójny z założeniami celów 

szczegółowych nr: 1,2,3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisywać będą się w założenia Strategii 

Rozwoju w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju usług z zakresu turystyki i rekreacji, wsparcia 

działań z zakresu pomocy społecznej oraz wzrostu aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej 

mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez realizację działań mających na celu pobudzenie  

i umożliwienie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzyżewice 

1. Cel szczegółowy 1. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 

energetycznym Gminy Strzyżewice. 

2. Cel szczegółowy 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności i efektywności energetycznej Gminy Strzyżewice. Kierunki działań to: 

modernizacja oświetlenia ulicznego, zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla 

inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych. 

3. Cel szczegółowy 3. Wzorcowa rola Gminy Strzyżewice w wypełnianiu obowiązku 

zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora publicznego. 

4. Cel szczegółowy 4. Budowa silnych wewnętrznych więzi społecznych i zewnętrznych 

kontaktów gospodarczych mających na celu integrację i włączanie mieszkańców Gminy do 

podejmowania wspólnych przedsięwzięć, w tym proekologicznych. 
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PGN jest dokumentem, w którym zaplanowano działania i środki na podniesienie efektywności 
energetycznej, zwiększenie ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w gminie. Realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę jakości 
powietrza oraz zmniejszy wpływ miasta na zmiany klimatu. 
Ważną płaszczyzną powiązania obu dokumentów jest fakt, że inwestycje na rzecz niskoemisyjności 
służyć będą obniżeniu kosztów energii dla użytkowników, a więc mają także wymiar społeczny.  
 

3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżewice na lata 2021-2027 

Cele nadrzędne i priorytety Strategii  

A. Poprawa jakości życia klientów pomocy społecznej jako przeciwdziałanie zjawisku 
ubóstwa 
B. Tworzenie planu przeciwdziałania bezrobociu 
C. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
D. Walka z uzależnieniami - alkoholizm i narkomania. Propagowanie zdrowego stylu życia 
wolnego od uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zmniejszenie aktualnie istniejących 
problemów alkoholowych 
E. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

F. Wspieranie rozwoju rodziny, poszanowania jej praw do samodzielności ekonomicznej i wychowania 

dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami 

Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 

2023-2030 mają na celu zapobieganie i minimalizację występowania problemów społecznych oraz 

zjawiska wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia osób niepełnosprawnych, seniorów i osób 

chorych. Ponadto realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu integrację, aktywizację oraz 

podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice 

Studium określa podstawowe kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy. Zasady 
zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego oraz nadrzędności interesu publicznego nad 
interesami indywidualnymi były fundamentem dla określenia głównych założeń studium. 
 
Gminny Program Rewitalizacji jest kolejnym dokumentem strategicznym, który jest powiązany ze 
Studium zarówno pod względem uwarunkowań jak również kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Jednocześnie planując w GPR przedsięwzięcia, których realizacja wpłynie na 
zaspokojenie potrzeb interesariuszy w obszarze rewitalizacji i przyczyni się do niwelacji 
zidentyfikowanych problemów Program wskazuje zmiany niezbędne do wprowadzenia w Studium 
(jeżeli są wymagane). 

 

Na poziomie lokalnym widać zbieżność pomiędzy zaproponowanymi w  GPR celami i kierunkami działań,  

a postulatami w lokalnych dokumentach planistycznych. W lokalnych dokumentach takich jak strategia 

rozwoju gminy  podkreśla się konieczność działań wpływających  na wzrost jakości życia mieszkańców 

Gminy Strzyżewice poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz zwiększenie aktywności społecznej oraz 

podniesienie jakości usług edukacyjno - kulturalnych i społecznych. W ramach zaproponowanych 

kierunków GPR znalazły się zapisy w obrębie 1 celu strategicznego Rozwój kapitału społecznego oraz 

stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne mieszkańców: 

1. Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej 

2. Zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych 

potrzeb seniorów wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
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3. Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej w oparciu  o lokalne potencjały 

Wspólne cele dla obu dokumentów będą realizowane poprzez przedsięwzięcia: „Wsparcie działalności 

Centrum Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne”, „Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji i Integracji 

Społecznej”, „Program wydarzeń integracyjnych i aktywizujących społeczność lokalną gminy Strzyżewice”.  

Zbieżność dostrzega się w obrębie działań prośrodowiskowych (zastosowanie ekologicznych rozwiązań  

i podniesienie świadomości ekologicznej). Cele w obrębie sfery środowiskowej  zaproponowane w GPR są 

zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju zawartymi w  Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Strzyżewice.  

Cel strategiczny 3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

1. Zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego, zapobieganie degradacji 

środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Postulaty te zostały uwzględnione m.in. przy projektowaniu przedsięwzięcia „Green Human Space – 
Zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych  
i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno – Edukacyjnego w Pszczelej Woli” 
poprzez przeciwdziałanie postępującej degradacji środowiska, kultury, dziedzictwa naturalnego poprzez 
rewitalizację zdegradowanego obszaru o znacznej wartości kulturowej, turystycznej oraz przyrodniczej  
w Pszczelej Woli. 

2. Diagnoza gminy i określenie obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji  

w gminie 

 

2.2. Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony  

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji. Gminny Program  Rewitalizacji  dla Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030  jest 

dokumentem  strategicznym i operacyjnym o charakterze lokalnym. 

Z uwagi na charakter dokumentu, obszar objęty rewitalizacją winien być wyodrębniony w sposób 

szczegółowy w oparciu o wybrane wskaźniki odnoszące się do sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.  

Obszar, który zostanie poddany rewitalizacji powinien zostać wyodrębniony w sposób szczegółowy,  

w oparciu o katalog wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej jednostki. Przyjęta  

w niniejszym opracowaniu metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru zdegradowanego,  

a następnie obszaru rewitalizacji zakładała w głównej mierze oparcie się mierzalnych zmiennych 

dotyczących sytuacji społecznej (z zakresu demografii, kapitału społecznego, bezpieczeństwa publicznego, 

pomocy społecznej i rynku pracy), gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej i technicznej na danym 

obszarze. 

Obszar  zdegradowany,  a następnie obszar  rewitalizacji  zostały  wyznaczone w oparciu  o  zaproponowany  

katalog  wskaźników,  które  odnoszą  się  do  pięciu  sfer  wskazanych w  ustawie o rewitalizacji – społecznej, 

gospodarczej,  środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  W trakcie wyznaczania obszarów 
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kryzysowych i obszaru rewitalizacji zdecydowano się po pierwsze na wybór takich wskaźników, które są 

dostępne na poziomie gminy i obszarów analizy. Po drugie istotnym dla wyboru kryteriów był element 

pozwalający na obiektywizację danych, ich przeliczenie i odniesienie do realnych problemów gminy. Po 

trzecie wreszcie, wybrano wskaźniki, które stosunkowo łatwo można gromadzić, i których wartości można 

porównywać w kolejnych latach. Metodologia przyjęta na potrzeby niniejszej diagnozy opierała się na 

szczegółowych, w większości mierzalnych, ilościowych zmiennych, analizowanych w podziale na wskazane 

sfery. 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że obszar zdegradowany można wyznaczyć dla miejsc 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfer 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej oraz technicznej.  

Obszar można uznać za zdegradowany w przypadku współwystępowania minimum jednego problemu ze 

sfery społecznej oraz problemów z pozostałych sfer.  

Uznanie danego zjawiska za stan kryzysowy ma miejsce, jeśli dane negatywne zjawisko charakteryzuje się 

wartością wskaźników je oceniających, przekraczających średnią wartość notowaną w skali gminy. Istotne 

jest także obiektywne stwierdzenie, czy dane zjawisko ma charakter zjawiska kryzysowego (np. poprzez 

odniesienie poziomu zjawiska do średnich notowanych na innych poziomach statystycznych). 

Pierwszy etap opracowania diagnozy opierał się na analizie danych zastanych, tzw. analizie desk research, 

polegającej na zebraniu materiałów z różnych źródeł, a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem 

rzetelności, jakości oraz przydatności na dalszym etapie opracowywania diagnozy. Po wyselekcjonowaniu 

materiałów, nastąpiła właściwa analiza desk research, która obejmowała dokumenty, opracowania oraz 

sprawozdania i dane, uznane jako istotne w procesie badawczym. 

W trakcie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego, zastosowano dwa podejścia, które 

bazowały na analizie danych zastanych: statystyczne i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane zostały 

zgromadzone, a następnie poddane analizie oraz przetworzone na potrzeby niniejszego opracowania. 

Natomiast, w ujęciu przestrzennym dane zostały odniesione do przyjętych obszarów porównawczych.  

Opracowane dane zwizualizowano, przedstawiając je za pomocą kartogramów. Kolejny etap polegał na 

opracowaniu wskaźnika degradacji w sferze społecznej. 

Delimitacja obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji obejmowała następujące etapy: 

1) Podzielenie terenu Gminy Strzyżewice na mniejsze jednostki – sołectwa. 

2) Wybór kryteriów delimitacji. 

3) Przeprowadzenie  szczegółowej  analizy  wskaźnikowej  w  zakresie  problemów  społecznych   

w wyodrębnionych obszarach  (badanie  ilościowe)  –  pozwoliło  to  na  wskazanie  obszarów   

o szczególnym nasileniu i koncentracji problemów w sferze społecznej. 

4) Przeprowadzenie analizy obszarów  porównawczych  pod  kątem  występowania  problemów  

w sferze: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej i technicznej. Uzyskane 

wyniki stanowiły podstawę do wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji. 

5) Zidentyfikowanie obszaru rewitalizacji – obszaru o szczególnym nasileniu problemów 

społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – 

maksymalnie 20% powierzchni gminy – oraz ludności – maksymalnie 30% wszystkich 

zamieszkujących Gminę Strzyżewice. 
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2.2.1.  Wyróżnione obszary porównawcze 

 

Na wstępnym etapie prac diagnostycznych zaproponowano, aby do celów agregacji danych opisujących 

stany kryzysowe dokonać podziału gminy na sołectwa/ miejscowości. Założono wstępnie, że działania 

rewitalizacyjne powinny rozwiązywać komplementarnie problemy obszarów spójnych przestrzenie  

i funkcjonalnie, dlatego też przy tworzeniu stref próbowano zachować podział gminy na takie obszary. 

 

Tabela 1 Zestawienie obszarów porównawczych w ramach programu rewitalizacji 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 
Udział 

 ludności % 
Powierzchnia 

w ha 
Udział powierzchni % 

1.  Borkowizna 230 2,78 578,0646 5,30 

2.  Bystrzyca Stara 438 5,29 468,9502 4,30 

3.  Bystrzyca Nowa 467 5,64 318,6366 2,92 

4.  Dębina 159 1,92 226,7945 2,08 

5.  Dębszczyzna 98 1,18 354,8561 3,26 

6.  Franciszków 203 2,45 198,9531 1,83 

7.  Iżyce 146 1,76 208,7531 1,92 

8.  Kajetanówka 160 1,93 273,6457 2,51 

9.  Kiełczewice Dolne 165 1,99 694,3730 6,37 

10.  
Kolonia 

Kiełczewice Dolne 
262 

3,17 
630,8294 5,79 

11.  Kiełczewice Górne 323 3,90 436,4388 4,00 

12.  
Kiełczewice 
Maryjskie 

304 
3,67 

130,8484 1,20 

13.  
Kiełczewice 

Pierwsze 
71 

0,86 
528,6584 4,85 

14.  Osmolice Drugie 501 6,06 1142,4627 10,48 

15.  Pawłów 240 2,90 321,0764 2,95 

16.  Pawłówek 69 0,83 170,7283 1,57 

17.  Piotrowice 1232 14,89 905,4968 8,31 

18.  Polanówka 410 4,96 381,7384 3,50 

19.  Strzyżewice 590 7,13 960,4968 8,81 

20.  Żabia Wola 1123 13,57 1103,2379 10,12 

21.  
Osmolice 
Pierwsze 

793 
9,59 

847,7914 7,78 

22.  Pszczela Wola 289 3,49 17,1694 0,16 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 1 Podział gminy na obszary porównawcze 

 

Źródło: opracowanie własne 

2.2.2.  Dobór wskaźników  delimitacji obszaru zdegradowanego w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej 

 

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych jednostek statystycznych konieczny był 

wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie różnicują.   Ze względu na 

charakter gminy i występujące w niej zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno - 

funkcjonalne i techniczne, konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu 

umożliwiającego analizę każdej ze sfer wskazanych w Ustawie o rewitalizacji. Przeprowadzone prace 

umożliwiły wypracowanie zbioru  zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli.
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Tabela 2 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego 

Lp. Kategoria Wskaźnik Opis 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
S
F
E
R
A 
S
P
O
Ł
E
C
Z
N
A 

Udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie ludności obszaru/sołectwa 

Wskaźnik obrazujący sytuację demograficzną danego sołectwa/obszaru. Wskaźnik  
obliczony został na podstawie danych GUS. Przyjęty wskaźnik pozwolił zidentyfikować 
sołectwa/miejscowości  z największymi problemami związanymi z sytuacją demograficzną. 

2.  
 

Udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 
 w ogólnej liczbie ludności obszaru/sołectwa 

 

Wskaźnik obrazujący sytuację demograficzną danego sołectwa/obszaru. Wskaźnik  
obliczony został na podstawie danych GUS. Przyjęty wskaźnik pozwolił zidentyfikować 
sołectwa/miejscowości  z największymi problemami związanymi z sytuacją demograficzną. 

3.  

 

Liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zinstytucjonalizowanej 
pomocy społecznej. Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczony został na 
podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach. Jako wskaźnik go 
wyznaczający przyjęto liczbę osób korzystających z pomocy społecznej przeliczeniu na 100 
mieszkańców. Przyjęty wskaźnik pozwolił zidentyfikować sołectwa/miejscowości   
z największymi problemami związanymi z wykluczeniem  społecznym. 

4.  

 
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru na lokalnym rynku pracy. 
Dane dotyczące bezrobocia pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Bychawie. Założone 
w tym obszarze wskaźniki wskazały sołectwa/ miejscowości z największym odsetkiem osób 
bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, co jest szczególnie istotne  
w przypadku analizy zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne. Długotrwałe bezrobocie 
znacząco zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz stanowi odzwierciedlenie 
warunków życia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców. 

5.  

 

 
Liczba bezrobotnych długotrwale w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

 
 
 

 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru na lokalnym rynku pracy. 
Dane dotyczące bezrobocia pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Bychawie. Założone 
w tym obszarze wskaźniki wskazały sołectwa/ miejscowości  z największym odsetkiem osób 
bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, co jest szczególnie istotne  
w przypadku analizy zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne. Długotrwałe bezrobocie 
znacząco zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz stanowi odzwierciedlenie 
warunków życia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców. 

6.  

 
 

 
Liczba  przestępstw  na 100  mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze, skupia się na prezentacji 
danych dotyczących poważnych naruszeń prawa. Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika 
opisującego stopień przestępczości i naruszeń prawa pozyskano z Komendy Powiatowej Policji   
w Bychawie.  Przestępczość znacząco negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców oraz 
postrzeganie atrakcyjności danego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Do wskazania 
poziomu przestępczości w poszczególnych sołectwach przyjęto liczbę przestępstw przeliczeniu na 
100 mieszkańców. 

7.  

 

 
„Niebieskie karty” w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze, skupia się na prezentacji 
danych dotyczących poważnych naruszeń prawa. Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika 
opisującego stopień przestępczości i naruszeń prawa pozyskano z Komendy Powiatowej Policji   
w Bychawie. Przestępczość znacząco negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców oraz 
postrzeganie atrakcyjności danego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Do wskazania 
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poziomu przestępczości w poszczególnych sołectwach przyjęto oraz ilość założonych „niebieskich 
kart” w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

8.  

 
Liczba zarejestrowanych organizacji NGO na 100 

mieszkańców 

 
Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego. Zmienna zestandaryzowana, 
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę organizacji pozarządowych na 
100 mieszkańców. Źródło danych: Urząd Gminy Strzyżewice. 

9.  

 
Poziom kapitału społecznego – uczestnictwo w 

życiu politycznym 

Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego – Wskaźnik, którym się posłużono, chcąc 
ocenić uczestnictwa  w życiu politycznym w poszczególnych sołectwach Gminy Strzyżewice, 
to udział mieszkańców  w wyborach samorządowych. Dane pozyskano z PKW. 

10.  

 
Kwota uzyskana na fundusz sołecki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w roku 2022 

Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego – wskaźnik określa zaangażowanie 
lokalnych społeczności w pozyskiwanie środków w ramach funduszu społecznego. Dane 
pozyskano z UG w Strzyżewicach. 

11.  
SFERA 

GOSPODARCZA 

 

 
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia przedsiębiorczości mieszkańców obszaru. 
Wskaźnikami wskazującymi na problemy natury gospodarczej są: poziom aktywności 
gospodarczej oraz kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Do obliczenia poziomu aktywności 
gospodarczej posłużono się liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w poszczególnych sołectwach/miejscowościach. Źródło danych: Urząd Gminy Strzyżewice, 
rejestr CIDG. 

12.  
SFERA 

ŚRODOWISKOWA 

 
Liczba gospodarstw, w których zamontowano OZE 

na 100 mieszkańców 

Wskaźnik dotyczący ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukację ekologiczną,  
a także zapewnienie bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia mieszkańców 
Gminy Strzyżewice. 

13.  

 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

Dostępność do usług 
Kultury i usług społecznych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik określa poziom dostępności instytucji publicznych. Poddano go ocenie na 
podstawie liczby aptek, bibliotek, banków, urzędów pocztowych, urzędów, instytucji kultury, 
świetlic na 100 mieszkańców. Źródło: badania własne. 

14.  SFERA TECHNICZNA 

 

Obecność terenów zdegradowanych  
w powierzchni ogółem obszaru / sołectwa 

 

 

Wskaźnik opisujący poziom degradacji terenów w obrębie obszaru/sołectwa. Źródło danych: 
Urząd Gminy. Degradacja przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej przejawia się m.in.  
w występowaniu zdegradowanych, zaniedbanych obiektów: pustostanów, budynków 
niewykorzystanych, które utraciły swoją funkcję. Z powodu występowania takich obiektów 
przestrzeń przestaje być reprezentacyjna, co przekłada się na atrakcyjność turystyczno-
gospodarczą całej gminy. Źródłem danych dla oceny stopnia degradacji były informacje 
zawarte w dokumentach gminnych, a także informacje uzyskane od poszczególnych 
właścicieli i zarządców, jak również wizje w terenie.  



2.3. Wynik diagnozy – sfera społeczna 

 

Zaproponowany katalog wskaźników wybrany do analizy sfery społecznej, pozwolił na pokazanie stanu 

oraz zawansowania i wielkości problemów społecznych w poszczególnych obszarach, które 

wyodrębniono w gminie. Wykorzystanie wskaźników pozwoliło na zaprezentowanie poziomu 

natężenia negatywnych zjawisk społecznych, za pomocą syntetycznego wskaźnika degradacji.  

Do analizy sfery społecznej wykorzystano dane ilościowe, które pozyskano z Urzędu Gminy 

Strzyżewice, Komendy Powiatowej Policji w Lublinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Wskaźniki wymagają odpowiedniej standaryzacji. Dla porównania stopnia natężenia zjawisk 

kryzysowych w poszczególnych obszarach/sołectwach opracowano porównywalny wskaźnik.  

W pierwszym etapie powinno się znormalizować poszczególne zjawiska kryzysowe. Czynność ta 

polega na odjęciu od zmiennych ich średnich arytmetycznych, a następnie podzieleniu otrzymanej 

różnicy przez odchylenie standardowe według wzoru: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wartości wskaźników po normalizacji umożliwiają dalsze wyliczenia. W następnym etapie należy 

określić, czy dany wskaźnik jest stymulantą, czy destymulantą, tzn. czy wysokie wartości wskaźnika 

powodują rozwój danej jednostki, czy też prowadzą do kryzysu.  

Jeżeli wśród wskaźników znajdzie się stymulanta, uzyskane wartości należy przekształcić zgodnie ze 

wzorem: 

 
W przypadku, gdy dany wskaźnik jest destymulantą, otrzymane w procesie normalizacji wartości 

pozostawiamy bez zmian. 

Ostatnim etapem jest wyznaczenie jednej wartości wskaźnika syntetycznego, który będzie sumą 
wszystkich wskaźników cząstkowych wykorzystanych do określenia negatywnych zjawisk społecznych. 
Wartość wskaźnika syntetycznego będzie świadczyć, czy dane pole podstawowe znajduje się w stanie 
kryzysowym. Wysokie wartości wskaźnika świadczą o dużym kryzysie, natomiast niskie ukazują 
pozytywny obraz zjawisk społecznych. Aby uzyskać wartość wskaźnika syntetycznego należy posłużyć 
się wzorem: 
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Tabela 3  Udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności obszaru/sołectwa w roku 2021 [%] 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość wskaźnika 

 

                  

Borkowizna 17,39 

Bystrzyca Stara 14,84 

Bystrzyca Nowa 25,91 

Dębina 18,87 

Dębszczyzna 
19,39 

Franciszków 24,63 

Iżyce 
14,38 

Kajetanówka 20,00 

Kiełczewice Dolne 12,73 

Kolonia Kiełczewice Dolne 11,83 

Kiełczewice Górne 
20,12 

Kiełczewice Maryjskie 
12,50 

Kiełczewice Pierwsze 18,31 

Osmolice Drugie 18,56 

Pawłów 19,17 

Pawłówek 11,59 

Piotrowice 16,31 

Polanówka 19,76 

Strzyżewice 16,27 

Żabia Wola 21,82 

Osmolice Pierwsze 23,08 

Pszczela Wola 
 8,30 

Średnia  

17,53 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych  Narodowy Spis Powszechny 2021 
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Tabela 4 Udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności obszaru/sołectwa [%] 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość wskaźnika 

 

                  

Borkowizna 20,00 

Bystrzyca Stara 22,37 

Bystrzyca Nowa 15,63 

Dębina 26,42 

Dębszczyzna 22,45 

Franciszków 20,20 

Iżyce 20,55 

Kajetanówka 23,13 

Kiełczewice Dolne 22,42 

Kolonia Kiełczewice Dolne 25,95 

Kiełczewice Górne 23,22 

Kiełczewice Maryjskie 25,33 

Kiełczewice Pierwsze 18,31 

Osmolice Drugie 19,36 

Pawłów 26,67 

Pawłówek 23,19 

Piotrowice 19,32 

Polanówka 13,41 

Strzyżewice 23,90 

Żabia Wola 18,61 

Osmolice Pierwsze 19,92 

Pszczela Wola 
 12,11 

Średnia  

21,02 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych  Narodowy Spis Powszechny 2021 



Strona | 23  
 

Tabela 5 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 4,35 

Bystrzyca Stara 2,74 

Bystrzyca Nowa 1,28 

Dębina 5,66 

Dębszczyzna 7,14 

Franciszków 7,39 

Iżyce 6,16 

Kajetanówka 5,63 

Kiełczewice Dolne 4,85 

Kolonia Kiełczewice Dolne 2,67 

Kiełczewice Górne 3,10 

Kiełczewice Maryjskie 3,62 

Kiełczewice Pierwsze 4,23 

Osmolice Drugie 3,79 

Pawłów 3,33 

Pawłówek 10,14 

Piotrowice 1,14 

Polanówka 2,44 

Strzyżewice 4,41 

Żabia Wola 0,62 

Osmolice Pierwsze 1,77 

Pszczela Wola 
 0,35 

Średnia  

3,95 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach 
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Tabela 6  Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 2,61 

Bystrzyca Stara 1,83 

Bystrzyca Nowa 3,21 

Dębina 10,06 

Dębszczyzna 2,04 

Franciszków 3,94 

Iżyce 3,42 

Kajetanówka 3,75 

Kiełczewice Dolne 3,64 

Kolonia Kiełczewice Dolne 2,29 

Kiełczewice Górne 0,93 

Kiełczewice Maryjskie 1,64 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 2,79 

Pawłów 1,67 

Pawłówek 4,35 

Piotrowice 2,03 

Polanówka 3,66 

Strzyżewice 3,39 

Żabia Wola 3,21 

Osmolice Pierwsze 1,51 

Pszczela Wola 
 1,04 

Średnia  

2,86 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bychawie 
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Tabela 7 Liczba bezrobotnych długotrwałe  w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 0,87 

Bystrzyca Stara 0,68 

Bystrzyca Nowa 1,28 

Dębina 2,52 

Dębszczyzna 1,02 

Franciszków 1,48 

Iżyce 0,00 

Kajetanówka 0,00 

Kiełczewice Dolne 0,61 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,00 

Kiełczewice Górne 0,62 

Kiełczewice Maryjskie 0,33 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,60 

Pawłów 0,00 

Pawłówek 1,45 

Piotrowice 0,49 

Polanówka 1,46 

Strzyżewice 0,85 

Żabia Wola 1,25 

Osmolice Pierwsze 0,50 

Pszczela Wola 
 0,00 

Średnia  0,73 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy  w Bychawie 
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Tabela 8 Liczba  przestępstw  na 100  mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 0,00 

Bystrzyca Stara 0,23 

Bystrzyca Nowa 0,21 

Dębina 0,00 

Dębszczyzna 0,00 

Franciszków 0,00 

Iżyce 0,00 

Kajetanówka 0,00 

Kiełczewice Dolne 0,00 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,00 

Kiełczewice Górne 0,62 

Kiełczewice Maryjskie 0,33 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,40 

Pawłów 0,83 

Pawłówek 0,00 

Piotrowice 0,16 

Polanówka 0,24 

Strzyżewice 0,68 

Żabia Wola 0,09 

Osmolice Pierwsze 0,38 

Pszczela Wola 
 0,35 

Średnia  0,21 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji  w Bychawie 
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Tabela 9 „Niebieskie karty” w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 0,00 

Bystrzyca Stara 0,00 

Bystrzyca Nowa 0,00 

Dębina 0,00 

Dębszczyzna 0,00 

Franciszków 0,00 

Iżyce 0,00 

Kajetanówka 1,25 

Kiełczewice Dolne 0,00 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,00 

Kiełczewice Górne 0,62 

Kiełczewice Maryjskie 0,00 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,00 

Pawłów 0,00 

Pawłówek 0,00 

Piotrowice 0,00 

Polanówka 0,00 

Strzyżewice 0,00 

Żabia Wola 0,36 

Osmolice Pierwsze 0,25 

Pszczela Wola 
 0,00 

Średnia  0,11 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji  w Bychawie 
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Tabela 10 Liczba zarejestrowanych organizacji NGO na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 1,30 

Bystrzyca Stara 0,91 

Bystrzyca Nowa 0,00 

Dębina 0,00 

Dębszczyzna 1,02 

Franciszków 0,99 

Iżyce 0,68 

Kajetanówka 0,63 

Kiełczewice Dolne 0,61 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,00 

Kiełczewice Górne 0,62 

Kiełczewice Maryjskie 0,66 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,20 

Pawłów 0,42 

Pawłówek 0,00 

Piotrowice 0,41 

Polanówka 0,00 

Strzyżewice 0,85 

Żabia Wola 0,18 

Osmolice Pierwsze 0,25 

Pszczela Wola 
 1,04 

Średnia  0,49 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 
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Tabela 11 Kapitał społeczny (frekwencja wyborcza wybory do Rady Gminy Strzyżewice 2018) 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 53,23 

Bystrzyca Stara 54,29 

Bystrzyca Nowa 63,58 

Dębina 56,25 

Dębszczyzna 56,25 

Franciszków 58,01 

Iżyce 46,42 

Kajetanówka 63,58 

Kiełczewice Dolne 59,20 

Kolonia Kiełczewice Dolne 59,20 

Kiełczewice Górne 53,23 

Kiełczewice Maryjskie 59,85 

Kiełczewice Pierwsze 59,85 

Osmolice Drugie 49,10 

Pawłów 56,25 

Pawłówek 57,91 

Piotrowice 46,42 

Polanówka 54,55 

Strzyżewice 57,91 

Żabia Wola 51,95 

Osmolice Pierwsze 50,80 

Pszczela Wola 
 

56,95 

Średnia  55,67 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z PKW 
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Tabela 12  Kwota uzyskana na fundusz sołecki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2022 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 
 

Borkowizna 84,06 

Bystrzyca Stara 66,32 

Bystrzyca Nowa 63,94 

Dębina 103,42 

Dębszczyzna 139,67 

Franciszków 90,79 

Iżyce 107,06 

Kajetanówka 102,77 

Kiełczewice Dolne 101,30 

Kolonia Kiełczewice Dolne 79,83 

Kiełczewice Górne 73,29 

Kiełczewice Maryjskie 74,00 

Kiełczewice Pierwsze 177,52 

Osmolice Drugie 62,76 

Pawłów 83,01 

Pawłówek 174,80 

Piotrowice 36,67 

Polanówka 66,66 

Strzyżewice 60,95 

Żabia Wola 40,23 

Osmolice Pierwsze 15,89 

Pszczela Wola 
 0,00 

Średnia  82,04 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice
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Tabela 13 Wartości wskaźników dla sfery społecznej 

Nazwa obszaru/ 
sołectwa 

Udział liczby 
ludności wieku 

przedprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 

Udział liczby 
ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 
 

Liczba osób 
korzystających 

z pomocy społecznej 
na 100 mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

na 100 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
długotrwale w 
przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

 

Liczba  
przestępstw  

na 100 
mieszkańców 

Niebieskie 
karty” w 

przeliczeniu 
na 100 

mieszkańców 

Liczba 
zarejestrowanych 
organizacji NGO 

na 100 
mieszkańców 

Poziom kapitału 
społecznego –
uczestnictwo w 

życiu 
politycznym 

Kwota uzyskana 
na fundusz 
sołecki w 

przeliczeniu na 1 
mieszkańca w 

roku 2022 

Borkowizna 17,39 20 4,35 2,61 0,87 0,00 0,00 1,30 53,23 84,06 

Bystrzyca Stara 14,84 22,37 2,74 1,83 0,68 0,23 0,00 0,91 54,29 66,32 

Bystrzyca Nowa 25,91 15,63 1,28 3,21 1,28 0,21 0,00 0,00 63,58 63,94 

Dębina 18,87 26,42 5,66 10,06 2,52 0,00 0,00 0,00 56,25 103,42 

Dębszczyzna 19,39 22,45 7,14 2,04 1,02 0,00 0,00 1,02 56,25 139,67 

Franciszków 24,63 20,2 7,39 3,94 1,48 0,00 0,00 0,99 58,01 90,79 

Iżyce 14,38 20,55 6,16 3,42 0,00 0,00 0,00 0,68 46,42 107,06 

Kajetanówka 20,00 23,13 5,63 3,75 0,00 0,00 1,25 0,63 63,58 102,77 

Kiełczewice 
Dolne 12,73 

22,42 
4,85 3,64 0,61 0,00 0,00 0,61 

59,20 
101,30 

Kolonia 
Kiełczewice 

Dolne 11,83 
25,95 

2,67 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
59,20 

79,83 

Kiełczewice 
Górne 20,12 

23,22 
3,10 0,93 0,62 0,62 0,62 0,62 

53,23 
73,29 

Kiełczewice 
Maryjskie 12,50 

25,33 
3,62 1,64 0,33 0,33 0,00 0,66 

59,85 
74,00 

Kiełczewice 
Pierwsze 18,31 

18,31 
4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59,85 
177,52 

Osmolice 
Drugie 18,56 

19,36 
3,79 2,79 0,60 0,40 0,00 0,20 

49,10 
62,76 

Pawłów 19,17 26,67 3,33 1,67 0,00 0,83 0,00 0,42 56,25 83,01 

Pawłówek 11,59 23,19 10,14 4,35 1,45 0,00 0,00 0,00 57,91 174,80 

Piotrowice 16,31 19,32 1,14 2,03 0,49 0,16 0,00 0,41 46,42 36,67 

Polanówka 19,76 13,41 2,44 3,66 1,46 0,24 0,00 0,00 54,55 66,66 

Strzyżewice 16,27 23,9 4,41 3,39 0,85 0,68 0,00 0,85 57,91 60,95 

Żabia Wola 21,82 18,61 0,62 3,21 1,25 0,09 0,36 0,18 51,95 40,23 

Osmolice 
Pierwsze 23,08 

19,92 
1,77 1,51 0,50 0,38 0,25 0,25 

50,80 
15,89 

Pszczela Wola 8,30 12,11 0,35 1,04 0,00 0,35 0,00 1,04 56,95 0,00 

Średnia 
arytmetyczna 

17,53 21,02 3,95 2,86 0,73 0,21 0,11 0,49 55,67 82,04 

Odchylenie 
standardowe 

4,89 3,90 5,57 5,31 3,52 2,54 4,06 2,71 2,91 21,99 
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Tabela 14 Znormalizowane wartości wskaźników dla sfery społecznej 

Nazwa obszaru/ 
sołectwa 

Udział liczby 
ludności wieku 

przedprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 

Udział liczby 
ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 
 

Liczba osób 
korzystających 

z pomocy społecznej 
na 100 mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

na 100 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
długotrwale w 
przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

 

Liczba  
przestępstw  

na 100 
mieszkańców 

Niebieskie 
karty” w 

przeliczeniu 
na 100 

mieszkańców 

Liczba 
zarejestrowanych 
organizacji NGO 

na 100 
mieszkańców 

Poziom kapitału 
społecznego –
uczestnictwo w 

życiu 
politycznym 

Kwota uzyskana 
na fundusz 
sołecki w 

przeliczeniu na 1 
mieszkańca w 

roku 2022 

Borkowizna -0,03 -0,26 0,07 -0,05 0,04 -0,08 -0,03 0,30 -0,84 0,09 

Bystrzyca 
Stara -0,55 0,35 -0,22 -0,19 -0,01 0,01 -0,03 0,16 -0,48 

-0,71 

Bystrzyca 
Nowa 1,71 -1,38 -0,48 0,07 0,16 0,00 -0,03 -0,18 2,72 

-0,82 

Dębina 0,27 1,38 0,31 1,35 0,51 -0,08 -0,03 -0,18 0,20 0,97 

Dębszczyzna 0,38 0,37 0,57 -0,16 0,08 -0,08 -0,03 0,20 0,20 2,62 

Franciszków 1,45 -0,21 0,62 0,20 0,21 -0,08 -0,03 0,18 0,80 0,40 

Iżyce -0,65 -0,12 0,40 0,10 -0,21 -0,08 -0,03 0,07 -3,18 1,14 

Kajetanówka 0,50 0,54 0,30 0,17 -0,21 -0,08 0,28 0,05 2,72 0,94 

Kiełczewice 
Dolne -0,98 0,36 0,16 0,15 -0,03 -0,08 -0,03 0,04 1,21 

0,88 

Kolonia 
Kiełczewice 

Dolne -1,17 1,26 -0,23 -0,11 -0,21 -0,08 -0,03 -0,18 1,21 

-0,10 

Kiełczewice 
Górne 0,53 0,56 -0,15 -0,36 -0,03 0,16 0,12 0,05 -0,84 

-0,40 

Kiełczewice 
Maryjskie -1,03 1,10 -0,06 -0,23 -0,11 0,05 -0,03 0,06 1,44 

-0,37 

Kiełczewice 
Pierwsze 0,16 -0,69 0,05 -0,54 -0,21 -0,08 -0,03 -0,18 1,44 

4,34 

Osmolice 
Drugie 0,21 -0,43 -0,03 -0,01 -0,04 0,08 -0,03 -0,11 -2,26 

-0,88 

Pawłów 0,33 1,45 -0,11 -0,22 -0,21 0,25 -0,03 -0,03 0,20 0,04 

Pawłówek -1,22 0,56 1,11 0,28 0,21 -0,08 -0,03 -0,18 0,77 4,22 

Piotrowice -0,25 -0,44 -0,50 -0,16 -0,07 -0,02 -0,03 -0,03 -3,18 -2,06 

Polanówka 0,45 -1,95 -0,27 0,15 0,21 0,01 -0,03 -0,18 -0,39 -0,70 

Strzyżewice -0,26 0,74 0,08 0,10 0,03 0,19 -0,03 0,13 0,77 -0,96 

Żabia Wola 0,88 -0,62 -0,60 0,07 0,15 -0,05 0,06 -0,11 -1,28 -1,90 

Osmolice 
Pierwsze 1,13 -0,28 -0,39 -0,25 -0,06 0,07 0,03 -0,09 -1,68 

-3,01 

Pszczela 
Wola -1,89 -2,28 -0,64 -0,34 -0,21 0,06 -0,03 0,20 0,44 

-3,73 
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Tabela 15 Wartości wskaźników dla sfery społecznej po określeniu stymulanty i destymulanty 

Nazwa 
obszaru/ 
sołectwa 

Udział liczby ludności 
wieku 

przedprodukcyjnym w 
ogólnej liczbie 

ludności* 

Udział liczby 
ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 
 

Liczba osób 
korzystających 

z pomocy społecznej 
na 100 mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

na 100 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
długotrwale w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
 

Liczba  
przestępstw  

na 100 
mieszkańców 

Niebieskie 
karty” w 

przeliczeniu na 
100 

mieszkańców 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji NGO na 
100 mieszkańców* 

Poziom 
kapitału 

społecznego –
uczestnictwo 

w życiu 
politycznym* 

Kwota 
uzyskana na 

fundusz 
sołecki w 

przeliczeniu 
na 1 

mieszkańca 
w roku 2021* 

Borkowizna 0,03 -0,26 0,07 -0,05 0,04 -0,08 -0,03 -0,30 0,84 -0,09 
Bystrzyca 

Stara 0,55 0,35 -0,22 -0,19 -0,01 0,01 -0,03 -0,16 0,48 0,71 
Bystrzyca 

Nowa -1,71 -1,38 -0,48 0,07 0,16 0,00 -0,03 0,18 -2,72 0,82 

Dębina -0,27 1,38 0,31 1,35 0,51 -0,08 -0,03 0,18 -0,20 -0,97 

Dębszczyzna -0,38 0,37 0,57 -0,16 0,08 -0,08 -0,03 -0,20 -0,20 -2,62 

Franciszków -1,45 -0,21 0,62 0,20 0,21 -0,08 -0,03 -0,18 -0,80 -0,40 

Iżyce 0,65 -0,12 0,40 0,10 -0,21 -0,08 -0,03 -0,07 3,18 -1,14 

Kajetanówka -0,50 0,54 0,30 0,17 -0,21 -0,08 0,28 -0,05 -2,72 -0,94 
Kiełczewice 

Dolne 0,98 0,36 0,16 0,15 -0,03 -0,08 -0,03 -0,04 -1,21 -0,88 
Kolonia 

Kiełczewice 
Dolne 1,17 1,26 -0,23 -0,11 -0,21 -0,08 -0,03 0,18 -1,21 0,10 

Kiełczewice 
Górne -0,53 0,56 -0,15 -0,36 -0,03 0,16 0,12 -0,05 0,84 0,40 

Kiełczewice 
Maryjskie 1,03 1,10 -0,06 -0,23 -0,11 0,05 -0,03 -0,06 -1,44 0,37 

Kiełczewice 
Pierwsze -0,16 -0,69 0,05 -0,54 -0,21 -0,08 -0,03 0,18 -1,44 -4,34 
Osmolice 

Drugie -0,21 -0,43 -0,03 -0,01 -0,04 0,08 -0,03 0,11 2,26 0,88 

Pawłów -0,33 1,45 -0,11 -0,22 -0,21 0,25 -0,03 0,03 -0,20 -0,04 

Pawłówek 1,22 0,56 1,11 0,28 0,21 -0,08 -0,03 0,18 -0,77 -4,22 

Piotrowice 0,25 -0,44 -0,50 -0,16 -0,07 -0,02 -0,03 0,03 3,18 2,06 

Polanówka -0,45 -1,95 -0,27 0,15 0,21 0,01 -0,03 0,18 0,39 0,70 

Strzyżewice 0,26 0,74 0,08 0,10 0,03 0,19 -0,03 -0,13 -0,77 0,96 

Żabia Wola -0,88 -0,62 -0,60 0,07 0,15 -0,05 0,06 0,11 1,28 1,90 
Osmolice 
Pierwsze -1,13 -0,28 -0,39 -0,25 -0,06 0,07 0,03 0,09 1,68 3,01 
Pszczela 

Wola 1,89 -2,28 -0,64 -0,34 -0,21 0,06 -0,03 -0,20 -0,44 3,73 

*stymulanta
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Tabela 16 Wartości wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej 

Nazwa obszaru/ 
sołectwa 

Demografia 
 

Pomoc 
społeczna 

 
Liczba osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej na 
100 

mieszkańców 

Bezrobocie 
 

Przestępczość 
 

Liczba  
przestępstw  

na 100  
mieszkańców 

Patologie 
 

„Niebieskie 
karty” w 

przeliczeniu 
na 100 

mieszkańców 

Aktywność społeczna 

Wskaźnik 
syntetyczny Liczba 

zarejestrowanych 
organizacji NGO 

na 100 
mieszkańców 

Kapitał 
społeczny 

(frekwencja 
wyborcza 
wybory do 

Rady 
Gminy 

Strzyżewice 
2018) 

Kwota 
uzyskana 

na fundusz 
sołecki w 

przeliczeniu 
na 1 

mieszkańca 
w roku 2022 

Udział liczby 
ludności w wieku 

przedprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 
obszaru/sołectwa w 

roku 2021 [%] 

Udział liczby 
ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

ludności 
obszaru/sołectwa 

[%] 

Liczba 
bezrobotnych 
w przeliczeniu 

na 100 
mieszkańców 

 

Liczba 
bezrobotnych 
długotrwałe  

w przeliczeniu 
na 100 

mieszkańców 

Borkowizna 0,03 -0,26 0,07 -0,05 0,04 -0,08 -0,03 -0,30 0,84 -0,09 0,02 

Bystrzyca Stara 0,55 0,35 -0,22 -0,19 -0,01 0,01 -0,03 -0,16 0,48 0,71 0,15 

Bystrzyca Nowa -1,71 -1,38 -0,48 0,07 0,16 0,00 -0,03 0,18 -2,72 0,82 -0,51 

Dębina -0,27 1,38 0,31 1,35 0,51 -0,08 -0,03 0,18 -0,20 -0,97 0,22 

Dębszczyzna -0,38 0,37 0,57 -0,16 0,08 -0,08 -0,03 -0,20 -0,20 -2,62 -0,27 

Franciszków -1,45 -0,21 0,62 0,20 0,21 -0,08 -0,03 -0,18 -0,80 -0,40 -0,21 

Iżyce 0,65 -0,12 0,40 0,10 -0,21 -0,08 -0,03 -0,07 3,18 -1,14 0,27 

Kajetanówka -0,50 0,54 0,30 0,17 -0,21 -0,08 0,28 -0,05 -2,72 -0,94 -0,32 
Kiełczewice 

Dolne 0,98 0,36 0,16 0,15 -0,03 -0,08 -0,03 -0,04 -1,21 -0,88 
-0,06 

Kolonia 
Kiełczewice 

Dolne 1,17 1,26 -0,23 -0,11 -0,21 -0,08 -0,03 0,18 -1,21 0,10 

0,08 

Kiełczewice 
Górne -0,53 0,56 -0,15 -0,36 -0,03 0,16 0,12 -0,05 0,84 0,40 

0,10 

Kiełczewice 
Maryjskie 1,03 1,10 -0,06 -0,23 -0,11 0,05 -0,03 -0,06 -1,44 0,37 

0,06 

Kiełczewice 
Pierwsze -0,16 -0,69 0,05 -0,54 -0,21 -0,08 -0,03 0,18 -1,44 -4,34 

-0,73 

Osmolice Drugie -0,21 -0,43 -0,03 -0,01 -0,04 0,08 -0,03 0,11 2,26 0,88 0,26 

Pawłów -0,33 1,45 -0,11 -0,22 -0,21 0,25 -0,03 0,03 -0,20 -0,04 0,06 

Pawłówek 1,22 0,56 1,11 0,28 0,21 -0,08 -0,03 0,18 -0,77 -4,22 -0,15 

Piotrowice 0,25 -0,44 -0,50 -0,16 -0,07 -0,02 -0,03 0,03 3,18 2,06 0,43 

Polanówka -0,45 -1,95 -0,27 0,15 0,21 0,01 -0,03 0,18 0,39 0,70 -0,11 

Strzyżewice 0,26 0,74 0,08 0,10 0,03 0,19 -0,03 -0,13 -0,77 0,96 0,14 

Żabia Wola -0,88 -0,62 -0,60 0,07 0,15 -0,05 0,06 0,11 1,28 1,90 0,14 
Osmolice 
Pierwsze -1,13 -0,28 -0,39 -0,25 -0,06 0,07 0,03 0,09 1,68 3,01 

0,28 

Pszczela Wola 1,89 -2,28 -0,64 -0,34 -0,21 0,06 -0,03 -0,20 -0,44 3,73 0,15 
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Rewitalizacja ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, co oznacza, że właśnie kwestie 
społeczne są podstawowymi przesłankami służącymi wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 
a dopiero potem – aspekt gospodarczy,  środowiskowy, funkcjonalno-przestrzenny i techniczny. 

Delimitacja negatywnych zjawisk społecznych występujących w Gminie Strzyżewice przeprowadzona na 
podstawie analizy natężenia wybranych zjawisk społecznych, jak również analizy wartości bezwzględnych tych 
zjawisk (skala zjawisk), wykazała, że obszarem koncentracji   problemów   społecznych   w   gminie   jest   obszar   
zlokalizowany w miejscowościach: Borkowizna, Bystrzyca Stara, Dębina, Iżyce, Kolonia Kiełczewice Dolne, 
Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Osmolice Drugie, Pawłów, Piotrowice, Strzyżewice, Żabia Wola, 
Osmolice Pierwsze, Pszczela Wola. 

Mapa 2 Wyniki standaryzacji w odniesieniu do problemów społecznych – Gmina Strzyżewice 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jak wcześniej wspomniano, dla poprawnego wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji należało 

dodatkowo zdiagnozować występowanie, co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno  - funkcjonalnych lub technicznych.
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Sfera gospodarcza: 

Tabela 17 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 
wskaźnika 

 

                 

Borkowizna 6,52 

Bystrzyca Stara 9,36 

Bystrzyca Nowa 8,78 

Dębina 7,55 

Dębszczyzna 10,20 

Franciszków 6,90 

Iżyce 7,53 

Kajetanówka 5,63 

Kiełczewice Dolne 8,48 

Kolonia Kiełczewice Dolne 4,58 

Kiełczewice Górne 6,50 

Kiełczewice Maryjskie 2,96 

Kiełczewice Pierwsze 2,82 

Osmolice Drugie 7,39 

Pawłów 10,83 

Pawłówek 8,70 

Piotrowice 9,74 

Polanówka 10,24 

Strzyżewice 10,34 

Żabia Wola 10,42 

Osmolice Pierwsze 10,59 

Pszczela Wola 
 3,46 

Średnia  7,71 

Źródło: Urząd Gminy Strzyżewice, rejestr CIDG. 
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Sfera środowiskowa: 
 

Tabela 18 Liczba gospodarstw, w których zamontowano OZE na 100 mieszkańców 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 

wskaźnika 

 

                 

Borkowizna         15,81 

Bystrzyca Stara           9,58 

Bystrzyca Nowa 13,51 

Dębina 8,54 

Dębszczyzna 9,52 

Franciszków 12,92 

Iżyce 9,03 

Kajetanówka 7,93 

Kiełczewice Dolne 13,95 

Kolonia Kiełczewice Dolne 14,13 

Kiełczewice Górne 11,48 

Kiełczewice Maryjskie 6,95 

Kiełczewice Pierwsze 5,56 

Osmolice Drugie 6,49 

Pawłów 23,33 

Pawłówek 9,09 

Piotrowice 5,86 

Polanówka 12,35 

Strzyżewice 12,15 

Żabia Wola 9,76 

Osmolice Pierwsze 8,82 

Pszczela Wola 
 0,00 

Średnia  10,31 

Źródło: Urząd Gminy Strzyżewice 
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Sfera funkcjonalno- przestrzenna: 

 
Tabela 19  Dostępność do usług kultury i usług społecznych na 100 mieszkańców (instytucje kultury, banki, apteki, przychodnie, świetlice wiejskie, obiekty sportowe) 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 

wskaźnika 

 

                 

Borkowizna         0,85 

Bystrzyca Stara           1,09 

Bystrzyca Nowa 0,00 

Dębina 0,00 

Dębszczyzna 0,00 

Franciszków 0,00 

Iżyce 0,00 

Kajetanówka 0,61 

Kiełczewice Dolne 0,58 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,00 

Kiełczewice Górne 1,21 

Kiełczewice Maryjskie 0,00 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,00 

Pawłów 0,42 

Pawłówek 0,00 

Piotrowice 0,40 

Polanówka 0,00 

Strzyżewice 1,00 

Żabia Wola 0,18 

Osmolice Pierwsze 0,54 

Pszczela Wola 
 1,18 

Średnia  0,37 

Źródło: Urząd Gminy Strzyżewice 
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Sfera techniczna: 

Tabela 20 Obecność  terenów zdegradowanych w powierzchni ogółem obszaru / sołectwa [%] 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Wartość 

wskaźnika 

 

                 

Borkowizna         0,00 

Bystrzyca Stara           0,00 

Bystrzyca Nowa 0,00 

Dębina 0,00 

Dębszczyzna 0,00 

Franciszków 0,00 

Iżyce 0,00 

Kajetanówka 0,00 

Kiełczewice Dolne 0,00 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,15 

Kiełczewice Górne 0,00 

Kiełczewice Maryjskie 9,46 

Kiełczewice Pierwsze 0,00 

Osmolice Drugie 0,00 

Pawłów 0,00 

Pawłówek 0,00 

Piotrowice 2,40 

Polanówka 0,00 

Strzyżewice 0,85 

Żabia Wola 0,09 

Osmolice Pierwsze 0,00 

 
Pszczela Wola 

    0,00 

Źródło: Urząd Gminy Strzyżewice 
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Tabela 21 Wartości wskaźników dla sfery gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców 

Liczba gospodarstw, w których 
zamontowano OZE na 100 

mieszkańców 

Dostępność do usług 
kultury i usług 

społecznych na 100 
mieszkańców 

Obecność terenów 
zdegradowanych w 
powierzchni ogółem 

obszaru / sołectwa [%] 

Borkowizna 6,52 15,81 0,85                      0,00 
Bystrzyca Stara 9,36 9,58 1,09 0,00 
Bystrzyca Nowa 8,78 13,51 0,00 0,00 

Dębina 7,55 8,54 0,00 0,00 
Dębszczyzna 10,20 9,52 0,00 0,00 
Franciszków 6,90 12,92 0,00 0,00 

Iżyce 7,53 9,03 0,00 0,00 
Kajetanówka 5,63 7,93 0,61 0,00 

Kiełczewice Dolne 8,48 13,95 0,58 0,00 
Kolonia Kiełczewice Dolne 4,58 14,13 0,00 0,15 

Kiełczewice Górne 6,50 11,48 1,21 0,00 
Kiełczewice Maryjskie 2,96 6,95 0,00 9,46 
Kiełczewice Pierwsze 2,82 5,56 0,00 0,00 

Osmolice Drugie 7,39 6,49 0,00 0,00 
Pawłów 10,83 23,33 0,42 0,00 

Pawłówek 8,70 9,09 0,00 0,00 
Piotrowice 9,74 5,86 0,40 2,40 
Polanówka 10,24 12,35 0,00 0,00 
Strzyżewice 10,34 12,15 1,00 0,85 
Żabia Wola 10,42 9,76 0,18 0,09 

Osmolice Pierwsze 10,59 8,82 0,54 0,00 
Pszczela Wola 3,46 0,00 1,18 0,00 

Średnia arytmetyczna 
 

7,71 10,31 0,37 0,59 

Odchylenie  standardowe 
 

4,22 6,56 3,38 12,25 
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Tabela 22 Znormalizowane wartości wskaźników dla sfery gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców 

Liczba gospodarstw, w 
których zamontowano OZE na 

100 mieszkańców 

Dostępność do 
usług kultury i usług 
społecznych na 100 

mieszkańców 

Obecność terenów 
zdegradowanych w 
powierzchni ogółem 

obszaru / sołectwa [%] 

Borkowizna -0,28 0,84 0,14 -0,05 

Bystrzyca Stara 0,39 -0,11 0,21 -0,05 

Bystrzyca Nowa 0,25 0,49 -0,11 -0,05 

Dębina -0,04 -0,27 -0,11 -0,05 

Dębszczyzna 0,59 -0,12 -0,11 -0,05 

Franciszków -0,19 0,40 -0,11 -0,05 

Iżyce -0,04 -0,19 -0,11 -0,05 

Kajetanówka -0,49 -0,36 0,07 -0,05 

Kiełczewice Dolne 0,18 0,56 0,06 -0,05 

Kolonia Kiełczewice Dolne -0,74 0,58 -0,11 -0,04 

Kiełczewice Górne -0,29 0,18 0,25 -0,05 

Kiełczewice Maryjskie -1,13 -0,51 -0,11 0,72 

Kiełczewice Pierwsze -1,16 -0,72 -0,11 -0,05 

Osmolice Drugie -0,08 -0,58 -0,11 -0,05 

Pawłów 0,74 1,98 0,02 -0,05 

Pawłówek 0,23 -0,19 -0,11 -0,05 

Piotrowice 0,48 -0,68 0,01 0,15 

Polanówka 0,60 0,31 -0,11 -0,05 

Strzyżewice 0,62 0,28 0,19 0,02 

Żabia Wola 0,64 -0,08 -0,06 -0,04 

Osmolice Pierwsze 0,68 -0,23 0,05 -0,05 

Pszczela Wola -1,01 -1,57 0,24 -0,05 
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Tabela 23 Wartości wskaźników dla sfery gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej po określeniu stymulanty i destymulanty 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców* 

Liczba gospodarstw, w 
których zamontowano OZE na 

100 mieszkańców* 

Dostępność do 
usług kultury i usług 
społecznych na 100 

mieszkańców* 

Obecność terenów 
zdegradowanych w 
powierzchni ogółem 

obszaru / sołectwa [%] 

Borkowizna 0,28 -0,84 -0,14 -0,05 

Bystrzyca Stara -0,39 0,11 -0,21 -0,05 

Bystrzyca Nowa -0,25 -0,49 0,11 -0,05 

Dębina 0,04 0,27 0,11 -0,05 

Dębszczyzna -0,59 0,12 0,11 -0,05 

Franciszków 0,19 -0,40 0,11 -0,05 

Iżyce 0,04 0,19 0,11 -0,05 

Kajetanówka 0,49 0,36 -0,07 -0,05 

Kiełczewice Dolne -0,18 -0,56 -0,06 -0,05 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,74 -0,58 0,11 -0,04 

Kiełczewice Górne 0,29 -0,18 -0,25 -0,05 

Kiełczewice Maryjskie 1,13 0,51 0,11 0,72 

Kiełczewice Pierwsze 1,16 0,72 0,11 -0,05 

Osmolice Drugie 0,08 0,58 0,11 -0,05 

Pawłów -0,74 -1,98 -0,02 -0,05 

Pawłówek -0,23 0,19 0,11 -0,05 

Piotrowice -0,48 0,68 -0,01 0,15 

Polanówka -0,60 -0,31 0,11 -0,05 

Strzyżewice -0,62 -0,28 -0,19 0,02 

Żabia Wola -0,64 0,08 0,06 -0,04 

Osmolice Pierwsze -0,68 0,23 -0,05 -0,05 

Pszczela Wola 1,01 1,57 -0,24 -0,05 
*symulanta
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Tabela 24 Poziom występowania wskaźników kryzysowych dla sfery,  gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej 

 

Nazwa obszaru/ sołectwa 
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców* 

Liczba gospodarstw, w 
których zamontowano OZE 

na 100 mieszkańców* 

Dostępność do 
usług kultury i usług 
społecznych na 100 

mieszkańców* 

Obecność terenów 
zdegradowanych w 
powierzchni ogółem 

obszaru / sołectwa [%] 

 
 

Liczba wskaźników 
kryzysowych 

Borkowizna 0,28 -0,84 -0,14 -0,05 1 

Bystrzyca Stara -0,39 0,11 -0,21 -0,05 1 

Bystrzyca Nowa -0,25 -0,49 0,11 -0,05 1 

Dębina 0,04 0,27 0,11 -0,05 3 

Dębszczyzna -0,59 0,12 0,11 -0,05 2 

Franciszków 0,19 -0,40 0,11 -0,05 2 

Iżyce 0,04 0,19 0,11 -0,05 3 

Kajetanówka 0,49 0,36 -0,07 -0,05 2 

Kiełczewice Dolne -0,18 -0,56 -0,06 -0,05 0 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,74 -0,58 0,11 -0,04 2 

Kiełczewice Górne 0,29 -0,18 -0,25 -0,05 1 

Kiełczewice Maryjskie 1,13 0,51 0,11 0,72 4 

Kiełczewice Pierwsze 1,16 0,72 0,11 -0,05 3 

Osmolice Drugie 0,08 0,58 0,11 -0,05 3 

Pawłów -0,74 -1,98 -0,02 -0,05 0 

Pawłówek -0,23 0,19 0,11 -0,05 2 

Piotrowice -0,48 0,68 -0,01 0,15 2 

Polanówka -0,60 -0,31 0,11 -0,05 1 

Strzyżewice -0,62 -0,28 -0,19 0,02 1 

Żabia Wola -0,64 0,08 0,06 -0,04 2 

Osmolice Pierwsze -0,68 0,23 -0,05 -0,05 1 

Pszczela Wola 1,01 1,57 -0,24 -0,05 2 
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Tabela 25 Ocena skomunikowania Gminy Strzyżewice 

Sołectwo jakość nawierzchni 

asfaltowych (Z-zła, ZD - 

zadowalająca, D - dobra) 

bezpieczeństwo- chodnik, 

oświetlenie (M -małe, U - 

umiarkowane, D - duże, brak 

chodników, oświetlenia) 

Ścieżki rowerowe (brak, 

wystarczające, 

niewystarczające) 

Borkowizna ZD U BRAK 

Bystrzyca Stara D U BRAK 

Bystrzyca Nowa D U BRAK 

Dębina ZD U BRAK 

Dębszczyzna D U BRAK 

Franciszków D U BRAK 

Iżyce D U BRAK 

Kajetanówka D U BRAK 

Kiełczewice Dolne D U BRAK 

Kolonia Kiełczewice 

Dolne 

D U BRAK 

Kiełczewice Górne D U BRAK 

Kiełczewice Maryjskie D U BRAK 

Kiełczewice Pierwsze D U BRAK 

Osmolice Pierwsze D U BRAK 

Osmolice Drugie ZD U BRAK 

Pawłów D U BRAK 

Pawłówek ZD U BRAK 

Piotrowice D U BRAK 

Polanówka D U BRAK 

Strzyżewice D U BRAK 

Żabia Wola ZD U BRAK 

Pszczela Wola D U BRAK 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 

 

Skomunikowanie ocenia się jako mocną stronę gminy, świadczącą o atrakcyjności gminy jako miejsca 

zamieszkania. Największą słabością gminy jest słaba jakość nawierzchni asfaltowych i brak chodników oraz 

ścieżek rowerowych, a także niedostateczny poziom bezpieczeństwa drogowego związany z brakami  

w oświetleniu.  



Strona | 45  
 

Niezadowalająca  komunikacja  publiczna  sprawia,  iż  większość  mieszkańców  korzysta   z  indywidualnego 

transportu samochodowego, co wpływa niekorzystnie także na środowisko naturalne powodując wzrost 

emisji gazów cieplarnianych. 

Tabela 26 Przestrzenie publiczne oraz stan ich zagospodarowania w ocenie UG Strzyżewice 

 

 

Sołectwo 

Liczba publicznych miejsc 

spotkań – przestrzeni 

publicznych (instytucje kultury, 

banki, apteki, przychodnie, 

świetlice wiejskie, obiekty 

sportowe) 

 

Jakość przestrzeni 

publicznych (Z-zła, ZD - 

zadowalająca, D 

dobra) 

konieczność prac 

modernizacyjnych i 

rewitalizacyjnych 

(tak/ nie) 

1 2 3 4 

Borkowizna 3 ZD TAK 

Bystrzyca Stara 5 ZD TAK 

Bystrzyca Nowa 0 - - 

Dębina 0 - - 

Dębszczyzna 1 Z TAK 

Franciszków 1 ZD TAK 

Iżyce 1 D NIE 

Kajetanówka 2 D NIE 

Kiełczewice Dolne 0 - - 

Kolonia Kiełczewice Dolne 1 Z TAK 

Kiełczewice Górne 4 ZD TAK 

Kiełczewice Maryjskie 0 - - 

Kiełczewice Pierwsze 0 - - 

Osmolice Pierwsze 6 ZD TAK 

Osmolice Drugie 0 - - 

Pawłów 1 ZD TAK 

Pawłówek 0 - - 

Piotrowice 8 ZD TAK 

Polanówka 0 - - 

Strzyżewice 9 ZD TAK 

Żabia Wola 3 ZD TAK 

Pszczela Wola 4 Z TAK 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważa się, iż wpływ na pogłębianie się zjawisk kryzysowych na 

obszarze gminy, jest niski poziom dostępności do przestrzeni publicznych. Jakość i stopień zagospodarowania 

budynków pełniących miejsca spotkań mieszkańców, jest niezadowalający.   Podobna   sytuacja   dotyczy   

również   stopnia   wyposażenia   gminy    w infrastrukturę sportu i rekreacji, o czym świadczą braki w tym 

obszarze.  
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Tabela 27 Stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę sportu i rekreacji 

 

 

 

 

Sołectwo 

 

 

 

 

oddziały 

przedszkolne/ 

przedszkola 

 

 

 

 

Szkoła 

podstawowa 

b
o

is
ko

 d
o

 p
iłk

i n
o

żn
ej

 

b
o

is
ko

 d
o

 s
ia

tk
ó

w
ki

  

 

sala 

gimnastyczna 

 

 

 

świetlica 

 

 

 

stołówka 

Borkowizna   X X    

Bystrzyca Stara X X X X X X X 

Bystrzyca Nowa        

Dębina        

Dębszczyzna        

Franciszków        

Iżyce      X  

Kajetanówka      X  

Kiełczewic Dolne        

Kolonia Kiełczewice 

Dolne 

       

Kiełczewice Górne X X X X X X X 

Kiełczewice 

Maryjskie 

       

Kiełczewice Pierwsze        

Osmolice Pierwsze X X X X X X X 

Osmolice Drugie        

Pawłów      X  

Pawłówek        

Piotrowice X  X X X  X 

Polanówka        

Strzyżewice X X X X X X X 

Żabia Wola X X     X 

Pszczela Wola X  X X  X X 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 
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Tabela 28 Czynniki techniczne – w szczególności udział powierzchni terenów zdegradowanych w ogólnej 

powierzchni sołectwa, stopień funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

 z  obiektów  budowlanych,  w  szczególności w dostępu do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 

                                  Sołectwo 
 

Obecność wodociągu (TAK/NIE) 
Obecność kanalizacji (TAK/NIE) 

Borkowizna TAK NIE 

Bystrzyca Stara TAK TAK 

Bystrzyca Nowa TAK TAK 

Dębina TAK NIE 

Dębszczyzna TAK NIE 

Franciszków TAK NIE 

Iżyce TAK NIE 

Kajetanówka TAK NIE 

Kiełczewic Dolne TAK NIE 

Kolonia Kiełczewice Dolne TAK NIE 

Kiełczewice Górne TAK NIE 

Kiełczewice Maryjskie TAK NIE 

Kiełczewice Pierwsze TAK NIE 

Osmolice Pierwsze TAK NIE 

Osmolice Drugie TAK NIE 

Pawłów TAK NIE 

Pawłówek TAK NIE 

Piotrowice TAK TAK 

Polanówka TAK NIE 

Strzyżewice TAK TAK 

Żabia Wola TAK TAK 

Pszczela Wola TAK TAK 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 

2.5. Podsumowanie diagnozy  

 

Analiza wskaźnikowa pozwoliła zidentyfikować obszary Gminy Strzyżewice, na których występuje 

koncentracja  negatywnych  zjawisk,  co  powoduje  stan  kryzysowy.  Wskazanie  obszarów  było możliwe 

dzięki ocenie nasilenia koncentracji negatywnych zjawisk w oparciu o ocenę sumaryczną liczby wskaźników  

w poszczególnych sferach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej), których wartości wypadają gorzej w porównaniu do średniej wartości dla obszaru gminy. Jak
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wynika z powyższej tabeli obszary kryzysowe można zdiagnozować w zasadzie w każdej miejscowości Gminy Strzyżewice. 

 
Tabela 29 Obszar zdegradowany, wyznaczony w oparciu o analizę jakościową i wskaźnikową  

Nazwa obszaru/ sołectwa 

Dodatnia wartość 
wskaźnika 

syntetycznego w sferze 
społecznej 

Obecność wskaźników 
kryzysowych w sferze 

gospodarczej, środowiskowej, 
technicznej oraz funkcjonalno-

przestrzennej 

Obecność terenów 
zdegradowanych 

stan infrastruktury : zły (wymaga 
inwestycji), zadowalający, dobry 

(nowa lub zmodernizowana) 

Udział 
ludności [%] 

Udział 
powierzchni [%] 

Borkowizna 0,02 1 - zadowalający 2,78 5,30 

Bystrzyca Stara 0,15 1 - zadowalający 5,29 4,30 

Bystrzyca Nowa -0,51 1 - zadowalający  5,64 2,92 

Dębina 0,22 3 - zadowalający 1,92 2,08 

Dębszczyzna -0,27 2 - zadowalający 1,18 3,26 

Franciszków -0,21 2 - zadowalający 2,45 1,83 

Iżyce 0,27 3 - wymaga inwestycji 1,76 1,92 

Kajetanówka -0,32 2 - wymaga inwestycji 1,93 2,51 

Kiełczewice Dolne -0,06 0 - zadowalający 1,99 6,37 

Kolonia Kiełczewice Dolne 0,08 2 TAK wymaga inwestycji 3,17 5,79 

Kiełczewice Górne 0,10 1 - zadowalający 3,90 4,00 

Kiełczewice Maryjskie 0,06 4 TAK wymaga inwestycji 3,67 1,20 

Kiełczewice Pierwsze -0,73 3 - zadowalający 0,86 4,85 

Osmolice Drugie 0,26 3 - zadowalający 6,06 10,48 

Pawłów 0,06 0 - zadowalający 2,90 2,95 

Pawłówek -0,15 2 - zadowalający 0,83 1,57 

Piotrowice 0,43 1 TAK wymaga inwestycji 14,89 8,31 

Polanówka -0,11 1 - zadowalający 4,96 3,50 

Strzyżewice 0,14 1 TAK wymaga inwestycji 7,13 8,81 

Żabia Wola 0,14 2 TAK wymaga inwestycji 13,57 10,12 

Osmolice Pierwsze 0,28 1  zadowalający 9,59 7,78 

Pszczela Wola 0,15 2 TAK wymaga inwestycji 3,49 0,16 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Powierzchnia wyznaczonych obszarów stanowi 34,23% powierzchni gminy i są one zamieszkiwane przez 
42,43% mieszkańców gminy.  

Cechuje je nagromadzenie negatywnych zjawisk kryzysowych, którym należy przeciwdziałać poprzez integrację 

działań w sferze społecznej i sferach współwystępujących (tj. gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej).  

Rewitalizacja dla swojej skuteczności na wyznaczonym obszarze na terenie gminy wymaga wieloletnich, 

wieloaspektowych i kompleksowych działań, a jej osiągnięcie będzie możliwe poprzez aktywność  

w ramach wyznaczonych celów we wszystkich 5 sferach: 

✓ społecznej – likwidacja oraz ograniczenie zjawisk patologicznych, ograniczenie ubóstwa  

i poprawa dostępności do usług publicznych,  

✓ gospodarczej – rozwój przedsiębiorczości na terenie obszaru rewitalizacji, ograniczenie zjawiska 

bezrobocia,  

✓ środowiskowej – promocja postaw proekologicznych, rozwój odnawialnych źródeł energii,  

✓ przestrzenno-funkcjonalnej – uporządkowanie przestrzeni publicznej, ochrona terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych i kulturowych,  

✓ technicznej - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja zabudowy. 

Rysunek 1 Negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne oraz 

techniczne w Gminie Strzyżewice 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice
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2.6. Wyznaczenie Obszaru Rewitalizacji 

 

Konieczne było  zatem przystąpienie do kolejnego etapu delimitacji, by móc wskazać na podstawie analizy 

natężenia wybranych zjawisk społecznych, jak również analizy wartości bezwzględnych tych zjawisk (skala 

zjawisk) na obszarach zdegradowanych, obszaru rewitalizacji, który będzie się zawierał na terenie nie większym 

niż 20% udziału powierzchni ogółem gminy i zamieszkałym nie więcej niż 30% ogółu ludności Gminy 

Strzyżewice. 

W celu jednoznacznego wyznaczenia Obszaru Rewitalizacji (OR) na terenie Gminy Strzyżewice oraz  wskazania 

na jakim obszarze Gminy Strzyżewice (OZ) występuje największe natężenie negatywnych zjawisk, 

poszczególnym zjawiskom problemowym (negatywnym) przypisano odpowiadające im wskaźniki.  

Punktem odniesienia terytorialnego było wyodrębnienie w ramach miejscowości zdegradowanych Obszaru 

Rewitalizacji (OR) w oparciu o czynniki kryzysowe: 

1. stan przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej, która po przeprowadzeniu działań 

inwestycyjnych może być wykorzystana w celu znaczącej poprawy stanu przestrzeni publicznej 

szczególnie w obszarze grup dysfunkcyjnych, 

2. koncentracja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji  

w związku z gęstością zaludnienia obszaru, co generuje i wzmacnia z natury negatywne postawy 

zachowania, szczególnie ze strony osób wykluczonych oraz pochodzących ze środowisk patologicznych. 

Procedura wyznaczania OR opierała się na następujących założeniach: 

 

OBSZAR 
REWITALIZACJI

Ze względu na ograniczenia związane z liczbą ludności i 
wielkością obszaru do rewitalizacji nie ma możliwości 
uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar 

rewitalizacji. Aby prawidłowo określić obszar rewitalizacji 
uznano za konieczne ustalenie dodatkowych kryteriów. 
Według ustawy o rewitalizacji na obszarze rewitalizacji 
powinno istnieć nagromadzenie negatywnych zjawisk 

przynajmniej w takim zakresie jak na obszarze 
zdegradowanym.

Dodatkowymi argumentami wyznaczającym 
obszary rewitalizacji są istotne funkcje 

społeczno-gospodarcze tych obszarów oraz 
stan zagospodarowania terenu, możliwego do 

przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych

Na terenach tych występuje koncentracja 
usług publicznych, zwłaszcza w sferze 

społecznej. Tereny te są zurbanizowane lub 
leżą w bezpośrenim sąsiedztwie terenów 

zurbanizowanych

Ponadto na przeznaczonym do rewitalizacji obszarze 
występują negatywne zjawiska przestrzenno-

funkcjonalne ze względu na brak odpowiedniego 
zagospodarowania terenu oraz zdegradowane 

technicznie  budynki, które po renowacji technicznej i 
funkcjonalnej będą stanowić miejsce działań na rzecz 

rozwiązania problemów grup dysfunkcyjnych. Miejsce to 
jest w sposób zdecydowany wskazywane przez 

mieszkańców rozwiązywać komplementarnie problemy 
obszarów spójnych przestrzenie i funkcjonalnie.
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Tabela 30 Delimitacja Obszaru Rewitalizacji Gminy  Strzyżewice 

Obszar Rewitalizacji 

Numer obszaru I II III 

Nazwa obszaru Strzyżewice 
Pszczela 

Wola 
Kolonia Kiełczewice 

Dolne 

Powierzchnia obszaru (ha) 114 58 50 

Odsetek powierzchni obszaru 
w ogólnej powierzchni gminy 

(%) 
1,05 

 

0,53 

 

0,46 

Liczba ludności obszaru  207 283 131 

Odsetek ludności obszaru w 
ludności ogółem gminy (%) 2,50 

 

3,42 

 

1,58 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 31 Zakres obszaru rewitalizacji 

Miejscowość Numer działki 

Strzyżewice 668,693/1,723/1,803,804/4,804/5,804/6,804/8,804/9,804/10,804/12,804/14, 
804/15,804/16,804/19,804/20,804/22,804/23,804/24,804/26,804/27,804/28 
804/29,804/30,804/31,804/32,804/33,804/34,804/35,804/36,805/1,806/1 
807,808,830,857,875/1,876/4,878/1,880/1,880/2,880/8,880/9,880/10, 880/11 
880/12,881,882/1,882/2,882/3,882/4,882/5,882/8,882/11,882/12,882/14,882/15 
882/16,882/17,882/18,882/19,882/20,882/21,882/22,882/24,882/25,882/26,882/
27,882/28,882/29,882/30,882/31,882/32,882/33,882/34,882/35,882/36,882/37 
882/38,882/39,882/40,883,884,886/1,886/2,941,942/3,942/4,942/5,942/6,942/7 
942/8,942/9,942/10,942/11,942/12,942/13,942/14,942/15,942/16,942/17,942/18 
942/19,942/20,943/3,944,945/4,945/6,945/7,946/1,947/1,948/1,948/3,948/4, 
948/5,948/6,949/1,950/1,951/1,952/1,953/1,954/2,957/1,958/1,958/3,959/1, 
960/1,960/2,961/2,961/4,961/5,962/1,963/1,964/2,964/4,964/5,964/7,964/8 
964/9,964/10,964/11,964/12,964/13,965,966/1,966/2,967,968,969,970,972,973 
974,975/3,975/4,976/2,976/4,976/5,976/6,977/2,978/3,978/4,978/6,979/2,979/3 
980,981/2,981/4,981/5,981/6,981/7,981/8,981/9,981/10,981/11,981/12,981/13, 
982,983/9,983/11,983/12,983/13,983/14,984/1,985/1,985/2,985/3,985/4,985/5 
985/6,986/1,986/2,987/1,988/2,988/3,989,990/3,990/4,990/5,990/6,990/7,991/1 
991/2,991/3,992,992/1,992/3,992/4,993,994/1,994/2,995,996,997,998,1061, 
1089/1,1089/2,1089/3,1089/4,1091/1,1091/2,1091/3,1091/4,1091/5,1092,1093/1 
1093/2,1093/3,1093/4,1093/5,1093/6 

Pszczela Wola  1,407/4,407/5,407/8,408,409,410,602 (obr. Żabia Wola), 
1123/5,1124,1125/3,1125/4,1128,1131, 
1135/2,1136/5,1137/3,1137/4,1137/5,1137/6,1138/2,1138/4,1138/7,1138/8, 
1138/9,1138/11,1138/12,1138/13,1138/14,1138/15,1138/18,1138/19,1138/20 
1138/21,1140,1140/2,1140/3,1140/6,1140/7,1140/8,1140/9,1140/11,1140/12 
1140/13,1140/14,1140/15,1140/16,1140/17,1140/18,1140/19,1140/20,1140/22 
1140/25,1141,1142/3,1142/4,1142/5,1143/1,1145,1252,1125/5,1127/,1129, 
1258 (obr. Osmolice I) 

Kolonia Kiełczewice Dolne 211,212/1,212/2,213,214,215,216/1,216/2,216/3,216/4,217,218/1,218/2 
218/3,218/4,219/1,219/2,220,221,222/1,222/2,223,224,225,226,227,228,229/1 
229/2,229/3,230,255/2,255/3,256/4,256/5,256/7,256/9,256/11,257,258/1,259/1 
280,509,510,512,513,514,516/1,516/5,516/6,516/7,516/8,516/10,516/14,516/15 
516/18,516/20,516/21,516/22,516/23,516/24,521/1,522/1 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Strzyżewice 
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W myśl ustawy o rewitalizacji (art. 10 ust. 1), obszar obejmujący całość, bądź część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako Obszar Rewitalizacji.   

Obszar rewitalizacji ustala się, wybierając z obszarów zdegradowanych te sołectwa, w których występuje 

najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów, 

przy czym, z uwagi na wymóg łączna powierzchnia wybranych sołectw nie może przekroczyć 20% powierzchni 

gminy, a ich ludność nie może stanowić więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Strzyżewice spełnia powyższe kryteria, ponieważ stanowi 2,04 % 
powierzchni gminy (222 ha) i jest zamieszkany przez 7,5% jej mieszkańców (621 osób). 

Tym samym obszar rewitalizacji mieści się w limitach określonych w Wytycznych (< 20% powierzchni gminy i < 

30% liczby jej mieszkańców). 

 

3. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 
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3.1.Obszar Rewitalizacji Strzyżewice 
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Demografia: 

Strzyżewice to miejscowość leżąca w gminie Strzyżewice. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Strzyżewice to 624 z czego 49,8% mieszkańców stanowią kobiety, 

a 50,2% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 7,7% mieszkańców gminy. Wyodrębniony obszar 

rewitalizacji Strzyżewice posiada powierzchnię 114 ha i jest zamieszkiwany przez 207 osób.   

W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 99 i jest 

mniejszy od współczynnika feminizacji dla województwa lubelskiego oraz mniejszy od współczynnika dla całej 

Polski. 56,6% mieszkańców wsi Strzyżewice jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym,  

a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Strzyżewice 76,8 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten 

wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla województwa lubelskiego 

oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski.  

Mieszkalnictwo i urządzenia sieciowe: 

W 2022 roku na obszarze rewitalizacji oddano do użytku 4 mieszkania.  

Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od 

wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. 100,0% mieszkań zostało 

przeznaczonych na cele indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we wsi 

Strzyżewice to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie 

większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej 

do użytkowania w 2022 roku na obszarze rewitalizacji to 149,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni 

nieruchomości  

w całej Polsce.  

Przedsiębiorczość: 

W roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 78 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 63 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku  2022 zarejestrowano 13 nowych 

podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (13) podmiotów 

zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (1) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (6) podmiotów 

wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (0) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.  

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we wsi Strzyżewice 

najwięcej (3) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod 

kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (75) jest mikroprzedsiębiorstw, 

zatrudniających 0 - 9 pracowników. 10,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł  

i budownictwo, natomiast 89,7% (70) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.  

 

Edukacja: 

We wsi Strzyżewice placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczy się 85 uczniów. Na 

obszarze rewitalizacji natomiast nie ma żadnych placówek oświatowych.  
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Kultura: 

Według danych z 2022 na obszarze rewitalizacji działała 1 biblioteka publiczna posiadająca księgozbiór liczący 

11 587 wolumenów.  

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze rewitalizacji 

Strzyżewice znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice przyjęte uchwałą nr 

XLII/229/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 czerwca 2022 r. wyznacza podstawowe kierunki zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym, które zmierzać będą do tworzenia warunków dla rozwoju podstawowej 

funkcji gminy tj. rolnictwa oraz w ramach LOM równolegle do obsługi rolnictwa ma być rozwijana funkcja 

rekreacyjna dla mieszkańców aglomeracji.  

Obszar rewitalizacji  Strzyżewice pełni ważną funkcję ośrodka rekreacyjnego o istotnym znaczeniu dla tej części 

regionu.  

Obszar rewitalizacji obejmuje część Ośrodka rekreacyjnego Strzyżewice. Ośrodek rekreacyjny Strzyżewice 

powinien być ukształtowany w oparciu o miejscowość Strzyżewice na obszarze między doliną Bystrzycy (łącznie 

ze strzyżewickim jej odcinkiem) a lasem istniejącym na wschód od Strzyżewic oraz pomiędzy dwoma wąwozami 

- od strony północnej i południowej. Będzie to więc ośrodek położony w większości na wierzchowinie, wzdłuż 

drogi Strzyżewice -Bychawa (w odległości około 5 km od Bychawy). Ośrodek ma szansę mieć charakter małego 

miasteczka z dominującą funkcją rekreacyjną, ale też funkcjami uzupełniającymi – administracyjną (ośrodek 

gminny), usługową (dla obsługi mieszkańców gminy) oraz mieszkaniową.  

Centrum ośrodka powinno zostać ukształtowane w najatrakcyjniejszej jego części, tj. nad doliną Bystrzycy -  

w pasie przydolinnym. W jego programie winny się znaleźć usługi rekreacyjne, turystyczno - gastronomiczne, 
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bazy noclegowej, kulturowe i inne, usługi - handlu, zdrowia, oświaty, ochrony (policja, straż pożarna), banki itp. 

oraz obiekty administracji gminy i ewentualnie inne.  

Pod funkcje te należy odpowiednio wykorzystać relikty kulturowe gminy, zachowane zabytkowe obiekty itp.  

Szczególną atrakcją ośrodka powinien być zbiornik wodny na Bystrzycy (powiązany z istniejącymi stawami). 

Zaleca się aby pozostały obszar ośrodka gminnego, na wierzchowinie przeznaczony był pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową i również – bazę sportową, turystyczno – rekreacyjną.  

Zapleczem rekreacyjnym ośrodka będzie południowy, a częściowo też - środkowy sektor doliny Bystrzycy. 

Dopuszcza się adaptacje istniejącej zabudowy mieszkaniową i innej (usługowej, produkcyjnej). 

W zakresie zdiagnozowanego kryzysu w sferze społecznej zwraca się uwagę, iż zdelimitowany obszar 

charakteryzuje się podwyższonym poziomem bezrobocia, w tym także długotrwałego (wartość wskaźnika dla 

obszaru Strzyżewice – 3,39, wartość wskaźnika dla gminy 2,86; bezrobocie długotrwałe – 0,85, średnia dla 

gminy 0,73 ). Pochodną wysokiego poziomu bezrobocia jest stosunkowo wysoka liczba przestępstw  

i wykroczeń. Liczba popełnionych naruszeń prawa na obszarze rewitalizacji na 100 mieszkańców wynosi 0,68 

natomiast wartość tego samego wskaźnika dla całej gminy wynosi 0,21. Obserwowane na obszarze rewitalizacji 

negatywne zjawiska społeczne, takie jak przestępczość, przemoc i uzależnienia świadczą 

 o rozpadzie więzi społecznych, dezintegracji społeczności lokalnej. Niekorzystną sytuację społeczną na 

obszarze rewitalizacji pogłębia fakt, że charakteryzuje się on niekorzystną strukturą demograficzną,  

z niższym niż średnia dla gminy wskaźnikiem osób w wieku produkcyjnym ( 16,27) i wyższym – w wieku 

poprodukcyjnym (23,90). 

Ponadto zauważa się, iż w miejscowości Strzyżewice występuje zwiększona liczba osób korzystających  

z usług pomocy społecznej, która wynosi 4,41 osoby na 100 mieszkańców przy średniej gminnej 3,95 

mieszkańców. 

Analizując pozostałe sfery największe zagęszczenie problemów obszaru dostrzega się w kwestiach 

technicznych. Znacznym problemem obszaru są tereny zdegradowane – pogłębiona diagnoza wykazała, iż na 

obszarze wartość wskaźnika wynosi 0,85, natomiast wartość wskaźnika dla całej gminy wynosi 0,59.  

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 114 ha i jest zamieszkiwany przez 207 mieszkańców. Obszar 

rewitalizacji pełni kluczowe funkcje administracyjne, społeczne, edukacyjne i gospodarcze sołectwa i całej gminy. 

Na terenach tych występuje koncentracja usług publicznych, zwłaszcza w sferze społecznej. Teren ten jest 

zurbanizowany. Na obszarze rewitalizacji Strzyżewice funkcjonuje Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

placówki edukacyjne.  

Działalność wymienionych instytucji, wzmacnia potencjał rewitalizacji co pozwala na rozwój przestrzeni 

integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru rewitalizacji (jak także, w dalszej kolejności, potencjał obszaru 

jako miejsca realizacji usług różnego rzędu przez mieszkańców innych części gminy, a także turystów). 

Dokumentacja zdjęciowa Obszaru Rewitalizacji Strzyżewice: 
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3.2. Obszar Rewitalizacji Pszczela Wola 
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Demografia: 

Administracyjnie Pszczela Wola została wydzielona stosunkowo niedawno. Wcześniej funkcjonowała jako część 

położonej nieopodal Żabiej Woli.  

Obecnie jest to wyodrębniona miejscowość, którą w większej części stanowi park, w którym znajdują się: Zespół 

Szkół Rolniczych Centrum kształcenia Zawodowego, internat, budynki gospodarcze, pokaźne boisko szkolne, 

część parkowa z alejkami, skansen pszczelarski, inkubator przedsiębiorczości dla pszczelarzy.  

Położenie Pszczelej Woli względem innych miejsc w Polsce: 

✓ Lublin - 13 kilometrów, 

✓ Bychawa - 12 kilometrów, 

✓ Niedrzwica Duża - 9 kilometrów. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 58 ha i jest zamieszkiwany przez 283 mieszkańców.  

Współczynnik feminizacji w osadzie wynosi 135 i jest znacznie większy od współczynnika feminizacji dla 

województwa lubelskiego oraz znacznie większy od współczynnika dla całej Polski. 53,5% mieszkańców osady 

Pszczela Wola jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,6% mieszkańców jest  

w wieku poprodukcyjnym.  

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w osadzie Pszczela Wola 86,8 osób w wieku nieprodukcyjnym.  

Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla województwa 

lubelskiego oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski.  

Przedsiębiorczość: 

W Pszczelej Woli w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 podmiotów gospodarki narodowej, 

z czego 10 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

W 2022 roku zarejestrowano 0 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane.  

Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (0)  

w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, 

najmniej (0) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku. Analizując rejestr pod kątem liczby 

zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (24) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających  

0 - 9 pracowników. 3,8% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 11,5% (3) podmiotów, a 84,6% 

(22) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w osadzie Pszczela Wola najczęściej deklarowanymi rodzajami 

przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (40.0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (30.0%). 

Edukacja: 

W roku 2021 na obszarze rewitalizacji mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 31 dzieci 

(13 dziewczynek oraz 18 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. W Pszczelej Woli znajdują się 2 licea 

ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 101 uczniów (81 kobiet oraz 20 mężczyzn). W 2021 

zarejestrowano 59 absolwentów. Centralnym miejscem obszaru rewitalizacji jest Technikum Pszczelarskie oraz 
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Zespół Szkół Rolniczych i Centrum Kształcenia Zawodowego. Obecnie jest to jedyna na świecie szkoła kształcąca 

dziennie młodzież w kierunku pszczelarskim. Kształcą się tu uczniowie zarówno z Polski, jak i innych krajów. 

Oprócz młodzieży, szkoła edukuje w trybie zaocznym także dorosłych w kierunkach zawodowych. 

Na terenie ośrodka znajduje się dobrze wyekwipowany skansen pszczelarski, w którym zgromadzono 

zabytkowe ule i sprzęt pszczelarski. Piękna i bezpieczna okolica sprawia, że Pszczela Wola jest doskonałą bazą 

wypadową na trasy pieszych i rowerowych wycieczek. PIERWSZY W POLSCE INKUBATOR PSZCZELARSKI: 

Zorganizowany i udostępniany przez Powiat Lubelski – Inkubator Pszczelarstwa to pierwsze na Lubelszczyźnie 

miejsce, w którym pszczelarze, korzystając z bogato wyposażonej linii technologicznej, mogą dokonać 

przetwórstwa miodów własnej produkcji. Obiekt znajduje się w Pszczelej Woli, na terenie Technikum 

Pszczelarskiego, będącego znanym w  Polsce i  Europie ośrodkiem edukacji i praktyki pszczelarskiej. 

Kultura: 

Miejscem przyciągającym do Pszczelej Woli jest także znajdujący się w jednym kompleksie ze szkołą skansen, 

gromadzący stare ule i akcesoria bartnicze. Zespół zabytkowych uli stanowi ogromną wartość historyczną, która 

dokumentuje rozwój pszczelarstwa w Polsce, począwszy od XVII wieku - z tego bowiem okresu pochodzi 

najstarszy ul w zbiorze, wykonany z sosnowego drewna. 

W Pszczelej Woli znajduje się dawny kurhan, który położony jest tuż przy prastarej dolinie Bystrzycy – powstały 

w końcu XVII wieku jest pomnikiem ofiar epidemii oraz bitew. 

Do innych zabytków należy również zespół parkowo-pałacowy wybudowany przez Franciszka Rohlanda, 

generała Wojsk Polskich Królestwa Kongresowego, to tu obecnie mieści się Technikum Pszczelarskie. 

Otaczająca pałac aleja lipowa nosi nazwę „Alei Rohlandów” i została uznana za pomnik przyrody. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice przyjęte uchwałą nr 

XLII/229/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 czerwca 2022 r. wyznacza podstawowe kierunki zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym, które zmierzać będą do tworzenia warunków dla rozwoju podstawowej 

funkcji gminy tj. rolnictwa oraz w ramach LOM równolegle do obsługi rolnictwa ma być rozwijana funkcja 

rekreacyjna dla mieszkańców aglomeracji. Najważniejsze miejscowości, które pełnią rolę ośrodków lokalnych 

to Pszczela Wola, Piotrowice, Strzyżewice, w których nastąpiła koncentracja usług podstawowych. 

W studium wyznacza się centra (ośrodki) rekreacyjne w miejscowości Osmolice, Piotrowice, Strzyżewice. − 

ośrodek: Osmolice-Piotrowice wraz z Pszczelą Wolą i Tuszowem, rozwijany w oparciu o skupisko kilku zespołów 

pałacowo - ogrodowych, atrakcyjne fragmenty dolin rzecznych, lasy i tradycyjne osadnictwo wiejskie, poddane 

przemianom jakościowym, rewaloryzacyjnym. 

W zakresie zdiagnozowanego kryzysu w sferze społecznej zwraca się uwagę, iż zdelimitowany obszar 

charakteryzuje się podwyższonym poziomem przestępstw i wykroczeń. Liczba popełnionych naruszeń prawa  

w Pszczelej Woli na 100 mieszkańców wynosi 0,35. Natomiast wartość tego samego wskaźnika dla całej gminy 

wynosi 0,21. Obserwowane na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska społeczne, takie jak przestępczość, 

przemoc i uzależnienia świadczą o rozpadzie więzi społecznych, dezintegracji społeczności lokalnej. 

Niekorzystną sytuację społeczną na obszarze rewitalizacji pogłębia fakt, że charakteryzuje się on niekorzystną 

strukturą demograficzną, z niższym niż średnia dla gminy (17,53) wskaźnikiem osób w wieku 

przedprodukcyjnym ( 8,30).  

Analizując pozostałe sfery największe zagęszczenie problemów obszaru dostrzega się w kwestiach 

gospodarczych i środowiskowych.  Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców wynosi zaledwie 
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3,46, przy średniej dla gminy Strzyżewice wynoszącej 7,71. Na uwagę zasługuje fakt, że w Pszczelej Woli nie 

funkcjonują właściwie rozwiązania ograniczające emisję CO2 w mieszkalnictwie. Miejscowość charakteryzuje 

się najniższym w gminie wskaźnikiem zamontowanych urządzeń OZE.  

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 58 ha i jest zamieszkiwany przez 283 mieszkańców. Na wyznaczonym 

obszarze znajdują się: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, pałac, skansen pszczelarski, 

stadnina koni, straż pożarna, przedszkole oraz zespół parkowo-pałacowy. 

Działalność wymienionych instytucji, wzmacnia potencjał rewitalizacji co pozwala na rozwój przestrzeni 

integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru rewitalizacji (jak także, w dalszej kolejności, potencjał obszaru 

jako miejsca realizacji usług różnego rzędu przez mieszkańców innych części gminy, a także turystów). 

Dokumentacja zdjęciowa Obszaru Rewitalizacji Pszczela Wola: 
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3.3.Obszar Rewitalizacji Kolonia Kiełczewice Dolne 
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Demografia: 

Kolonia Kiełczewice Dolne to wieś leżąca w gminie Strzyżewice. Należy do województwa lubelskiego, powiatu 

lubelskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi 

Kolonia Kiełczewice Dolne to 280 z czego 48,2% mieszkańców stanowią kobiety, a 51,8% ludności to mężczyźni. 

Miejscowość zamieszkuje 3,4% mieszkańców gminy. Wyznaczony obszar rewitalizacji leży na południe od drogi 

gminnej nr 107137L , stanowi 50 ha i jest zamieszkiwany przez 131 mieszkańców.  

Cała wieś Kolonia Kiełczewice Dolne ma 280 mieszkańców, z czego 48,2% stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.  

W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,8%.  

Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 93 i jest znacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla 

województwa lubelskiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 53,9% mieszkańców wsi 

Kolonia Kiełczewice Dolne jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% 

mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Kolonia Kiełczewice Dolne 85,4 osób w wieku 

nieprodukcyjnym.  

Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla województwa 

lubelskiego oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski.  

Mieszkalnictwo: 

W 2022 roku oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,57 

nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie 

mniejsza od średniej dla całej Polski. 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. 

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we wsi Kolonia Kiełczewice Dolne to 4,00 i jest 

nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do przeciętnej 

liczby pokoi w całej Polsce.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku we wsi Kolonia 

Kiełczewice Dolne to 101,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla 

województwa lubelskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.  

Przedsiębiorczość: 

W  roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

W 2022 roku zarejestrowano 2 nowe podmioty, a 1 podmiot został wyrejestrowany.  

Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (3) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (0) w roku 

2017. W tym samym okresie najwięcej (2) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (0) 

podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.  

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13) jest mikro-

przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 53,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało 

przemysł i budownictwo, natomiast 46,2% (6) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała 

działalność.  
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Kolonia Kiełczewice Dolne najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są budownictwo (40.0%) oraz przetwórstwo przemysłowe 

(30.0%). 

Kultura: 

W parku podworskim na obszarze rewitalizacji w Kolonii Kiełczewice Dolne nie ma już śladów dworu, wcześnie 
popadł w ruinę, a po wojnie usunięto resztki poniszczonych murów. Na jego miejscu wznosi się Ośrodek 
Zdrowia.   
Z dawnego parku pozostało kilka drzew, a wśród nich rzadkie okazy np. platanów, krzewów ozdobnych, itp.  

W pobliskim lesie znajduje się krzyż , wystawiony dla upamiętnienia założenia w 1916 r. przez Romana Okulicz 
-Kozaryna Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Na obszarze rewitalizacji  znajduje się również cmentarz wojenny z I wojny światowej. Na wspólnej mogile 
został usypany kurhan, obsadzony drzewami, z krzyżem na szczycie. 

W zakresie zdiagnozowanego kryzysu w sferze społecznej zwraca się uwagę, iż zdelimitowany obszar 

charakteryzuje się niskim poziomem aktywizacji i integracji społecznej. Niekorzystną sytuację społeczną na 

obszarze rewitalizacji pogłębia fakt, że charakteryzuje się on niekorzystną strukturą demograficzną,  

z niższym niż średnia dla gminy (17,53) wskaźnikiem osób w wieku przedprodukcyjnym ( 11,83) oraz wyższym 

niż średnia dla gminy (21,02) wskaźnikiem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

obszaru/sołectwa [%] (25,95). 

Analizując pozostałe sfery największe zagęszczenie problemów obszaru dostrzega się w kwestiach 

gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych.  Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców wynosi 

zaledwie 4,58, przy średniej dla gminy Strzyżewice wynoszącej 7,71. Dostępność do usług kultury i usług 

społecznych na terenie obszaru rewitalizacji jest niezadowalająca.  

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 50 ha i jest zamieszkiwany przez 131 mieszkańców.  

Dokumentacja zdjęciowa Obszaru Rewitalizacji Kolonia Kiełczewice Dolne: 
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3.3. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych wynikająca z konsultacji społecznych 

 

W dniu 21.03.2023 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice w ramach konsultacji 

społecznych odbyło się spotkanie podczas którego omówiony został projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzyżewice. 

W spotkaniu wzięły udział  23 osoby (przedstawiciele Urzędu Gminy Strzyżewice, przedstawiciele OSP, 

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice, przedstawiciele GOPS, KGW "Osmoliczanki" oraz mieszkańcy 

gminy Strzyżewice). 

W trakcie spotkania konsultacyjnego przedstawiono i omówiono między innymi następujące kwestie: 

✓ projekt uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, 

✓ mapę określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

✓ planu wdrożenia GPR Gminy Strzyżewice, 

✓ Ogólne informacje dotyczące obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji, 

✓ metodologię wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,  

✓ przedstawiono podział gminy na jednostki referencyjne, 

✓ omówiono przeprowadzoną diagnozę z podziałem na strefę społeczną, gospodarczą, środowiskową, 

przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną, 

✓ przedstawiono wyznaczony obszar zdegradowany, 

✓ przedstawiono wyznaczony obszar rewitalizacji, 

✓ w trakcie spotkania omówiono wstępnie możliwości realizacji przyszłych projektów oraz kwestie 

możliwości pozyskania finansowania. 

Podczas spotkania zdiagnozowano również problemy, które na obszarze rewitalizacji zostały zidentyfikowane 

podczas konsultacji społecznych w odniesieniu do obszarów rewitalizowanych.  

Należą do nich: 

✓ z zakresu sfery społecznej:   

- starzenie się społeczeństwa i paląca potrzeba zwiększenia dostępności zintegrowanych usług 

społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb seniorów wykluczonych bądź zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób starszych przebywających samotnie w swoich domach, 

chorych i niesamodzielnych. 

- niski poziom integracji i aktywizacji mieszkańców gminy poprzez brak możliwości uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym. 

✓ z zakresu sfery gospodarczej: niski poziom przedsiębiorczości wynikający z wysokiego i długotrwałego 

bezrobocia oraz niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców, brak dużych zakładów pracy 

pozwalających na znalezienie zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania, mały popyt na produkty  

i usługi na lokalnym rynku z powodu ubóstwa, brak lokalnych tradycji związanych z prowadzeniem 

własnej działalności gospodarczej, brak targowiska oraz terenów pod inwestycje, brak odpowiednich 

lokali na prowadzenie działalności gospodarczej, niska aktywność przedsiębiorcza; 

✓ z zakresu sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej: 

- brak przestrzeni umożliwiającej integrację i aktywizację społeczną oraz wprowadzenie nowych 
aktywności, które pozwolą na eliminację istniejących problemów społecznych. 
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✓ z zakresu sfery środowiskowej: zaniedbane przestrzenie publiczne, zdegradowane obszary cenne 

przyrodniczo poprzez brak działań restauratorskich, pilna potrzeba uporządkowania terenów 

zielonych.  

 

W terminie do 31.10.2023 r. mieszkańcy obszaru rewitalizacji  mieli możliwość wypełnienia ankiety celem 

zebrania niezbędnych opinii na temat jakości życia na obszarze rewitalizacji. Poniżej przedstawiono główne 

postulaty z ankiet. 

 

Przedstawione powyżej wnioski z przeprowadzonych w gminie konsultacji pokrywają się w dużej mierze  

z wnioskami z przeprowadzonej analizy statystycznej obszarów rewitalizacji i wskazują na znaczne potrzeby 

rewitalizacyjne tych terenów. Wybór zatem właściwych zadań rewitalizacyjnych pozwoli na zniwelowanie 

dysproporcji rozwojowych tych terenów. 

Podsumowując, na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano zespół kluczowych problemów, które powinny zostać 

rozwiązane w pierwszej kolejności. Pozwoli to na odpowiednią, skoncentrowaną tematycznie i przestrzennie 

interwencję zapewniającą osiągniecie wymiernych korzyści w postaci poprawy jakości mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

W celu podsumowania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji posłużono się analizą SWOT, tj. metodą 

umożliwiającą kompleksową analizę strategiczną sytuacji na danym obszarze, z uwzględnieniem wszystkich 

istotnych aspektów. Zastosowanie tej metody pozwoliło zrozumieć zidentyfikowane zależności pomiędzy 

danymi i umożliwiło dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Proces definiowania elementów analizy 

SWOT, jak też identyfikacji problemów i potencjałów na obszarze rewitalizacji przeprowadziła grupa ekspercka, 

wykorzystując w tym celu również m.in. wyniki badań ankietowych mieszkańców oraz wnioski z dyskusji 

przeprowadzonej podczas spotkań służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Wyniki obu analiz przedstawiono w poniższych tabelach.  

Tabela 32 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Mocne strony Słabe strony 

• Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy dla Lublina i 
powiatu lubelskiego 

• Atrakcyjność krajobrazowa obszarów cennych 
przyrodniczo i chronionych 

• Dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki 
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 

• Czyste środowisko 

• Istnienie Zespołu Szkół Rolniczych - Technikum 
Pszczelarstwa, które jest 

• Niewystarczająca oferta lokalna w zakresie 
kultury, sportu i turystyki oraz spędzania czasu 
wolnego 

• Brak sprecyzowanego wizerunku 

• i ukierunkowanej promocji) 
Brak rozwiniętych funkcji turystycznych 

• Niewystarczający poziom konkurencyjności 
lokalnej przedsiębiorczości 

Obszar Rewitalizacji Kolonia 
Kiełczewice Dolne

słabe warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej

poprawa bezpieczeństwa drogowego

potrzeba organizacji miejsca integracji i 
zabwa dla dzieci

brak integracji społecznej

Obszar Rewitalizacji 
Strzyżewice

brak miejsca spotkań dla ludzi młodych i 
seniorów

potrzeba działań w obrębie kultury łączącej 
pokolenia

brak żłobka i przedszkola

Obszar Rewitalizacji Pszczela 
Wola

nie wpłynęła żadna ankieta
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• jedyną placówką oświatową tego typu w skali 
Europy. 

 

• Niewystarczająca aktywność organizacji 
pozarządowych w rozwiązywaniu problemów 
społecznych i gospodarczych 

• Niski poziom estetyki przestrzeni publicznej 
i infrastruktury komunalnej 

• Niknące poczucie tożsamości lokalnej 

• Brak infrastruktury wolnego czasu pozwalającej 
na integrację i rozwijanie kompetencji i 
zainteresowań dzieci i młodzieży a także osób 
starszych  

Szanse Zagrożenia 

• Możliwość pozyskiwania środków finansowych 
zewnętrznych, pozabudżetowych, w tym funduszy 
Unii Europejskiej w okresie 2021-2027 

• Wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla działań 
wzmacniających lokalną integrację i rozwój gminy 
w oparciu o zasoby kulturowe 

•  Wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla 
działań proekologicznych/zwiększająca się 
świadomość ekologiczna 

• Bardzo duży potencjał na wykorzystanie 
wyjątkowej specjalizacji, tradycji i doświadczenia 
Zespołu Szkół Rolniczych - Technikum 
Pszczelarstwa, 

• Wysoki poziom obszarów chronionych, 
sprzyjający tworzeniu przestrzeni atrakcyjnej 
wypoczynkowo i turystycznie 

• Bardzo duży potencjał na wykorzystanie 
posiadanych zasobów przyrodniczych do promocji 
obszaru rewitalizacji oraz rozwoju turystyki i 
związanych z nią infrastruktury i usług 

• Rosnące zainteresowanie różnymi formami 
rekreacji i spędzania wolnego czasu 

• Wzrastająca popularność produktów lokalnych 

• Moda na zdrowy styl życia 

• Przedłużające się oczekiwanie na środki  
z Krajowego Planu Odbudowy 

• Negatywne konsekwencje dla rozwoju 
gospodarczego w wyniku przedłużającej się wojny 
w Ukrainie 

• Możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii 
COVID-19 i związanych z nią negatywnych 
konsekwencji dla zdrowia mieszkańców i rozwoju 
gospodarczego 

• Długotrwałe, negatywne skutki wywołane izolacją 
społeczną podczas pandemii COVID-19 (nauka i 
praca w trybie zdalnym) dla mieszkańców (np. 
rozluźnienie więzi społecznych, kryzysy 
psychiczne, pogorszenie stanu zdrowia i kondycji 
fizycznej) 

• Migracja edukacyjna i zarobkowa młodych ludzi 
poza teren gminy, bez planów powrotu 

• Postępujący proces starzenia się społeczeństwa 
na obszarze rewitalizacji 

• Niedobór kapitału społecznego i prywatnego na 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenie gminy 

 Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 33 Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji. 

Numer 
problemu 

Opis zidentyfikowanych problemów  
Opis potencjału umożliwiającego rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów 

P1 
Pogłębianie się niekorzystnej struktury 
demograficznej (starzenie się 
społeczeństwa),  

  

Zainteresowanie kupnem działek budowlanych na 
obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie 
społeczno-gospodarcze gminy 

P2 

Brak rozwiązań innowacyjnych i 
przyjaznych środowisku w zakresie 
wykorzystania istniejącej infrastruktury 
obiektów kultury  
 

  

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań 
zmierzających do stosowania rozwiązań 
ekologicznych/innowacyjnych oraz zasób 
budynków będących własnością lub 
współwłasnością gminy, które mogą zostać 
zmodernizowane 

P3 
Brak dostępności do infrastruktury 
kulturalnej i społecznej dla osób 
niepełnosprawnych/seniorów 

  

Dostępność obiektów, w których można zapewnić 
pełną dostępność dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

P4 
Niska jakość infrastruktury komunalnej 
związanej z rozwojem funkcji kulturalnej   

Duża aktywność lokalnego samorządu w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę 
warunków prowadzenia działalności kulturalnej  
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i edukacyjno- turystycznej na obszarze 
rewitalizacji 

i edukacyjno - turystycznej na obszarze 
rewitalizacji 

P5 
Bierność społeczna mieszkańców 
obszaru rewitalizacji   

Organizacje pozarządowe działające na obszarze 
rewitalizacji, które stanowią potencjał do 
aktywizacji społecznej mieszkańców 

P6 
Niski poziom przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji   

Dziedzictwo historyczne i przyrodnicze, które 
mogą służyć do rozwoju turystyki, usług i handlu 

P7 
Niewystarczająca różnorodność oferty 
spędzania czasu wolnego dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

  

Wysoki potencjał terenów atrakcyjnych 
krajobrazowego oraz przestrzeni publicznej 
umożliwiającej rozwój oferty czasu wolnego 

P8 

Niewystarczająca aktywność organizacji 
pozarządowych  w działaniach na rzecz 
integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej 

  

Zainteresowanie samorządu lokalnego rozwojem 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
dostępność środków unijnych na aktywizację 
społeczną 

P9 
Wysoki stopień degradacji infrastruktury 
komunalnej   

Dostępność obiektów, które można wykorzystać 
na potrzeby rozwoju usług komunalnych 

P10 
Niknące poczucie tożsamości lokalnej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji   

Wysoki potencjał historycznych miejsc i lokalnych 
tradycji, które można wykorzystać do umacniania 
tożsamości lokalnej 

P11 Niska estetyka przestrzeni publicznej    

Wysoki potencjał przestrzeni publicznej, która 
może zostać odnowiona i zagospodarowana w 
sposób przyjazny mieszkańcom 

Źródło: Opracowanie własne.  

Jak wynika z powyższego zestawienia, na obszarze rewitalizacji liczba identyfikowanych „słabych” stron 

zdecydowanie przeważa nad liczbą „mocnych stron”, jednocześnie relatywnie zrównoważona jest liczba 

zdefiniowanych „szans” i „zagrożeń”. Oznacza to, iż mimo obecnych deficytów, istnieje szereg możliwości 

wykorzystania pojawiających się szans, a także neutralizacji zdefiniowanych zagrożeń, przynajmniej w zakresie, 

który zależny jest od Gminy Strzyżewice. Program zakłada dążenie do przezwyciężenia zjawisk kryzysowych przy 

wykorzystaniu dostępnych potencjałów. Bazując na diagnozie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano konkretne 

potrzeby rewitalizacyjne, które zostały ujęte w poniższej tabeli. 

Tabela 34. Zdefiniowane potrzeby obszaru rewitalizacji w Gminie Strzyżewice 

Sfera Potrzeby 

Sp
o

łe
cz

n
a 

Poprawa stopnia integracji społecznej mieszkańców   
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P5 i P10. 

Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

- urządzenia lokalnych miejsc tradycji, związanych z dziedzictwem historycznym obszaru rewitalizacji 

- organizacji imprez sąsiedzkich oraz innych wydarzeń lokalnych, sprzyjających integracji mieszkańców 

Wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców (zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym) 
oraz organizacji pozarządowych.  
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P8. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- rozwoju współpracy lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi grupami 
mieszkańców,  
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców nie związanych z żadnymi organizacjami 
pozarządowymi oraz nie uczestniczących w życiu lokalnym 
- utworzenia miejsca aktywizacji młodzieży oraz seniorów 
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Zapotrzebowanie na większą różnorodność i dostępność oferty edukacyjnej, kulturalnej i oferty 
spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów z powiatu lubelskiego 
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P7. 
Zdefiniowano m.in. szczegółową potrzebę nowoczesnego podejścia do wykorzystania zasobów 
lokalnych poprzez rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zabytkowemu 
kompleksowi Zespołu Pałacowo – Parkowego w Pszczelej Woli oraz zdegradowanym i zaniedbanym 
terenom przyległym oraz utworzenie Kompleksu Muzealno – Wystawienniczego obejmującego 
wytworzenie przestrzeni o charakterze kulturowo-edukacyjnym na bazie potencjału miejsca – 
ekosystemu rzeczno- łąkowego, zabytkowego młyna, tradycji pszczelarskich i regionalnej kultury. 
Nastąpi rozwój funkcji poznawczych obszaru poprzez znaczne poszerzenie oferty wypoczynku o formy 
bardziej innowacyjne i organizację przedsięwzięć o charakterze eventów i widowisk związanych  
z historią i kulturą regionu. 

G
o

sp
o

d
ar

cz
a 

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości lokalnej bazującej na potencjale 
dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego 
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P6  

Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

- Rozwój oparty na dziedzictwie kulturowym i tradycjach, który będzie oddziaływał na zacieśnianie więzi 

społecznych, jak również ma szansę pobudzić aktywizację zawodową mieszkańców, co będzie miało 

bezpośrednie przełożenie na poprawę sytuacji ekonomiczno- gospodarczej. 

- Promocja turystyczna oparta na walorach przyrodniczych gminy Strzyżewice (rozwój usług 

związanych z turystyką, w tym z turystyką weekendową). 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P6 i P4 

Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

- rozwój kompetencji i umiejętności społecznych przez młodzież, 

- aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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Poprawa estetyki przestrzeni publicznej  
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr  P11. 

Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

- Przeciwdziałanie postępującej degradacji środowiska, kultury, dziedzictwa naturalnego poprzez 

rewitalizację zdegradowanego obszaru o znacznej wartości kulturowej, turystycznej oraz przyrodniczej 

w Pszczelej Woli.  

- Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych i ochronnych na terenie zabytkowego parku 

dworskiego. 

- Renowacja traktu i zabytkowych alei zespołu parkowego oraz ukierunkowanie ( organizacja) 

ruchu turystycznego w obrębie terenów nadrzecznych stworzy przejrzysty system komunikacji. 

 - Uporządkowanie terenów zdegradowanych (likwidacja dzikiego wysypiska, zbiorników na 

gnojowicę, infrastruktury po dawnej stacji benzynowej). 
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ch

n
ic

zn
a 

Wprowadzenie rozwiązań służących poprawie jakości i dostępności infrastruktury komunalnej  
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P9. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

-  Realizacja projektów zgodnie z obowiązującymi zasadami uniwersalnego projektowania i zasadami 

powszechnej dostępności obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. 
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Poprawa stanu środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych środowisku 
w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury obiektów kultury  
Potrzeba ta powiązana jest z problemem rewitalizacyjnym nr P2. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 

- Rewitalizacja ekosystemów rzeczno-łąkowych. 

 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia drzewostanu zabytkowej 200 - 

letniej alei lipowej obok szosy z Prawiednik do Pszczelej Woli o długości ok. 550 m oraz odtworzenie 

dawnego, zdegradowanego traktu spacerowego. 

 - Utworzenie Arboretum, pełniącego funkcję turystyczno-edukacyjną i naukowo – badawczą 

związanego z zabytkowym parkiem dworskim, z alejami drzew i krzewów rodzimych 

 i ozdobnych, nieinwazyjnymi roślinami miododajnymi. 

- Instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) na budynkach użyteczności publicznej. 

- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie obszaru rewitalizowanego. 

- Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

3.4. Potencjały obszaru rewitalizacji i ich wzajemne powiązania 

 

Przedmiotem pogłębionej diagnozy jakościowej obszaru rewitalizacji były wybrane problemy zidentyfikowane 

w wyniku analizy wskaźnikowej, oraz potencjały tego obszaru.  

Narzędzia diagnozy jakościowej oraz partycypacji społecznej pozwoliły przyjrzeć się bliżej wybranym kwestiom 

problemowym, dały również możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup społecznych: 

młodzieży, seniorów, rodziców małych dzieci, społeczników i aktywnych mieszkańców, przedsiębiorców - czyli 

mieszkańców i użytkowników obszaru rewitalizacji.  

Badana problematyka dotyczyła wzajemnych powiązań kwestii społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych i środowiskowych.  

Obszar rewitalizacji, jak i cała gmina Strzyżewice, dysponuje bogatym potencjałem środowiskowym, 

przestrzenno-technicznym jak i społeczno-gospodarczym.  

Wskazać należy w szczególności na walory krajobrazowo - kulturowe (zespoły dworsko-pałacowe, ekosystemy 
rzeczno-łąkowe, zabytkowe drzewostany) (sfera środowiskowa i funkcjonalno-przestrzenna), które  
w połączeniu z możliwością pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, pozabudżetowych, w tym 
funduszy Unii Europejskiej w okresie 2021-2027 stanowią  bardzo duży potencjał na wykorzystanie posiadanych 
zasobów do promocji obszaru rewitalizacji oraz rozwoju turystyki i związanych z nią infrastruktury i usług (sfera 
gospodarcza). Realizacja inwestycji infrastrukturalnych będzie odzwierciedlała zapisy koncepcji działań 
rewitalizacyjnych ujętych w GPR gminy Strzyżewice, tak aby dostrzegalne było pozytywne oddziaływanie 
projektu na zrewitalizowaną przestrzeń szczególnie w aspektach społecznych oraz gospodarczych, 
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i opisem 
obszaru poddawanego przekształceniom - rewitalizacji. Celem realizacji zamierzeń GPR jest przeciwdziałanie 
postępującej degradacji środowiska, kultury, dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zdegradowanych 
obszarów o znacznej wartości kulturowej, turystycznej oraz przyrodniczej. 

Planowane działania zwiększą potencjał regionu oraz wpłyną pozytywnie na pobudzenie rozwoju i zmian 
jakościowych w następstwie ożywienia aktywności społecznej i gospodarczej oraz poprawy stanu 
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zamieszkiwanego środowiska.  

Ponadto, obszar rewitalizacji dysponuje bogatym rezerwuarem zasobów przestrzenno- technicznych – 
gminnych nieruchomości i terenu, którym należy nadać nowe funkcje oraz poprawić ich kondycję i stan 
zagospodarowania (sfera funkcjonalno - przestrzenna), co w połączeniu z wysokim poziomem wsparcia 
mieszkańców dla działań wzmacniających lokalną integrację i rozwój gminy w oparciu o zasoby kulturowe (sfera 
społeczna) będzie stanowić podstawę  działań zmierzających do modernizacji zdegradowanych budynków 
służącej celom społecznym (sfera techniczna).  Wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla działań 
proekologicznych (sfera społeczna) przyczyni się do propagowania zastosowania w budynkach  nowoczesnych, 
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska (sfera środowiskowa). 

Spotkania z mieszkańcami oraz organizacjami takimi jak: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia działające 
na terenie gminy (m.in. STOWARZYSZENIE ,,KLUB SENIORA KIEŁCZEWICE”, Stowarzyszenie Pszczelarzy 
Zawodowych, Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice, 
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Strzyżewice „ALE BABKI”) wskazują przede wszystkim na konieczność 
lepszego wykorzystania istniejących potencjałów, a w szczególności łączenia i integrowania zasobów, funkcji  
i środowisk, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców i dalszego wzmacniania kondycji społeczno-
gospodarczej gminy Strzyżewice.  

 



Strona | 74  
 

 

Sfera społeczna

•Wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla działań wzmacniających 
lokalną integrację i rozwój gminy w oparciu o zasoby kulturowe

• Wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla działań 
proekologicznych/zwiększająca się świadomość ekologiczna

•Jakość kapitału społęcznego w postaci mieszkańców chcących 
aktywnie włączyć się w działania rewitalizacyjne

Sfera gospodarcza

•Możliwość pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, 
pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej w okresie 2021-
2027

•Bardzo duży potencjał na wykorzystanie posiadanych zasobów 
przyrodniczych do promocji obszaru rewitalizacji oraz rozwoju 
turystyki i związanych z nią infrastruktury i usług

Sfera środowiskowa

•propagowanie zastosowania w budynkach jednorodzinnych 
nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii

•czyste środowisko

•Duże walory przyrodnicze i krajobrazowe

Sfera funkcjonalno-przestrzenna

•Dostępność obiektów, które można wykorzystać na potrzeby rozwoju 
usług komunalnych

•Wysoki potencjał przestrzeni publicznej, która może zostać 
odnowiona i zagospodarowana w sposób przyjazny mieszkańcom

Sfera techniczna

• Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań zmierzających do 
stosowania rozwiązań ekologicznych/innowacyjnych oraz zasób 
budynków będących własnością lub współwłasnością gminy, które 
mogą zostać zmodernizowane
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Tabela 35 Powiązania  potencjałów rozwojowych w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej 

•walory krajobrazowo -
kulturowe (zespoły dworsko-
pałacowe, ekosystemy 
rzeczno-łąkowe, zabytkowe 
drzewostany) 

•bogate zasoby przestrzenno-
techniczne – gminnych 
nieruchomości i terenu, którym 
należy nadać nowe funkcje oraz 
poprawić ich kondycję i stan 
zagospodarowania 

•potencjał na wykorzystanie 
posiadanych zasobów do 
promocji obszaru rewitalizacji 
oraz rozwoju turystyki i 
związanych z nią 
infrastruktury i usług 

•wysoki poziom wsparcia mieszkańców dla działań 
wzmacniających lokalną integrację i rozwój gminy 
w oparciu o zasoby kulturowe 

•Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań 
zmierzających do stosowania rozwiązań 
ekologicznych/innowacyjnych oraz zasób 
budynków będących własnością lub 
współwłasnością gminy, które mogą zostać 
zmodernizowane Sfera społeczna Sfera 

gospodarcza

Sfera 
środowiskowa

Sfera 
funkcjonalno-
przestrzenna i 

techniczna



4.  Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. gminny program rewitalizacji 

powinien zawierać m.in. „opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele rewitalizacji 

oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk”. Wizja 

obszaru rewitalizacji przedstawia jego obraz stanowiący efekt działań rewitalizacyjnych, będący  

jednocześnie  pożądanym  z  punktu  widzenia  mieszkańców i innych interesariuszy. Pokazuje, jakie 

pozytywne skutki przyniosły wiązki przedsięwzięć. Kształt wizji odpowiada zarówno potrzebom  

i oczekiwaniom lokalnych społeczności, jak i zdiagnozowanym wcześniej problemom, a co za tym idzie – 

określonym na ich podstawie celom projektowanych działań. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego przewidzianego do rewitalizacji została zdefiniowana następująco: 

 

Rewitalizacja jest procesem, który ma na celu wyprowadzić daną jednostkę z sytuacji problemowej 

związanej z koncentracją przede wszystkim problemów społecznych. Przystępując do prac nad Programem 

Rewitalizacji, Gmina Strzyżewice w pierwszej kolejności podjęła działania zmierzające do określenia rodzaju 

oraz natężania zjawisk niekorzystnych w przestrzeni gminy. Przeprowadzona na wstępie diagnoza pozwoliła 

określić główne grupy problemów charakteryzujących poszczególne jednostki (miejscowości wiejskie) oraz 

wyłonić te, których rozwiązanie przy wykorzystaniu dostępnych dla władz gminy (oraz pozostałych 

interesariuszy działań) narzędzi i możliwych źródeł finansowania są możliwe oraz przyniosą wymierne 

korzyści dla gminy w postaci poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
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5. Cele i kierunki działań w ramach procesu rewitalizacji 

 

Zgodnie z ustawą zdefiniowany obszar rewitalizacji będzie rewitalizowany z uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk będzie ukierunkowany na stopień 

nasilenia problemów społecznych na danym obszarze – głównie w zakresie marginalizacji i wykluczenia 

społecznego mieszkańców danego obszaru. 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice wyznaczone zostały główne cele 

rewitalizacji: 

1 Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków 

umożliwiających włączenie społeczne mieszkańców 

2 Wykorzystanie lokalnych potencjałów dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

3 Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz 

poprawa stanu środowiska 

Cele są względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty  

i  problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji. Każdy z celów strategicznych rewitalizacji jest 

dopełniany przez kierunki działań. 



Sfera Cel główny Kierunek działań Zdiagnozowane problemy Beneficjenci Przewidywane efekty 

 

Społeczna 

1. Rozwój kapitału 

społecznego oraz 

stworzenie warunków 

umożliwiających 

włączenie społeczne 

mieszkańców 

1.1. Integracja społeczna, 
aktywizacja mieszkańców 
oraz wzrost poczucia 
tożsamości lokalnej 

– wysokie bezrobocie 

– duża liczba osób 

korzystających z opieki 

społecznej 

– wysoka przestępczość 

– niska integracja społeczna 

– wykluczenie społeczne osób 

ubogich i starszych 

– brak oferty czasu wolnego 

dla młodzieży 

 

Wszyscy mieszkańcy 

obszarów rewitalizacji, a 

zwłaszcza: 

– osoby niepełnosprawne 

– osoby bezrobotne 

– dzieci i młodzież 

– organizacje pozarządowe 

 

– aktywizacja i integracja 

społeczna 

– poprawa jakości życia 

mieszkańców 

– atrakcyjna oferta zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży 

– włączenie społeczne osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

– wydarzenia kulturalne, 

integracyjne i edukacyjne 

– promocja lokalnych 

potencjałów  

1.2. Zwiększenie dostępności 
zintegrowanych usług 
społecznych 
dostosowanych do 
specyficznych potrzeb 
seniorów wykluczonych 
bądź zagrożonych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

1.3. Rozwój oferty kulturalno 
– edukacyjnej w oparciu  
o lokalne potencjały 

Gospodarcza 2. Wykorzystanie 
lokalnych potencjałów 

dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

2.1. Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców 

– wysokie bezrobocie 

– duża liczba osób 

korzystających z opieki 

społecznej 

– niski poziom 

przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

 

– osoby bezrobotne 

– dzieci i młodzież 

 

- rozwój kompetencji i 

umiejętności społecznych 

przez młodzież 

- doradztwo zawodowe dla 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
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Funkcjonalno -

przestrzenna, 

techniczna  i 

środowiskowa 

 

3.Modernizacja 

infrastruktury i odnowa  

przestrzeni publicznych 

oraz poprawa stanu 

środowiska 

3.1. Modernizacja 
infrastruktury publicznej i jej 
adaptacja pod nowe funkcje 
społeczne, rekreacyjne i 
kulturalne wraz ze 
zwiększeniem ich dostępności 

– występowanie 

zdegradowanych budynków 

użyteczności publicznej 

– brak dostosowania 

budynków użyteczności 

publicznej dla osób o 

szczególnych potrzebach 

– ograniczony dostęp do usług 

społecznych i publicznych 

– zdegradowane przestrzenie 

publiczne 

Wszyscy mieszkańcy 

miejscowości, a zwłaszcza: 

 

– osoby niepełnosprawne 

– osoby bezrobotne 

– dzieci i młodzież 

– organizacje pozarządowe 

 

– uporządkowanie 

przestrzeni publicznych 

– zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

– poprawa dostępności do 

obiektów użyteczności 

publicznej 

– poprawa estetyki 

miejscowości 

– poprawa jakości 

środowiska  

 

3.2. Uporządkowanie 
architektoniczne oraz 
poprawa estetyki przestrzeni 
publicznej 

3.3. Zrównoważone 
wykorzystanie potencjału 
przyrodniczego i kulturowego, 
zapobieganie degradacji 
środowiska oraz wzrost 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców  
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6. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

6.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. wprost wskazuje, że gminny program rewitalizacji 

powinien obejmować opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym 

oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W dokumencie 

można wydzielić podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i pozostałe dopuszczalne (uzupełniające). 

Adekwatnie pierwszy typ powinien zawierać konkretny opis, tj.: nazwę, podmiot realizujący, zakres zadań, 

lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do 

celów rewitalizacji oraz opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Jak wskazują wytyczne dotyczące rewitalizacji, projekty główne to projekty, bez których realizacja celów 

programu rewitalizacji nie będzie możliwa, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji 

kryzysowej. Ważne, by projekty uzupełniały się i były ze sobą spójne. 

Wybrane przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych na 

etapie opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

takich jak: 

➢ niski poziom integracji społecznej, 

➢ wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 

➢ wysoka liczba przestępstw, 

➢ niska aktywność organizacji pozarządowych, 

➢ niski poziom przedsiębiorczości, 

➢ wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 

➢ ograniczony dostęp do infrastruktury wolnego czasu. 

Jednocześnie wskazane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają na celu wzmocnienie potencjału 

obszaru rewitalizacji, co doprowadzi do jego wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczelej 

Woli 

Sfera  rewitalizacji  

Społeczna/ Funkcjonalno -przestrzenna, techniczna  i środowiskowa 

Cel GPR 

3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

Kierunek Działań GPR 

3.1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej i ich adaptacja pod nowe funkcje społeczne, 

rekreacyjne i kulturalne wraz ze zwiększeniem ich dostępności 

3.2. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 
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Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice 

Zakres realizowanych zadań 

 Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

Żabia Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz z zakupem wyposażenia na cele 

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w budynku nr 8A w Pszczelej Woli. 

Cele projektu  

Celem projektu będzie stworzenie miejsca przeznaczonego do integracji i aktywizacji mieszkańców 

gminy poprzez wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Inwestycja umożliwi 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podniesie atrakcyjność gminy 

jako „dobrego miejsca” do życia, a przez to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Miejsce realizacji projektu 

1140/22 i 1140/20 obręb Osmolice Pierwsze  

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 
Budżet Gminy 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe środki 

publiczne 
Inne  

EFRR EFS+ 

2 000 000 300 000 - 1 700 000 - - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 

- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty publiczne objęte wsparciem  -350 osób 

- Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych podmiotów realizujących usługi 

społeczne – 350 osób 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Realizacja inwestycji ma na celu efektywne osiągnięcie korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno 
w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Stworzenie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej 
przyczyni się do wzrostu integracji społecznej i aktywizacji lokalnej społeczności. 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

✓ P3 Brak dostępności do infrastruktury kulturalnej i społecznej dla osób 
niepełnosprawnych/seniorów 

✓ P4 Niska jakość infrastruktury komunalnej związanej z rozwojem funkcji kulturalnej  
i rekreacyjno-sportowej na obszarze rewitalizacji 

✓ P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
✓ P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
✓ P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  

i aktywizacji społeczności lokalnej 
✓ P9 Wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej 
✓ P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
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✓ P11 Niska estetyka przestrzeni publicznej 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami równy 
dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 
ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt realizowany 
będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla OzN. Organizator zapewni działania włączające dla 
osób z mniejszymi szansami, zaproszenia do udziału w projekcie spełniać będą wymogi dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

 

2. 

 

Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie Centrum Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne 

Sfera  rewitalizacji  

Społeczna/ Funkcjonalno -przestrzenna, techniczna  i środowiskowa 

Cel GPR 

3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

Kierunek Działań GPR 

3.1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej i ich adaptacja pod nowe funkcje społeczne, 

rekreacyjne i kulturalne wraz ze zwiększeniem ich dostępności 

3.2. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę oraz rozbudowę, a także zakup wyposażenia na cele 

Centrum Seniora w budynku nr 1A w Kolonii Kiełczewice Dolne, który pełnił do 2020 roku funkcję 

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku  

i przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej.  

Placówka przeznaczona będzie dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Przystosowana 

będzie do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, pozbawiona będzie barier 

funkcjonalnych i zapewni podopiecznym dostęp do usług opiekuńczych w pełnym zakresie. 

Cele projektu  

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych 

do specyficznych potrzeb seniorów wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym, osób starszych przebywających samotnie w swoich domach, chorych i 

niesamodzielnych. Projekt przewidywał będzie kompleksowe wsparcie kierowane do ww. osób 

poprzez utworzenie Centrum Seniora i zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług 

społecznych, odpowiadających na ich specyficzne potrzeby. 

Miejsce realizacji projektu 

Działka ewidencyjna nr 516/14, obręb Kolonia Kiełczewice Dolne 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy Budżet Gminy Środki Fundusze UE Krajowe środki Inne 
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koszt ogólny prywatne EFRR EFS+ publiczne 

3 000 000 450 000  - 2 550 000 - - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 

- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty publiczne objęte wsparciem  - 400 osób 

- Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych podmiotów realizujących usługi 

społeczne – 400 osób 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Realizacja inwestycji ma na celu efektywne osiągnięcie korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno 
w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Stworzenie Centrum Seniora przyczyni się do wzrostu 
integracji społecznej i zmniejszenia wykluczenia społecznego, osób starszych przebywających samotnie 
w swoich domach, chorych i niesamodzielnych.  

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

✓ P3 Brak dostępności do infrastruktury kulturalnej i społecznej dla osób 
niepełnosprawnych/seniorów 

✓ P4 Niska jakość infrastruktury komunalnej związanej z rozwojem funkcji kulturalnej  
i rekreacyjno-sportowej na obszarze rewitalizacji 

✓ P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
✓ P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
✓ P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  

i aktywizacji społeczności lokalnej 
✓ P9 Wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej 
✓ P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
✓ P11 Niska estetyka przestrzeni publicznej 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami równy 
dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 
ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt realizowany 
będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla OzN. Organizator zapewni działania włączające dla 
osób z mniejszymi szansami, zaproszenia do udziału w projekcie spełniać będą wymogi dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

 

3. Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja centrum Strzyżewic 

Sfera rewitalizacji  

Społeczna/ Funkcjonalno -przestrzenna, techniczna  i środowiskowa oraz gospodarcza 

Cel GPR 

3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

Kierunek Działań GPR 
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3.2. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

3.3. Zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego, zapobieganie 

degradacji środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres projektu obejmował będzie zagospodarowanie terenu w centrum wsi Strzyżewice obejmujące: 
- stworzenie plenerowego miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi poprzez wykonanie m.in. 
nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia terenu, budowa 
ciągów pieszo- z miejscami parkingowymi; 
- przeprowadzenie kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich związanych z renowacją  
i konserwacją budynku spichlerza położnego w zespole dworsko-parkowym w Strzyżewicach, 
pochodzącego z początku XX w., który wykorzystywany był jako magazyn zbożowy. Dzięki jego 
odnowie, przedmiotowy budynek będzie pełnił funkcję hali targowej. 

Cele projektu  

Celem projektu będzie utworzenie przestrzeni umożliwiającej integrację i aktywizację społeczną 

oraz wprowadzenie nowych aktywności, które pozwolą na eliminację istniejących problemów 

społecznych. 

Miejsce realizacji projektu 

Strzyżewice, Działka ewidencyjna nr : 804/20, 805/1, 804/30, 804/31, 804/29, 804/24, 804/12, 

804/16, 804/15 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 

Budżet 

Gminy 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE 
Krajowe środki 

publiczne 

 
 

 

Inne 
EFRR EFS+ 

1 000 000 150 000 - 850 000 - - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt. 

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach -1 szt. 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem  - 350 osób 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości i dostępności terenów służącym celom 
społecznym i rozwojowi przedsiębiorczości w Gminie Strzyżewice.  

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 
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✓ P2 Brak rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych środowisku w zakresie wykorzystania 

istniejącej infrastruktury obiektów kultury  

✓ P 6 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 

✓ P 7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

✓ P 9 Wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej 

✓ P 10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

✓ P 11 Niska estetyka przestrzeni publicznej 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami równy 
dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 
ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt realizowany 
będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla OzN. Organizator zapewni działania włączające dla 
osób z mniejszymi szansami, zaproszenia do udziału w projekcie spełniać będą wymogi dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

 

4.  Nazwa przedsięwzięcia: Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy 

Sfera rewitalizacji  

Społeczna/ Funkcjonalno -przestrzenna, techniczna  i środowiskowa  

Cel GPR 

3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

Kierunek Działań GPR 

3.1. Modernizacja infrastruktury publicznej i jej adaptacja pod nowe funkcje społeczne, rekreacyjne  
i kulturalne wraz ze zwiększeniem ich dostępności 
3.2. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

Podmiot realizujący projekt 

Powiat Lubelski 

Zakres realizowanych zadań 

Utworzenie Kompleksu Muzealno – Wystawienniczego jest elementem Przedsięwzięcia Green 
Human Space - Biegun Rozwoju Zielonej Gospodarki (GHS), które obejmuje szereg zintegrowanych 
zadań cząstkowych prowadzących do powstania obiektu zrzeszającego aktywności edukacyjne, 
naukowe, badawcze, wdrożeniowe i usługowe w celu podniesienia stopnia wykorzystania lokalnych 
zasobów społecznych, środowiskowych i infrastrukturalnych w kierunku stymulacji lokalnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Komponent - II GHS czyli Kompleks Muzealno – Wystawienniczy obejmie  wytworzenie przestrzeni  
o charakterze kulturowo-edukacyjnym na bazie potencjału miejsca – ekosystemu rzeczno- łąkowego, 
zabytkowego młyna, tradycji pszczelarskich i regionalnej kultury. Nastąpi rozwój funkcji poznawczych 
obszaru poprzez znaczne poszerzenie oferty wypoczynku o formy bardziej innowacyjne i organizację 
przedsięwzięć o charakterze eventów i widowisk związanych z historią i kulturą regionu. 

Komponent - II Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy obejmuje następujące 
elementy:  

– Utworzenie infrastruktury obejmującej Interaktywne Muzeum Pszczelarstwa i Tradycji 
Regionalnych – ekspozycja sprzętu pszczelarskiego (tradycyjnego, historycznego i nowoczesnego) 
oraz wystaw poświęconych pszczołom i ich użytkowaniu, rozszerzona o prezentacje owadów 
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pożytecznych dla człowieka i jego gospodarki; ekspozycja produktów kultury regionu  
(w szczególności związanej z tradycyjnymi obrzędami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe regionu 
np. obrzędy dożynkowe). Lokalizacja muzeum planowana jest w istniejącym budynku  
o powierzchni 576 m2, będącym własnością Powiatu Lubelskiego, na terenie technikum 
pszczelarskiego w Pszczelej Woli.  

– Renowacja, rewaloryzacja obejmująca roboty budowlane w istniejącym zabytkowym Młynie 
Wodnym wraz z zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu budynku. Przeprowadzenie 
prac pozwoli na udostępnienie obiektu zabytkowego wraz z przyległymi do niego terenami dla 
funkcji, poznawczych, edukacyjnych. 

–  Wykonanie ekspozycji - utworzenie interaktywnych przestrzeni i  ścieżek edukacyjnych 
(związanych z pszczelarstwem i życiem pszczół, tradycjami bartnickimi i rolniczymi, jak również 
edukacją w zakresie poznawania przyrody, ekologii, człowieka w jego środowisku  i nauce: 
mikroklimat, bioróżnorodność, fauna i flora, nauki o ziemi, cykle życia, człowiek w naturze etc.) na 
terenach objętych projektem, eksponowanie ekosystemów — rzecznego i łąkowego. Planuje się  
3 ścieżek edukacyjnych planowanych do utworzenia w ramach zadania. Przedsięwzięcie będzie 
zlokalizowane na działkach o powierzchni ponad 25 ha, będących własnością powiatu Lubelskiego.  

 

Cele projektu  

Jednym z celów utworzenia Green Human Space jest wzmocnienie sieciowych powiązań aktywności 
samorządu, środowisk naukowych i gospodarczych województwa lubelskiego. 
Powyższe działania przyczynią się do integracji funkcjonalno-przestrzennej powiatu lubelskiego  
i województwa lubelskiego, co będzie przekładać się na bardziej efektywne ekonomicznie  
i przyjazne mieszkańcom świadczenie usług edukacyjnych, publicznych i kulturowych.  
Celem projektu jest wzmocnienie znaczenia obiektów kultury poprzez podniesienie atrakcyjności 
kulturalnej regionu w obszarze unikalnej specjalizacji – pszczelarstwie.  
Będzie on realizowany za pośrednictwem celów szczegółowych polegających na przygotowaniu 
odpowiednich warunków infrastrukturalnych (stworzenie Interaktywnego Muzeum Pszczelarstwa 
planowanego do realizacji na terenie jedynego w Europie technikum pszczelarskiego oraz renowację 
zabytkowego Młyna Wodnego w Osmolicach, a także odnowę terenów zlokalizowanych wokół 
planowanego do renowacji Młyna związanego z dziedzictwem kulturowym, przyczyniających się do 
zwiększania spójności społecznej dzięki umożliwieniu aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu 
społecznym dla ustalonych w Projekcie grup docelowych. 

Miejsce realizacji projektu 

- obręb Żabia Wola działki ewidencyjne o nr: 410, 602, 
- obręb Osmolice I działki ewidencyjne o nr: 1124 1125/4, 1125/3, 1135/2, 1137/6, 1138/18, 
1138/19, 1140/20, 1140/16, 1140/17, 

Okres realizacji projektu 

2024-2030 

Szacunkowa wartość projektu  [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 
Budżet JST 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe środki 

publiczne 

 
Inne 

 EFRR EFS+ 

26 551 814 3 982 773 - 22 569 041 - - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach – 2 szt. 
- Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem – 2 szt. 
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.  
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Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 1000 osób 
 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Poprzez nadanie i rozwój funkcji kulturowej i edukacyjnej w regionie, w sferze społeczno-ekonomicznej 
Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  
i warunków ich funkcjonowania.  Zostaną utworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej – 
możliwość generowania usług związanych z zwiedzaniem, powstanie również szansa na stworzenie 
nowych miejsc pracy, co w przyszłości przyczyni się do poprawy konkurencyjności regionu. Stworzenie 
całego kompleksu zaktywizuje zarówno lokalną społeczność, jak i przyciągnie ewentualnych 
inwestorów i przedsiębiorców z regionu (z uwagi na fakt udostępnienia oferty kulturalnej w sieci 
oddziaływanie będzie szersze -  ogólnokrajowe, jak i poza granicami kraju). Z oferty poznania kultury 
regionu powstałej w wyniku realizacji projektu będą korzystać wszystkie grupy docelowe 
zdiagnozowane w celu szczegółowym - mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym osoby 
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające  
z rezultatów projektu, turyści. 
Teren na którym realizowany będzie projekt jest zamieszkany przez osoby dotknięte największymi 
barierami w dostępie do dóbr kultury, dlatego też jego realizacja, w szczególności poprzez 
udostępnienie obiektu zabytkowego wraz z przyległymi do niego terenami dla funkcji edukacyjnych  
i kulturotwórczych,  spowoduje, że będą mieć oni możliwość zapoznania się z historycznymi  dobrami 
materialnymi – zabytkowym młynem, jak i niematerialnymi (wokół zabytku zostanie zbudowana idea 
dawnych zwyczajów).  
Wybór Pszczelej Woli jako miejsca, w którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wynika  
z faktu, iż jest to miejsce, które na mapie Polski najbardziej kojarzy się z sektorem pszczelarskim.  
W Pszczelej Woli od 1944 roku funkcjonuje jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie. Jest to 
jednocześnie jedyna tego typu szkoła w Europie co sprawia, iż grupę kształcących się tam uczniów 
stanowią zarówno osoby przyjeżdzające z terenów całej Polski, jak i zagraniczni kursanci. W Pszczelej 
Woli funkcjonuje również ośrodek edukacji pozaszkolnej z zakresu pszczelarstwa. Jest to miejsce, gdzie 
organizowane są warsztaty, spotkania, konferencje czy sympozja z dziedziny pszczelarstwa, 
gromadzące uczestników z całego kraju.  
Na terenie szkoły znajduje się Skansen Pszczelarski, który gromadzi zabytki pszczelarskie z terenu całej 
Polski. Zlokalizowany tam zespół uli przedstawia rozwój branży pszczelarskiej w okresie ostatnich 
trzystu lat i stanowi istotną wartość dokumentalną dla historii pszczelarstwa w Polsce. 
Wiele eksponatów pamięta trzy ubiegłe stulecia, przypominając nam o naszym pochodzeniu, 
korzeniach, kulturze, sztuce oraz obyczajach. Najstarszym eksponatem w funkcjonującym od 1973 roku 
Skansenie jest pochodzący z XVII wieku ul wykonany z drewna sosnowego. Znajdują się tam także takie 
unikalne eksponaty jak stare ule, naczynia na miód, narzędzia bartne, prasy do miodu, miodarki 
drewniane i wiele innych przedmiotów, które dokumentują sztukę, pracę bartnika  
i pszczelarza na przestrzeni kilku ostatnich wieków. 
Zgromadzone zabytki wymagają uporządkowania, usankcjonowania i zadbania o ich stan. Utworzenie 
interaktywnego Muzeum pozwoli na realizację powyższego, jak również spowoduje możliwość 
udostepnienia ich oraz wiedzy nt. pszczelarstwa szerokiej grupie odbiorców. Rozpowszechnienie 
wiedzy dotyczącej pszczelarstwa i życia pszczół przyczynia się do budowania postaw proekologicznych 
wśród odbiorców. Idea pszczelarstwa wywołuje pozytywny odbiór wśród społeczeństwa, co pozwoli 
na przyciąganie szerokiej grupy społeczeństwa. Pozwoli to zwiększyć aktywność wszystkich 
użytkowników, w tym OzN (wszystkie działania w ramach projektu przystosują ofertę dla OzN), 
seniorów, dzieci w sferze kulturalnej. 
W województwie lubelskim brak jest obiektów związanych z dziedziną pszczelarstwa wyczerpujących 
tematykę pszczelarstwa. Na terenie kraju jest to również dziedzina, gdzie konkurencja jest niewielka.  
Poza wystawami dotyczącymi pszczelarstwa zostanie również stworzona ekspozycja produktów kultury 
regionu (w szczególności związanej z tradycyjnymi obrzędami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe 
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regionu np. obrzędy dożynkowe). Idea kultury regionu wpleciona w ofertę muzeum ściśle powiązana 
zostanie z zabytkiem planowanym do renowacji w ramach projektu – młyna wodnego. Połączony z 
historią miejsca, planowany do renowacji młyn wodny jest kolejnym elementem stworzenia Kompleksu 
i pozwoli na poszerzenie oferty kulturowej.  
Wybudowany ponad 150 lat temu młyn turbinowy, dwukondygnacyjny z dużym poddaszem 
użytkowym jest wpisany na listę zabytków. 
Renowacja zabytku, związanego z kulturą, zwyczajami, odniesieniami do wartości historycznej obszaru, 
zaspokoi potrzebę zadbania o dobra kultury na terenie i poszerzy działania regionalne  
w temacie. Przywrócenie dobrego stanu obiektu i udostępnienie go zwiedzającym poszerzy ofertę 
kulturową i przyciągnie osoby zwiedzające, jak i ewentualnych przedsiębiorców mogących świadczyć 
usługi dla osób zwiedzających. Dodatkowym atutem obiektu po renowacji jest fakt, że brak jest  
w województwie lubelskim tego typu zabytków w dobrym stanie, udostępnionych do zwiedzania.  
Kolejnym elementem projektu, który buduje kompleksowość zamierzeń jest planowane utworzenie 
interaktywnych przestrzeni i  ścieżek edukacyjnych, na terenach objętych projektem, eksponowanie 
ekosystemów — rzecznego i łąkowego jako elementów nawiązujących do edukacji z dziedziny 
pszczelarstwa, w tym roślinności miododajnej. W tej przestrzeni odnajdzie się grupa osób, którzy maja 
potrzebę poznania ekosytemu (edukacja), jak również osoby potrzebujące wytchnienia, relaksu, 
kontaktu z przyrodą. Ścieżki będą wprowadzać w funkcje związane z młynem wodnym. 
Wykorzystanie potencjału miejsca (unikatowości dziedziny pszczelarstwa, zabytku – młyna  
z otoczeniem, elementów historii i kultury, miejsca wypoczynku aktywnego i relaksu) pozwoli, przy 
jednoczesnym zadbaniu o kulturę (renowacja młyna, udostępnienie historii regionu) na wzmocnienie 
walorów środowiskowych, atrakcyjności przestrzeni i zapewnieni pełną ofertę dla wielu grup 
odbiorców (każdy bez względu na  indywidualne ograniczenia, będzie mógł skorzystać z elementów 
kompleksu). 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

P2 Brak rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych środowisku w zakresie wykorzystania istniejącej 
infrastruktury obiektów kultury  
P3 Brak dostępności do infrastruktury kulturalnej i społecznej dla osób niepełnosprawnych/seniorów 
P4 Niska jakość infrastruktury komunalnej związanej z rozwojem funkcji kulturalnej i edukacyjno- 
turystycznej na obszarze rewitalizacji 
P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P6 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  
i aktywizacji społeczności lokalnej 
P9 Wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P 11 Niska estetyka przestrzeni publicznej 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami równy 
dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 
ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt realizowany 
będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla OzN. Organizator zapewni działania włączające dla 
osób z mniejszymi szansami, zaproszenia do udziału w projekcie spełniać będą wymogi dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

 

5.   Nazwa przedsięwzięcia: Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy 

regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie 
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Regionalnego Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

Sfera rewitalizacji  

Społeczna/ Funkcjonalno -przestrzenna, techniczna  i środowiskowa  

Cel GPR 

3. Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

Kierunek Działań GPR 

3.1. Modernizacja infrastruktury publicznej i jej adaptacja pod nowe funkcje społeczne, rekreacyjne  
i kulturalne wraz ze zwiększeniem ich dostępności 
3.2. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 
3.3. Zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego, zapobieganie degradacji 
środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

Podmiot realizujący projekt 

Powiat Lubelski 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach realizacji Projektu planuje się: 

1. Przeprowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich (odnowa i adaptacja budynku  
z uwzględnieniem pełnej dostępności dla wszystkich rodzajów interesariuszy w tym 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami) zabytkowego dworku Rohlandów  
o powierzchni ok 400 m2 (Zespól Pałacowo – Parkowy w Pszczelej Woli objęty jest prawną 
ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr 
A/702) wraz z przyległym parkiem dworskim. Planowane prace mają na celu przywrócenie 
stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie budynku, nadanie mu nowej funkcji 
publicznej – siedziba Regionalnego Centrum Turystyczno-Edukacyjnego. Przewiduje się 
zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Centrum m.in. 
umożliwiającego korzystanie z budynku osobom z dysfunkcjami oraz ze szczególnymi 
potrzebami. 

Na terenie Centrum planowane jest: 

- zwiedzanie – ukazanie tradycji, walorów historycznych, kulturowych związanych z historią regionu 
lubelskiego w kontekście produkcji tradycyjnej (lokalnej), jak również dziedzictwa pszczelarskiego  
i bartniczego związanego z Pszczelą Wolą - świata pszczół i pszczelarstwa oraz związanymi z tą 
tematyką działaniami proekologicznymi, zarówno w głównym obiekcie tj. dworku, jak również na 
bezpośrednio otaczającym go terenie oraz na utworzonych  ścieżkach edukacyjnych prowadzących 
po zrewitalizowanym terenie parku łączących m.in. arboretum, łąki kwietne, pasieki,  

- organizacja warsztatów pszczelarskich, podczas których uczestnicy będą mogli skosztować  
i wykonywać samodzielnie wyroby pszczelarskie oraz poznawać tajniki pracy pszczelarza,  

- pasieki edukacyjne – umożliwiające zapoznanie się ze szczegółami hodowli i życia pszczół. Podczas 
wizyt w pasiece prowadzone będą działania edukacyjne m.in. z zakresu organizacji własnego ogrodu  
przyjaznego pszczołom i innym owadom zapylającym, 

- apiterapia – innowacyjny element prozdrowotny w postaci utworzenia na terenie parku trzech 
tymczasowych, przenośnych, sezonowych drewnianych domków inhalacyjnych (w konstrukcji 
demontowalnych altan) tzw. apidomków. W apidomkach możliwe będzie wdychanie nasyconego 
api-elementami powietrza, które ma udowodnione medycznie działanie prozdrowotne. Efektem 
wzmacniającym wartości terapeutyczne będzie przebywanie w leczniczym środowisku naturalnych 
dźwięków wydawanych przez pracujące pszczoły. 

2. Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych i ochronnych na terenie zabytkowego parku 
dworskiego (o powierzchni ok. 6,5 ha) mających na celu poprawę warunków oraz standardu 
życia lokalnej społeczności, pobudzenie ruchu turystycznego na tym terenie  
a przy okazji przywrócenie dobrostanu i podniesienia wartości przyrodniczej znajdujących 
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się tu pomników przyrody, a co za tym idzie zabezpieczenie i poprawę stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz rodzimych gatunków roślin i zwierząt, co bez wątpienia wpłynie na 
zwiększenie potencjału rekreacyjno-turystycznego tego obszaru. Przywrócenie dobrostanu 
starodrzewu poprzez podjęcie działań pielęgnacyjnych, leczniczych i konserwatorskich ma 
na celu również zwiększenie bezpieczeństwa uczniów (ze zlokalizowanego w sąsiedztwie 
Technikum Pszczelarskiego), mieszkańców oraz osób korzystających z wypoczynku  
i utworzonej na bazie zrewitalizowanej tkanki oferty turystycznej. W celu udostępnienia 
interesariuszom oraz zapobiegania degradacji zrewitalizowanych terenów zostaną 
wykonane alejki i ścieżki edukacyjno-turystyczne, ukierunkowujące ruch w obszarze cennym 
przyrodniczo, wyposażone w niezbędną infrastrukturę (np. oświetlenie), małą architekturę 
podnoszącą walory estetyczne i funkcjonalne przestrzeni jak również mające na celu 
zwiększenie dostępności i atrakcyjności dla odbiorców i uczestników ruchu rekreacyjno- 
turystycznego. 

3. Rewitalizacja ekosystemów rzeczno-łąkowych o powierzchni ponad 25 ha w celu włączenia 
wskazanego terenu do użytkowania przez lokalną społeczność oraz osoby wypoczywające 
na tym terenie. Przywrócenie naturalnego charakteru łąk ma na celu ich prawidłowe 
wykorzystanie w ramach pożytków pszczelarskich z jednoczesnym udostępnieniem do celów 
naukowych, badawczych i dydaktycznych i jest wyjściem naprzeciw potrzebom tworzenia 
miejsc umożliwiających wykorzystanie turystyczne, ekologiczny wypoczynek na łonie natury 
oraz ekoturystykę. Wykorzystanie zasobów wodnych rzeki Bystrzycy ma na celu 
wzmocnienie atrakcyjności rewitalizowanych terenów łąkowych i parkowych. 
Zabezpieczenie ww. terenów przed degradacją poprzez wykonanie ścieżek kierunkujących 
ruch turystyczno-edukacyjny pozwoli na zachowanie naturalnego charakteru 
zrewitalizowanych terenów. Ponadto przewiduje się wyznaczenie tras rowerowych  
i konnych, ustawienie tablic informacyjnych opisujących występujące na tym terenie gatunki 
roślin i zwierząt oraz rys historyczny, jak również planuje się wykonanie galerii plenerowych 
prezentujących udostępniane środowisko naturalne. Zachowane zostaną zadrzewienia 
nadrzeczne na długości ok. 1800 m wzdłuż rzeki Bystrzyca oraz zadrzewienia na skarpie na 
obszarze ok. 3 ha w celu rozwijania zarówno turystyki wodnej (kajaki) jak również 
wędkarstwa.  Rewitalizacja ekosystemów rzeczno-łąkowych ( w tym łąki kwietne) jest 
działaniem niezbędnym dla funkcjonowania tworzonego Centrum Turystyczno - 
Edukacyjnego. Udostepnienie ww. terenów uczestnikom warsztatów, turystom oraz lokalnej 
społeczności stanowi element zapewniający spójność całego projektu. Zrewitalizowane 
tereny umożliwią organizację różnych form aktywności, w tym np. warsztaty zielarskie, 
zielone szkoły czy zajęcia rekreacyjne. Centrum wraz z terenami objętymi działaniami 
projektowymi stanie się zarzewiem aktywności społecznej mieszkańców oraz 
odwiedzających. Teren obecnie jest zdegradowany, nie umożliwia normalnego korzystania z 
wyjątkowych walorów terenów łąk i rzek (brak dostępu). 

 

Powyższe zadania wymienione w pkt. 2-3 ze względu na ochronę konserwatorska będą realizowane 
na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu rewitalizacji terenu parku, łąk oraz 
istniejącego starodrzewu. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji pozwoli na ustalenie 
jakościowe i ilościowe występujących na tym terenie gatunków roślin i zwierząt, a także podjęcie 
właściwych interwencji w celu przywrócenia i podniesienia wartości ekosystemów. Projekt 
wykonawczy określi zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia, mających na celu zabezpieczenie 
i odtworzenie terenów zielonych w ramach istniejących elementów przyrody  
i obejmujący wszystkie tereny z wyjątkiem terenów przekształconych, w tym przestrzenie pomiędzy 
istniejącymi obiektami kubaturowymi. 

4. Utworzenie Arboretum, pełniącego funkcję turystyczno-edukacyjną i naukowo – badawczą 
związanego z zabytkowym parkiem dworskim, z alejami drzew i krzewów rodzimych  
i ozdobnych, nieinwazyjnymi roślinami miododajnymi. Nowo powstałe arboretum na 
niezadrzewionym terenie w bliskości zabytkowego parku będzie stanowiło również pulę 



 

Strona | 91  
 

genową drzew znajdujących się na tym zrewitalizowanym obszarze. Arboretum podniesie 
walory przyrodnicze i znacznie zwiększy atrakcyjność terenu objętego rewitalizacją co 
wpłynie na pobudzenie ruchu turystycznego zgodnie z wyrażanymi oczekiwaniami 
społecznymi. Niewątpliwie zagospodarowanie nieużytkowanego terenu znacznie wpłynie na 
poprawę otoczenia i pozytywną zmianę warunków życia mieszkańców.  

5. Przeprowadzenie prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia drzewostanu zabytkowej 
200 - letniej alei lipowej obok szosy z Prawiednik do Pszczelej Woli o długości ok. 550 m oraz 
odtworzenie dawnego, zdegradowanego traktu spacerowego. Stanowi on zabytkowy układ 
komunikacyjny terenu parkowo-dworskiego i tworzy spójne założenie funkcjonalno-
przestrzenne. Obecnie jest to teren zielony, nieutwardzony,  z nieregularną ścieżką 
gruntową, który w okresach wiosenno-zimowych, w tym przy dużych opadach deszczu 
znacznie utrudnia, a osobom niepełnosprawnym uniemożliwia komunikację. W związku  
z powyższym tylko kompleksowe odtworzenie zabytkowego układu komunikacyjnego 
umożliwi dostępność do obiektów i terenów objętych rewitalizacją - zabytkowego parku i 
dworu oraz ekosystemu rzeczno-łąkowego. Trakt jest elementem tworzącym układ 
komunikacyjny, który ukierunkowuje (organizuje) ruch turystyczny, a także usprawnia 
komunikację lokalną. Planowane prace odtworzeniowe przewidują wykonanie utwardzonej 
nawierzchni, której rodzaj zostanie uzgodniony z Konserwatorem Zabytków, wyposażenie  w 
elementy małej architektury ( np. ławki, kosze na śmiecie) oraz  niezbędne energooszczędne 
oświetlenie typu parkowego. Stan zdrowotny większości zabytkowych drzew jest bardzo zły. 
Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do degradacji drzew oraz ich otoczenia. Powstanie 
licznych dziupli i ubytków wewnątrz pni powoduje wyłamywanie się gałęzi i konarów, co 
stanowi duże zagrożenie dla korzystających z ciągu komunikacyjnego. Na mechaniczne 
osłabienie drzew wskazuje obecność grzybów, które są szkodliwe dla roślin i powodują 
stosunkowo szybkie osłabienie i rozkład drewna przez co zwiększa się prawdopodobieństwo 
rozłamania, złamania konarów bądź wykrotów np. przy silnych wiatrach. Drzewa są 
zasiedlone przez owady drążące drewno, co również obniża ich żywotność i odporność na 
warunki atmosferyczne. Liczne drzewa były cięte lub uszkadzane jednostronnie od strony 
jezdni, co spowodowało utratę naturalnej statyki i jest to kolejny czynnik zwiększającym 
ryzyko złamania lub wykrotu. Wiele drzew ma odspojoną korowinę, ubytki powierzchniowe, 
wadliwe i słabe rozgałęzienia, wewnętrzne wypróchnienia  
i zgnilizny. Planowane prace będą miały na celu zatrzymanie dewastacji drzewostanu, 
zwalczenie szkodników i chorób, zmniejszenie zagrożeń dla ludzi i mienia, uzyskanie poprawy 
stanu żywotności drzew. Zabiegi pielęgnacyjne pozwolą zminimalizować niebezpieczeństwo 
wynikające z możliwości wywrotu, złomu pni lub gałęzi drzew. Zostaną wykonane cięcia 
sanitarne, cięcia kształtujące koronę, cięcia techniczne, cięcia mające na celu usunięcie 
odrostów, usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego 
kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego statyki 
drzewa. Zostaną wykonane zabiegi lecznicze oraz nowe nasadzenia gatunków nawiązujących 
do istniejącego drzewostanu. Zabiegi będą wykonane z wykorzystaniem  zasad i osiągnięć 
arborystyki, ochrony konserwatorskiej, poza okresem lęgowym ptaków. Podjęcie prac 
rewitalizacyjnych umożliwi bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy wszystkimi terenami 
objętymi projektem. Ponad to jest elementem niezbędnym projektu, który stanowi 
całościowe przedsięwzięcie skoncentrowane terytorialnie i korzystnie wpływa na rzecz 
aktywności społeczności, rozwój przedsiębiorczości i usług oraz  lokalnej gospodarki. 

6. Renowacja traktu i zabytkowych alei zespołu parkowego oraz ukierunkowanie  
(organizacja) ruchu turystycznego w obrębie terenów nadrzecznych stworzy przejrzysty 
system komunikacji. Będzie on poprawiał dostęp do atrakcji i cennych przyrodniczo  
i kulturowo obiektów objętych rewitalizacją oraz usprawni prowadzenie codziennej 
aktywności przez lokalną społeczność tj. poprawi możliwość przemieszczania się  
w obszarze rewitalizacji. Wyżej wymienione  prace przyczynią się również do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników utworzonej alei spacerowej, m.in. poprzez 
zamontowanie oświetlenia, wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz poprawę kondycji 
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drzewostanu. 

7. Wykonanie: 

- na zrewitalizowanym terenie energooszczędnego oświetlenia typu parkowego wraz z instalacją 
projektorów i reflektorów podświetlających roślinność zasługującą na jej ekspozycję, (w obrębie 
parku, w sąsiedztwie zabudowy dworku, na terenach po likwidacji wysypiska/po dawnej stacji 
benzynowej, w zadłuż traktu z  zabytkową aleją lipową ), 

-  automatycznego systemu nawadniania i nawożenia wymagających tego rozwiązania grup 
roślinności (w obrębie parku, w sąsiedztwie zabudowy dworku, na terenach po likwidacji 
wysypiska/dawnej stacji benzynowej), 

- systemu kładek i mostków podnoszących walory ekspozycyjne zrewitalizowanych przestrzeni (na 
obszarze rzeczno-łąkowym), 

- altan widokowych pozwalających na schronienie się użytkowników zrewitalizowanych terenów 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w obrębie parku i na obszarze rzeczno – 
łąkowym). 

8. Uporządkowanie terenów zdegradowanych (likwidacja dzikiego wysypiska, zbiorników na 
gnojowicę, infrastruktury po dawnej stacji benzynowej). Przeprowadzenie planowanych 
prac jest niezbędne w celu uzyskania planowanego efektu wizualnego i nadania nowej 
turystyczno – edukacyjnej funkcji. Opisywany teren przynależy do parku dworskiego  
i zostanie z nim połączony poprzez utworzenie ścieżek turystyczno – edukacyjnych. Ponadto 
przewiduje się wykorzystanie terenu do usytuowania apidomków. Obszar objęty Projektem 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cech środowiska i wysokimi (w skali województwa 
lubelskiego) walorami turystyczno-kulturowymi. W znaczącej części obejmuje cenne 
przyrodniczo tereny dolin rzecznych Bystrzycy i Kosarzewki oraz teren dworu i parku  
o wysokich walorach historycznych oraz krajobrazowych.  

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami uniwersalnego projektowania  
i zasadami powszechnej dostępności obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Zasady te 
stanowią horyzontalną ramę do prowadzenia działań w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji. 

Cele projektu  

Projekt będzie realizowany w celu eliminacji zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze  
i w jego bezpośrednim otoczeniu problemów dotyczących: niekorzystnej struktury społecznej 
(demograficznej, edukacyjnej i zawodowej), występującego zjawiska pauperyzacji społeczności 
lokalnej oraz zjawiska wykluczenia i patologii społecznych. Zabezpieczy i udostępni w kierunku 
wszechstronnej aktywizacji (szczególnie poprzez działalność miejscowych organizacji społecznych i 
pożytku publicznego) cenną przestrzeń i obiekty dziedzictwa kulturowego. Koncentruje się na 
poprawie sytuacji społecznej na terenie Gminy Strzyżewice i Powiatu Lubelskiego poprzez 
podniesienie poziomu życia i rozszerzenie zakresu edukacji, aktywizowanie mieszkańców  
w zakresie działań prospołecznych i proekologicznych. 
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Strzyżewice poprzez 
rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zabytkowemu kompleksowi Zespołu 
Pałacowo – Parkowego w Pszczelej Woli oraz zdegradowanym i zaniedbanym terenom przyległym. 
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych będzie odzwierciedlała zapisy koncepcji działań 
rewitalizacyjnych ujętych w GPR gminy Strzyżewice, tak aby dostrzegalne było pozytywne 
oddziaływanie projektu na zrewitalizowaną przestrzeń szczególnie w aspektach społecznych oraz 
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych zgodnie  
z przeprowadzoną diagnozą i opisem obszaru poddawanego przekształceniom - rewitalizacji  
w ramach projektu. 
Celem projektu jest przeciwdziałanie postępującej degradacji środowiska, kultury, dziedzictwa 
naturalnego poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru o znacznej wartości kulturowej, 
turystycznej oraz przyrodniczej w Pszczelej Woli. Planowane działania zwiększą potencjał regionu 
oraz wpłyną pozytywnie na pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych w następstwie ożywienia 
aktywności społecznej i gospodarczej oraz poprawy stanu zamieszkiwanego środowiska 
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Miejsce realizacji projektu 

- obręb Żabia Wola - działki ewidencyjne o nr: 410, 602, 
- obręb Osmolice I - działki ewidencyjne o nr: 1124, 1125/3, 1135/2, 1137/6, 1138/18, 1138/19, 
1140/20, 1140/16, 1140/17, 114 

 

Okres realizacji projektu 

2024-2030 

Szacunkowa wartość projektu (EUR) 

Szacunkowy 

koszt ogólny 
Budżet JST 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe środki 

publiczne 

 
Inne 

 EFRR EFS+ 

8 235 294 1 235 294 -  7 000 000 - - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach – 2 szt. 
- Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem – 2 szt. 
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - 2 szt. 
-  Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego – 4 szt. 
- Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody – 4 szt.  
- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach rewitalizacji – 35 ha 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 1000 osób 
 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Poprzez nadanie i rozwój funkcji kulturowej i edukacyjnej w regionie, w sferze społeczno-ekonomicznej 
Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  
i warunków ich funkcjonowania.  Zostaną utworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej – 
możliwość generowania usług związanych z zwiedzaniem, powstanie również szansa na stworzenie 
nowych miejsc pracy, co w przyszłości przyczyni się do poprawy konkurencyjności regionu. Stworzenie 
całego kompleksu zaktywizuje zarówno lokalną społeczność, jak i przyciągnie ewentualnych 
inwestorów i przedsiębiorców z regionu (z uwagi na fakt udostępnienia oferty kulturalnej w sieci 
oddziaływanie będzie szersze -  ogólnokrajowe, jak i poza granicami kraju). Z oferty poznania kultury 
regionu powstałej w wyniku realizacji projektu będą korzystać wszystkie grupy docelowe 
zdiagnozowane w celu szczegółowym - mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym osoby 
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające  
z rezultatów projektu, turyści. 
Teren na którym realizowany będzie projekt jest zamieszkany przez osoby dotknięte największymi 
barierami w dostępie do dóbr kultury, dlatego też jego realizacja, w szczególności poprzez 
udostępnienie obiektu zabytkowego wraz z przyległymi do niego terenami dla funkcji edukacyjnych  
i kulturotwórczych,  spowoduje, że będą mieć oni możliwość zapoznania się z historycznymi  dobrami 
materialnymi – zabytkowym młynem, jak i niematerialnymi (wokół zabytku zostanie zbudowana idea 
dawnych zwyczajów).  
Wybór Pszczelej Woli jako miejsca, w którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wynika  
z faktu, iż jest to miejsce, które na mapie Polski najbardziej kojarzy się z sektorem pszczelarskim.  
W Pszczelej Woli od 1944 roku funkcjonuje jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie. Jest to 
jednocześnie jedyna tego typu szkoła w Europie co sprawia, iż grupę kształcących się tam uczniów 
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stanowią zarówno osoby przyjeżdzające z terenów całej Polski, jak i zagraniczni kursanci. W Pszczelej 
Woli funkcjonuje również ośrodek edukacji pozaszkolnej z zakresu pszczelarstwa. Jest to miejsce, gdzie 
organizowane są warsztaty, spotkania, konferencje czy sympozja z dziedziny pszczelarstwa, 
gromadzące uczestników z całego kraju.  
Na terenie szkoły znajduje się Skansen Pszczelarski, który gromadzi zabytki pszczelarskie z terenu całej 
Polski. Zlokalizowany tam zespół uli przedstawia rozwój branży pszczelarskiej w okresie ostatnich 
trzystu lat i stanowi istotną wartość dokumentalną dla historii pszczelarstwa w Polsce. 
Wiele eksponatów pamięta trzy ubiegłe stulecia, przypominając nam o naszym pochodzeniu, 
korzeniach, kulturze, sztuce oraz obyczajach. Najstarszym eksponatem w funkcjonującym od 1973 roku 
Skansenie jest pochodzący z XVII wieku ul wykonany z drewna sosnowego. Znajdują się tam także takie 
unikalne eksponaty jak stare ule, naczynia na miód, narzędzia bartne, prasy do miodu, miodarki 
drewniane i wiele innych przedmiotów, które dokumentują sztukę, pracę bartnika  
i pszczelarza na przestrzeni kilku ostatnich wieków. 
Zgromadzone zabytki wymagają uporządkowania, usankcjonowania i zadbania o ich stan. Utworzenie 
interaktywnego Muzeum pozwoli na realizację powyższego, jak również spowoduje możliwość 
udostepnienia ich oraz wiedzy nt. pszczelarstwa szerokiej grupie odbiorców. Rozpowszechnienie 
wiedzy dotyczącej pszczelarstwa i życia pszczół przyczynie się do budowania postaw proekologicznych 
wśród odbiorców. Idea pszczelarstwa wywołuje pozytywny odbiór wśród społeczeństwa, co pozwoli 
na przyciąganie szerokiej grupy społeczeństwa. Pozwoli to zwiększyć aktywność wszystkich 
użytkowników, w tym OzN (wszystkie działania w ramach projektu przystosują ofertę dla OzN), 
seniorów, dzieci w sferze kulturalnej. 
W województwie lubelskim brak jest obiektów związanych z dziedziną pszczelarstwa wyczerpujących 
tematykę pszczelarstwa. Na terenie kraju jest to również dziedzina, gdzie konkurencja jest niewielka.  
Poza wystawami dotyczącymi pszczelarstwa zostanie również stworzona ekspozycja produktów kultury 
regionu (w szczególności związanej z tradycyjnymi obrzędami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe 
regionu np. obrzędy dożynkowe). Idea kultury regionu wpleciona w ofertę muzeum ściśle powiązana 
zostanie z zabytkiem planowanym do renowacji w ramach projektu – młyna wodnego. Połączony z 
historią miejsca, planowany do renowacji młyn wodny jest kolejnym elementem stworzenia Kompleksu 
i pozwoli na poszerzenie oferty kulturowej.  
Wybudowany ponad 150 lat temu młyn turbinowy, dwukondygnacyjny z dużym poddaszem 
użytkowym jest wpisany na listę zabytków. 
Renowacja zabytku, związanego z kulturą, zwyczajami, odniesieniami do wartości historycznej obszaru, 
zaspokoi potrzebę zadbania o dobra kultury na terenie i poszerzy działania regionalne  
w temacie. Przywrócenie dobrego stanu obiektu i udostępnienie go zwiedzającym poszerzy ofertę 
kulturową i przyciągnie osoby zwiedzające, jak i ewentualnych przedsiębiorców mogących świadczyć 
usługi dla osób zwiedzających. Dodatkowym atutem obiektu po renowacji jest fakt, że brak jest  
w województwie lubelskim tego typu zabytków w dobrym stanie, udostępnionych do zwiedzania.  
Kolejnym elementem projektu, który buduje kompleksowość zamierzeń jest planowane utworzenie 
interaktywnych przestrzeni i  ścieżek edukacyjnych, na terenach objętych projektem, eksponowanie 
ekosystemów — rzecznego i łąkowego jako elementów nawiązujących do edukacji z dziedziny 
pszczelarstwa, w tym roślinności miododajnej. W tej przestrzeni odnajdzie się grupa osób, którzy mają 
potrzebę poznania ekosytemu (edukacja), jak również osoby potrzebujące wytchnienia, relaksu, 
kontaktu z przyrodą. Ścieżki będą wprowadzać w funkcje związane z młynem wodnym. 
Wykorzystanie potencjału miejsca (unikatowości dziedziny pszczelarstwa, zabytku – młyna  
z otoczeniem, elementów historii i kultury, miejsca wypoczynku aktywnego i relaksu) pozwoli, przy 
jednoczesnym zadbaniu o kulturę (renowacja młyna, udostępnienie historii regionu) na wzmocnienie 
walorów środowiskowych, atrakcyjności przestrzeni i zapewnieni pełną ofertę dla wielu grup 
odbiorców (każdy bez względu na  indywidualne ograniczenia, będzie mógł skorzystać z elementów 
kompleksu). 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 
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P2 Brak rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych środowisku w zakresie wykorzystania istniejącej 
infrastruktury obiektów kultury  
P3 Brak dostępności do infrastruktury kulturalnej i społecznej dla osób niepełnosprawnych/seniorów 
P4 Niska jakość infrastruktury komunalnej związanej z rozwojem funkcji kulturalnej i edukacyjno- 
turystycznej na obszarze rewitalizacji 
P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P6 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  
i aktywizacji społeczności lokalnej 
P9 Wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P 11 Niska estetyka przestrzeni publicznej 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami równy 
dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 
ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt realizowany 
będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla OzN. Organizator zapewni działania włączające dla 
osób z mniejszymi szansami, zaproszenia do udziału w projekcie spełniać będą wymogi dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

  

6.  Nazwa przedsięwzięcia: Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej  

w Pszczelej Woli 

Sfera  rewitalizacji  

Społeczna, Gospodarcza 

Cel GPR 

1. Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie 

społeczne mieszkańców 

2. Wykorzystanie lokalnych potencjałów dla rozwoju przedsiębiorczości 

Kierunek Działań GPR 

1.1. Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej 

2.1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice we współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami,  instytucjami 

kultury 

Zakres realizowanych zadań 

• W nowoutworzonym Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej planuje się realizacje szeregu 
działań polegających na prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z następujących dziedzin: 
• kursy językowe, kursy plastyczne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, 
• szkolenia dot. możliwości założenia własnej działalności, 
• kursy tańca dla dorosłych, zwłaszcza seniorów 
• akcje charytatywne, 
• półkolonie w czasie ferii i wakacji, 
• warsztaty ludowe - kultywowanie rodzinnych tradycji np. wikliniarstwo, hafciarstwo, szycie, 
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wycinanki, malowanie na szkle, rzeźba. 

Pozwoli to na ograniczenie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji, które związane są 
m.in. z niedostateczną aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców, niedostatecznie rozwiniętym 
kapitałem ludzkim i społecznym, a także problemami wychowawczymi  
i niesamodzielnością rodzin w tym zakresie. 

       Cele projektu  

Celem projektu będzie prowadzenie działań związanych z integracją i aktywizacją mieszkańców 
gminy poprzez organizację zajęć, warsztatów, imprez i innych działań pozwalających na pobudzanie 
 i wspieranie aktywności lokalnych. Pozwoli to na aktywizowanie i mobilizowanie ludzi do działania, 
podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz budowanie sieci lokalnej współpracy. 

Miejsce realizacji projektu 

Pszczela Wola 1140/22 i 1140/20 obręb Osmolice Pierwsze 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 

Budżet 

Gminy 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe środki 

publiczne 

 
Inne 

 EFRR EFS+ 

1 000 000 100 000 - - 600 000 - 300 000 

Wskaźniki produktu  

- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem – 40 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 30 osób 
- Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem – 60 osób 
- Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem – 100 osób 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po realizacji projektu –200 osób 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

P1 Pogłębianie się niekorzystnej struktury demograficznej (starzenie się społeczeństwa),  
P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P6 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  
i aktywizacji społeczności lokalnej 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Podczas realizacji projektu zostanie uczestnikom zapewniona dostępność tj. brak barier, czyli 

przeszkód architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub 

utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na równi z innymi 

osobami. 
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7. Nazwa przedsięwzięcia: Wsparcie działalności Centrum Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne 

Sfera rewitalizacji rewitalizacji  

Społeczna 

Cel GPR 

1. Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne 

mieszkańców 

Kierunek Działań GPR 

1.2. Zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych 

potrzeb seniorów wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice  we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, KP Policji  

w Bychawie 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt zakłada aktywizację seniorów oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami,  szkolenia np.  
z opieki nad dzieckiem, gotowania, zarządzania domem, sprzątania oraz przeprowadzenie kampanii 
Świadomy Senior, której tematem będą  zagadnienia związane, m.in. z zagrożeniami: czyhającymi  
w Internecie, podczas użytkowania kart płatniczych, komputerów, telefonów czy bankomatów. 
Projekt obejmował będzie m.in.: usługi opiekuńcze dziennego pobytu, warsztaty integracyjne  
o różnym charakterze, integracyjnej zabawy taneczne i imprezy plenerowe, zabiegi 
fizykoterapeutyczne i inne. Planowane oferowane formy wsparcia obejmowały będą m.in. usługi: 
socjalne, w tym posiłek, serwis kawowy, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, 
sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapie zajęciowe, zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Cele projektu  

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do 
specyficznych potrzeb seniorów wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, osób starszych przebywających samotnie w swoich domach, chorych  
i niesamodzielnych. Projekt przewidywał będzie kompleksowe wsparcie kierowane do ww. osób 
poprzez utworzenie Centrum Seniora i zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych, odpowiadających na ich specyficzne potrzeby. 

Miejsce realizacji projektu 

Działka ewidencyjna nr 516/14, obręb Kolonia Kiełczewice Dolne 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 

Budżet 

Gminy 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe 

środki 

publiczne 

 
 

Inne EFRR EFS+ 

1 000 000 150 000 - - 850 000 - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 30 osób 
- Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem – 50 osób 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 30 osób  
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Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po realizacji projektu – 90 osób 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

P1 Pogłębianie się niekorzystnej struktury demograficznej (starzenie się społeczeństwa),  
P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P6 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  
i aktywizacji społeczności lokalnej 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Podczas realizacji projektu zostanie uczestnikom zapewniona dostępność tj. brak barier, czyli 

przeszkód architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub 

utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na równi z innymi 

osobami. Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi potrzebami (preferencje 

podczas zapisów na warsztaty i zajęcia). 

 

8.  Nazwa przedsięwzięcia: Program wydarzeń integracyjnych i aktywizujących społeczność 

lokalną gminy Strzyżewice 

Sfera rewitalizacji  

Społeczna 

Cel GPR 

1. Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne 

mieszkańców 

Kierunek Działań GPR 

1.1. Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej 

Podmiot realizujący projekt 

Gmina Strzyżewice we współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt zakłada się organizację w obszarze centrum wsi Strzyżewice, który zostanie poddany 
rewitalizacji imprez kulturalno-artystycznych. Działania te będą realizowane w celu wzmocnienia 
aktywności lokalnej społeczności, ukształtowania lokalnej tożsamości i wzmocnienia poziomu 
kapitału społecznego. Organizacja przez lokalny samorząd uzupełniających działań np. wystawa 
prac plastycznych dzieci  i młodzieży; pokazy rękodzieła regionalnego w wykonaniu seniorów; 
konkursy potraw regionalnych; turnieje rywalizacji rodzin, grup sąsiedzkich i ulic; wspólne 
śniadania na trawie, festyny sąsiedzkie itp. 

Cele projektu  

Projekt jest odpowiedzią  na zidentyfikowany problem związany z niedostatecznym zaangażowaniem 
mieszkańców w aktywność społeczną i kulturalną oraz częściowym brakiem identyfikacji z miejscem 
zamieszkania. Zidentyfikowane potrzeby: niedostateczna liczba działań integrujących społeczność 
obszaru  rewitalizacji, niedostateczny poziom dostępu do oferty kulturalnej,  niska aktywność 
społeczna, ograniczona   oferta   działań   skierowanych   do   mieszkańców obszaru rewitalizacji  
a  dotyczących spędzania wolnego czasu. 
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Miejsce realizacji projektu 

Strzyżewice, działka ewidencyjna nr : 804/20, 805/1, 804/30, 804/31, 804/29, 804/24, 804/12, 

804/16, 804/15 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 

Budżet 

Gminy 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe 

środki 

publiczne 

 
 

Inne EFRR EFS+ 

60 000 20 000 - - - 20 000 20 000 

Wskaźniki produktu  

 - Liczba wspartych wydarzeń integracyjnych i aktywizujących społeczność lokalną zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 4 szt. 

Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających wydarzenia integracyjne i aktywizujące społeczność lokalną 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 500 osób 

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

P1 Pogłębianie się niekorzystnej struktury demograficznej (starzenie się społeczeństwa),  
P5 Bierność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P8 Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych  w działaniach na rzecz integracji  
i aktywizacji społeczności lokalnej 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Podczas realizacji projektu zostanie uczestnikom zapewniona dostępność tj. brak barier, czyli 

przeszkód architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub 

utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na równi z innymi 

osobami. 

 

9.  Nazwa przedsięwzięcia:  Wsparcie działalności Regionalnego Centrum Turystyczno–
Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

Sfera rewitalizacji  

Społeczna 

Cel GPR 

1. Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne 

mieszkańców  

Kierunek Działań GPR 

1.3. Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej w oparciu o lokalne potencjały 

Podmiot realizujący projekt 
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Powiat Lubelski 

Zakres realizowanych zadań 

Na terenie Centrum planowane jest: 

✓ zwiedzanie – ukazanie tradycji, walorów historycznych, kulturowych związanych z historią 
regionu lubelskiego w kontekście produkcji tradycyjnej (lokalnej), jak również dziedzictwa 
pszczelarskiego i bartniczego związanego z Pszczelą Wolą - świata pszczół i pszczelarstwa 
oraz związanymi z tą tematyką działaniami proekologicznymi, zarówno w głównym obiekcie 
tj. dworku, jak również na bezpośrednio otaczającym go terenie oraz na utworzonych 
ścieżkach edukacyjnych prowadzących po zrewitalizowanym terenie parku łączących m.in. 
arboretum, łąki kwietne, pasieki, 

✓ organizacja warsztatów pszczelarskich, podczas których uczestnicy będą mogli skosztować  
i wykonywać samodzielnie wyroby pszczelarskie oraz poznawać tajniki pracy pszczelarza, 

✓ pasieki edukacyjne – umożliwiające zapoznanie się ze szczegółami hodowli i życia pszczół. 
Podczas wizyt w pasiece prowadzone będą działania edukacyjne m.in. z zakresu organizacji 
własnego ogrodu przyjaznego pszczołom i innym owadom zapylającym, 

✓ apiterapia – innowacyjny element prozdrowotny w postaci utworzenia na terenie parku 
trzech tymczasowych, przenośnych, sezonowych drewnianych domków inhalacyjnych  
(w konstrukcji demontowalnych altan) tzw. apidomków. W apidomkach możliwe będzie 
wdychanie nasyconego api-elementami powietrza, które ma udowodnione medycznie 
działanie prozdrowotne. Efektem wzmacniającym wartości terapeutyczne będzie 
przebywanie w leczniczym środowisku naturalnych dźwięków wydawanych przez pracujące 
pszczoły.” 

Cele projektu  

 Projekt będzie realizowany w celu eliminacji zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze 

i w jego bezpośrednim otoczeniu problemów dotyczących: niekorzystnej struktury społecznej 

(demograficznej, edukacyjnej i zawodowej), występującego zjawiska pauperyzacji społeczności 

lokalnej oraz zjawiska wykluczenia i patologii społecznych. Zabezpieczy i udostępni w kierunku 

wszechstronnej aktywizacji (szczególnie poprzez działalność miejscowych organizacji społecznych 

i pożytku publicznego) cenną przestrzeń i obiekty dziedzictwa kulturowego. Koncentruje się na 

poprawie sytuacji społecznej na terenie Gminy Strzyżewice i Powiatu Lubelskiego poprzez 

podniesienie poziomu życia i rozszerzenie zakresu edukacji, aktywizowanie mieszkańców  
w zakresie działań prospołecznych i proekologicznych.  

Miejsce realizacji projektu 

- obręb Żabia Wola - działki ewidencyjne o nr: 410, 602, 
- obręb Osmolice I - działki ewidencyjne o nr: 1124, 1125/3, 1135/2, 1137/6, 1138/18, 1138/19, 
1140/20, 1140/16, 1140/17, 114 

Okres realizacji projektu 

2025-2030 

Szacunkowa wartość projektu [PLN] 

Szacunkowy 

koszt ogólny 
Budżet JST 

Środki 

prywatne 

Fundusze UE Krajowe 

środki 

publiczne 

 
 

Inne EFRR EFS+ 

1 000 000 150 000 - - 750 000 - - 

Wskaźniki produktu  

- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 
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Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem -  1000 osób.  

Zdiagnozowane problemy, na które odpowiada projekt 

P1 Pogłębianie się niekorzystnej struktury demograficznej (starzenie się społeczeństwa), ubytek 
liczby mieszkańców 
P3 Niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjno-sportowa na obszarze rewitalizacji 
P4 Niska jakość infrastruktury komunalnej związanej z rozwojem funkcji kulturalnej i rekreacyjno-
sportowej na obszarze rewitalizacji 
P7 Niewystarczająca różnorodność oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
P10 Niknące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

Podczas realizacji projektu zostanie uczestnikom zapewniona dostępność tj. brak barier, czyli 

przeszkód architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub 

utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na równi z innymi 

osobami. 

 

6.2. Uzupełniające  przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Wyżej   wymienione  projekty   główne  uzupełnione   zostaną   poprzez   realizację   projektów 
komplementarnych.   Projekty te w mniejszym stopniu oddziałują na obszar rewitalizacji, ale są również 
istotne, ponieważ uzupełniają bądź wzmacniają działania podstawowe na obszarze rewitalizacji. Projekty 
uzupełniające są spójne z celami i kierunkami GPR i pozytywnie wpływają na cały obszar objęty procesem 
rewitalizacji. Ich realizacja z pewnością przyczyni się do lepszej integracji działań rewitalizacyjnych na 
całym obszarze objętym procesem rewitalizacji. 

Planowana jest realizacja  projektów: 

➢ Wzmocnienie świadomości ekologicznej i zdrowotnej mieszkańców: 

- Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców; 

- Kampania dot. azbestu; 

- Kampania dot. zapobiegania niskiej emisji; 

- Szkolenia i wsparcie w zakresie wymiany źródeł ciepła; 

- Kampanie dot. ochrony wód; 

- Kampanie dot. segregacji i zagospodarowywania odpadów; 

➢ Promocja zdrowego stylu życia: 

- Poprawa nawyków żywieniowych mieszkańców; 

- Promocja aktywności fizycznej; 

➢ Zagospodarowanie terenów zieleni na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne; 

➢ Rozwój sieci ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; 

➢ Remonty, budowy i modernizacje budynków oświatowych. 
 

GPR  przewiduje  także realizację we  współpracy z organizacjami pozarządowymi, dodatkowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą wypełniały następujące cele: 

✓ wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych 

zmian w miejscu, w którym żyją; 

✓ poszukiwanie i  rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych; 
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✓ pobudzenie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne; 

✓ zachęcenie mieszkańców obszaru rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz 

dobra wspólnego; 

✓ zwiększenie  aktywizacji społeczności sąsiedzkich i  budowanie relacji sąsiedzkich; 

✓ wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym; 

✓ wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów (w tym dziedzictwo kulturowe); 

✓ wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej w celu budowania relacji pomiędzy członkami 

danej społeczności. 
 

Ponadto wszystkie inwestycje zawarte w przedmiotowym GPR będą wykazywały zgodność  

z  wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869). 

7. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz podmiotami i ich działaniami realizowanymi na obszarze 

rewitalizacji 
 

W zasadach regulujących procesy rewitalizacji podkreśla się konieczność integracji realizowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zapewnienia ich kompleksowości. Przepisy nakazują, aby zadania 

były spójne i nie powodowały "rozgraniczenia" rewitalizacji na osobne sfery społeczne, gospodarcze, itd., 

ale aby one wzajemnie się uzupełniały. 

Komplementarność stanowi istotny element budowy GPR. Wskazuje na wzajemne powiązania pomiędzy 

poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

przedsięwzięciami skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych 

na rewitalizację. Powiązania rozpatrywane są w 5 głównych kontekstach: 

 

Komplementarność 
Przestrzenna

Komplementarność 
Problemowa

Komplementarność 
Proceduralno-
instytucjonalna

Komplementarność 
Źródeł finansowania

Komplementarność 
Międzyokresowa
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7.1. Komplementarność przestrzenna 

 

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji muszą oddziaływać na obszar rewitalizacji, nawet jeśli  

w wyjątkowych przypadkach realizowane są poza nim. Nie można doprowadzić do sytuacji,  

w której nastąpi rozprzestrzenienie się jakiegoś problemu poza obszar rewitalizacji.  

W Programie Rewitalizacji zaproponowano szereg przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych, które 

realizowane będą na wyznaczonych w efekcie pogłębionej diagnozy obszarach rewitalizacji.  

Realizację projektów miękkich zaplanowano w budynkach i przestrzeniach publicznych  zlokalizowanych  

w miejscowościach objętych rewitalizacją: 

 

Przestrzeń traktowana jest jako całość, w której efekty działań rewitalizacyjnych będą oddziaływać nie 

punktowo, ale poprzez efekt synergii na całe otoczenie. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne skoncentrowane 

są na obszarze rewitalizacji, przez co charakteryzują się komplementarnością przestrzenną. Wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego i na tej podstawie określenie obszaru rewitalizacji oparte zostało o analizę 

wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. Dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozytywne 

skutki ich oddziaływania widoczne będą na całym obszarze rewitalizacji, ponieważ wiele z nich dotyczy 

działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą 

mogli nie tylko mieszkańcy obszaru, ale także całej gminy. Wszystkie działania będą prowadzone w taki 

sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe i przeciwdziałać rozlewaniu się ich na inne części gminy czy 

też przeciwdziałać niepożądanym efektom takim jak segregacja społeczna czy wykluczenie. 

 

7.2. Komplementarność problemowa 

Realizowane w ramach procesów rewitalizacyjnych projekty powinny się przenikać i wzajemnie 

uzupełniać. Komplementarność ta wymaga koordynacji na wyższym poziomie, przy uwzględnieniu 

strategicznych decyzji wynikających często z innych dokumentów, a odnoszących się również do obszaru 

rewitalizacji. 

W ramach GPR zaplanowano przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałać występowaniu 

zdiagnozowanych sytuacji kryzysowych na obszarze rewitalizacji. Na liście przedsięwzięć zadbano o to, aby 

przedsięwzięcia infrastrukturalne stanowiły wsparcie i uzupełnienie do przedsięwzięć mających 

rozwiązywać problemy społeczne. Zadania o charakterze inwestycyjnym uzupełniają działania  

o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). Wskazane  

1. Przebudowa Centrum 
Aktywizacji i Integracji 

Społecznej w Pszczelej Woli
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działalności Centrum 
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Kiełczewice Dolne
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Strzyżewic

8.  Program 
wydarzeń 

integracyjnych i 
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Strzyżewice
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9. Wsparcie 
działalności 
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w programie zadania zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą integrowania działań realizowanych  

w ramach EFRR oraz EFS +. 

Działania inwestycyjne skupiają się na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć miękkich - społecznych, 

jednocześnie porządkując przestrzeń publiczną, zwiększają ład przestrzenny i docelowo poprawiają jakość 

życia mieszkańców. Zasada komplementarności problemowej wyraża się także w tym, że poszczególne 

przedsięwzięcia wpisują się w kierunki działań przewidziane do rewitalizacji, a co za tym idzie również  

w cele główne rewitalizacji. Dopełnianie się przedsięwzięć rewitalizacyjnych jak również powiązanie ich  

z celami rewitalizacji zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, zapewniając kompleksowe oddziaływanie na 

obszar rewitalizacji. Planuje się, aby wskazane w diagnozie deficyty obszaru zostały zniwelowane poprzez 

realizowane projekty społeczne (dla których realizacji niezbędna jest realizacja przedsięwzięć 

infrastrukturalnych)  –  projekty  edukacyjne   dla  dzieci  i  młodzieży wyposażą  uczestników   zajęć    

w dodatkowe kompetencje ułatwiające dalszą naukę i funkcjonowanie na rynku pracy. 

Projekty zintegrowane wraz z uzasadnieniem: 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt społeczny Projekt infrastrukturalny 

 
6. Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji  

i Integracji Społecznej w Pszczelej Woli 

 
1. Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji 

Społecznej w Pszczelej Woli 

Uzasadnienie zintegrowania 

 Działania w ramach projektu będą realizowane na zrewitalizowanej infrastrukturze  w celu wzmocnienia 
aktywności lokalnej społeczności, ukształtowania lokalnej tożsamości i wzmocnienia poziomu kapitału 
społecznego. Rezultatem podjętych działań będzie zintegrowanie mieszkańców poszczególnych podobszarów 
i zachęcenie ich do podejmowania inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia na obszarach rewitalizacji.  
W  Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczelej Woli planuje się realizacje szeregu działań 
polegających na prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z następujących dziedzin: 
• kursy językowe, kursy plastyczne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, 
• szkolenia dot. możliwości założenia własnej działalności, 
• kursy tańca dla dorosłych, zwłaszcza seniorów 
• akcje charytatywne, 
• półkolonie w czasie ferii i wakacji, 
• warsztaty ludowe - kultywowanie rodzinnych tradycji np. wikliniarstwo, hafciarstwo, szycie, wycinanki, 
malowanie na szkle, rzeźba. 
Pozwoli to na ograniczenie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji, które związane są m.in.  

z niedostateczną aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców, niedostatecznie rozwiniętym kapitałem 

ludzkim i społecznym, a także problemami wychowawczymi i niesamodzielnością rodzin w tym zakresie. 
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Projekt społeczny Projekt infrastrukturalny 

7. Wsparcie działalności Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 
2. Utworzenie Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

Uzasadnienie zintegrowania 

Projekt zakłada aktywizację seniorów oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami,  szkolenia np.  
z opieki nad dzieckiem, gotowania, zarządzania domem, sprzątania oraz przeprowadzenie kampanii Świadomy 
Senior, której tematem będą  zagadnienia związane, m.in. z zagrożeniami: czyhającymi w Internecie, podczas 
użytkowania kart płatniczych, komputerów, telefonów czy bankomatów. Projekt obejmował będzie m.in.: 
usługi opiekuńcze dziennego pobytu, warsztaty integracyjne o różnym charakterze, integracyjnej zabawy 
taneczne i imprezy plenerowe, zabiegi fizykoterapeutyczne i inne. Planowane oferowane formy wsparcia 
obejmowały będą m.in. usługi: socjalne, w tym posiłek, serwis kawowy, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, 
aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapie zajęciowe, zabiegi 
fizykoterapeutyczne. Bazą do przeprowadzenia powyższych inicjatyw będzie budynek w pełni dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Centrum Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne. 

Projekt społeczny Projekt infrastrukturalny 

 
8.  Program wydarzeń integracyjnych i aktywizujących 

społeczność lokalną gminy Strzyżewice 

 
3. Rewitalizacja centrum Strzyżewic  
4. Green Human Space – Kompleks Muzealno – 

Wystawienniczy 

Uzasadnienie zintegrowania 

Projekt zakłada się organizację w na obszarze zrewitalizowanym w miejscowości Strzyżewice (stworzenie 
plenerowego miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi poprzez wykonanie m.in. nasadzeń zieleni, montaż 
elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia terenu, budowa ciągów pieszych z miejscami 
parkingowymi), wydarzeń, imprez kulturalno-artystycznych. Działania te będą realizowane w celu wzmocnienia 
aktywności lokalnej społeczności, ukształtowania lokalnej tożsamości i wzmocnienia poziomu kapitału 
społecznego.  Ponadto planuje się  organizację przedsięwzięć o charakterze eventów i widowisk związanych z 
historią i kulturą regionu dla mieszkańców gminy Strzyżewice na terenie utworzonego  Kompleksu Muzealno – 
Wystawienniczego w Pszczele Woli. 

Projekt społeczny Projekt infrastrukturalny 

 

9. Wsparcie działalności Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

 
5. Green Human Space – Zintegrowany rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu poprzez 

rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury 

oraz stworzenie Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

Uzasadnienie zintegrowania 

Na terenie Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli  planowane jest: 
✓ zwiedzanie – ukazanie tradycji, walorów historycznych, kulturowych związanych z historią regionu 

lubelskiego w kontekście produkcji tradycyjnej (lokalnej), jak również dziedzictwa pszczelarskiego 
 i bartniczego związanego z Pszczelą Wolą - świata pszczół i pszczelarstwa oraz związanymi z tą 
tematyką działaniami proekologicznymi, zarówno w głównym obiekcie tj. dworku, jak również na 
bezpośrednio otaczającym go terenie oraz na utworzonych ścieżkach edukacyjnych prowadzących po 
zrewitalizowanym terenie parku łączących m.in. arboretum, łąki kwietne, pasieki, 

✓ organizacja warsztatów pszczelarskich, podczas których uczestnicy będą mogli skosztować  
i wykonywać samodzielnie wyroby pszczelarskie oraz poznawać tajniki pracy pszczelarza, pasieki 
edukacyjne – umożliwiające zapoznanie się ze szczegółami hodowli i życia pszczół. Podczas wizyt  
w pasiece prowadzone będą działania edukacyjne m.in. z zakresu organizacji własnego ogrodu 
przyjaznego pszczołom i innym owadom zapylającym, 

✓ apiterapia – innowacyjny element prozdrowotny w postaci utworzenia na terenie parku trzech 
tymczasowych, przenośnych, sezonowych drewnianych domków inhalacyjnych. 
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7.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

Wdrażanie i zarządzanie Programem będzie należało do koordynatora rewitalizacji. Natomiast za 

przygotowanie i realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiadać będą podmioty realizujące m.in. 

organizacje pozarządowe, jednostki miejskie, instytucje kultury.  

Powołany zostanie także Komitet Rewitalizacji, który zgodnie z Ustawą stanowi forum współpracy  

i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta.  

Przedsięwzięcia zostały określone w ramach procesu partycypacji i dialogu społecznego. Realizatorów 

odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć wskazano w podrozdziale dotyczącym 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. System zarządzania został szczegółowo opisany w części zarządczej 

Programu. 

W celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z   podmiotami   podległymi   

samorządowi   lokalnemu   oraz   instytucjami   otoczenia   społecznego    i gospodarczego. Instytucje te 

odpowiedzialne będą nie tylko za konsultowanie, opiniowanie projektów i działań rewitalizacyjnych  

w ramach prac Komitetu Rewitalizacji, ale także będą uczestniczyły w realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć na zasadach  zlecania zadań  publicznych  wg procedury przewidzianej  w ustawie 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych.  

Określenie  odpowiednich   instrumentów   zarządzania   i   wdrażania   opisane   zostało w kolejnych 

rozdziałach. Realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd w realizację 

podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. 

Nie wyklucza się – na etapie realizacji konkretnych projektów – włączenia jako ich wykonawców także 

organizacji pozarządowych czy lokalnych liderów. Zwłaszcza prawdopodobne jest to na terenach wiejskich, 

gdzie mieszkańcy w dużej mierze sami organizują życie społeczne i kulturalne. Lokalne stowarzyszenia 

zajmujące się pielęgnowaniem tradycji przede wszystkim realizować mogą działania z tej sfery. 

Niewątpliwie jednak to gmina i jednostki publiczne będą liderami realizowanych projektów  

i przedsięwzięć, koordynując wszystkie związane z nimi działania. 

 

7.4. Komplementarność międzyokresowa 

 

Odnosi się do spójności przedsięwzięć wdrażanych w poprzednim programowaniu, a tych projektowanych 

obecnie. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 stanowi kontynuację polityki 

rozwojowej i inwestycyjnej gminy. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach GPR są kontynuacją 

i niezbędnym uzupełnieniem działań prowadzonych w poprzednich latach. Podobnie jak realizowane do 

tej pory, nowe przedsięwzięcia założone do realizacji w GPR na lata 2023-2030 nastawione są na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych w mieście problemów społecznych oraz poprawy jakości życia  

i funkcjonowania mieszkańców obszaru rewitalizacji. W tabeli przedstawiono zrealizowane projekty  

w latach 2013-2022, których ideową kontynuację stanowią projekty zaproponowane w GPR. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wartość i źródło 

finansowania 

Okres realizacji Opis zrealizowanego zakresu 

1.  Poprawa spójności 

przestrzennej, społecznej i 

kulturowej Lubelskiego 

Wartość 

projektu: 

5 121 821,85 zł. 

01.10.2014 – 

31.03.2021 

Projekt zrealizowany był w partnerstwie 9 gmin 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednostki 

wchodzące w skład partnerstwa to: Gmina 
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Obszaru Funkcjonalnego 

poprzez rewitalizację 

Środki EFRR: 

3 593 573,61 zł, 

budżet państwa: 

512 047,95 zł. 

Wkład gminy: 

1 016 200,26 zł. 

Strzyżewice, Gmina Konopnica, Gmina Niemce, 

Gmina Lubartów, Gmina Niedrzwica Duża, 

Gmina Piaski, Gmina Jabłonna oraz Gmina 

Jastków - lider projektu. 

W ramach projektu wykonano rewitalizację 

zespołu dworsko - parkowego w Strzyżewicach. 

Przeprowadzono kompleksowy remont dworku 

Kołaczkowskich wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół niego. Budynek pełni funkcję 

kulturalną (biblioteka na parterze oraz 

pomieszczenia Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Strzyżewice na poddaszu, sale 

warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz 

organizacji pozarządowych), usługi medyczne:  

z trzema gabinetami, poczekalnią i zapleczem 

socjalno- sanitarnym w części parteru po stronie 

zachodniej oraz lokal gastronomiczny 

mieszczący się w części piwnicznej budynku  

z kuchnią z niezbędnym zapleczem  

i pomieszczeniami socjalno- sanitarnymi. 
2. Utworzenie Dziennego Domu 

"Senior+" w Piotrowicach 
Wartość 
projektu: 
387 643,69 zł. 
Kwota dotacji: 
247 313,00 zł. 
Wkład własny: 
140 330,69 zł. 

01.01.2018 r. – 
31.12.2018 r. 

W ramach projektu powstała placówka 
Dziennego Domu "Senior+" spełniająca 
standardy dla osób starszych. Dzięki niemu 
seniorzy otrzymali wsparcie poprzez korzystanie 
z oferty obejmującej m.in. usługi: socjalne,  
w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-
oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo - 
rekreacyjne, aktywizujące społecznie, w tym 
wolontariat międzypokoleniowy oraz terapie 
zajęciowe. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował 
przebudowę pomieszczeń i dostosowanie ich do 
potrzeb osób starszych oraz zakup wyposażenia, 
w wyniku czego powstały następujące 
pomieszczenia: 
- sala spotkań wraz z jadalnią i częścią klubową 
wyposażoną w biblioteczkę, prasę, sprzęt RTV 
oraz kanapy, fotele i stoliki umożliwiające relaks 
i odpoczynek, 
- pomieszczenie kuchenne wyposażone  
w sprzęty, urządzenia i naczynia do 
przygotowania posiłku i jego spożycia, 
- miejsce do utrzymania i zwiększenia 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii 
wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni 
do potrzeb i sprawności seniorów (drabinki, 
orbitrek magnetyczny, rower magnetyczny, 
rotor rehabilitacyjny oraz maty do ćwiczeń), 
- pokój wielofunkcyjny: zabiegowo - 
pielęgniarski, poradnictwa indywidualnego 
- łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet  
i mężczyzn), 
- szatnia dla seniorów i personelu. 

3.  Zapewnienie funkcjonowania 

Dziennego Domu „Senior+” w 

Piotrowicach, Piotrowice 176, 

23 – 107 Strzyżewice 

Wartość  zadnia: 

224 800,00 zł. 

Kwota dotacji: 

64 797,00 zł 

01.01.2023 r. – 

31.12.2023 r. 

Gmina Strzyżewice otrzymała dotację  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w 

ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na 

lata 2021-2025, edycja 2023 r. Placówka 

funkcjonuje od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 8.00 do 16.00. Pobyt  

w Dziennym Domu jest bezpłatny. Przeznaczona 

jest dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 
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60+. Wsparcie otrzymały 2 grupy liczące do 15 

osób. Placówka przystosowana została do 

potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 

oraz pozbawiona jest barier architektonicznych. 

Seniorzy mają zapewnioną opiekę i pomoc ze 

strony zatrudnionych opiekunów. Zatrudniony 

jest także terapeuta zajęciowy. Dyżuruje 

pielęgniarka środowiskowa, która świadczy 

poradnictwo i organizuje tematyczne pogadanki 

prozdrowotne. Pozostali instruktorzy świadczą 

usługi w ramach umów cywilnoprawnych, 

wolontariatu oraz współpracy 

międzyjednostkowej. Gmina Strzyżewice 

zapewnia dowóz seniorów do placówki. 

Projekt obejmował przeprowadzenie zajęć: 
- usługi opiekuńcze dziennego pobytu w 
placówce, w tym: terapie zajęciowe w postaci: 
wykonywania ćwiczeń fizycznych 
usprawniających aktywność ruchową, zajęcia 
edukacyjno-kulturalne, które będą prowadzone 
w każdej grupie 2 x w tygodniu po 3 godziny 
dziennie, opieka medyczna pielęgniarki 
środowiskowej (1 x w miesiącu po 3 godziny) 
oraz zapewniony zostanie posiłek i serwis 
kawowy, 
- zajęcia z muzykoterapii, 
- wycieczki turystyczne, 
- wyjazdy integracyjno-kulturalne, 
- spotkania z psychologiem, 
- warsztaty integracyjne o różnym charakterze, 
spotkanie międzypokoleniowe i inne spotkania 
okolicznościowe, 
- prelekcje ze znanymi lokalnymi artystami. 

4. Adaptacja budynku na 
potrzeby świetlicy wiejskiej w 
Osmolicach Pierwszych 

Wartość 
zadania: 
887 996,26 zł. 
Kwota 
dofinansowania 
ze środków 
EFRROW:: 
499 999,00 zł. 
Wkład własny: 
387 997,26 zł. 

2019-2020 Zakres projektu obejmował adaptację budynku 
remizy OSP wraz ze zmianą sposobu jego 
użytkowania do funkcji świetlicy wiejskiej. W 
ramach inwestycji zakupiono wyposażenie, 
które jest niezbędne do korzystania ze świetlicy 
oraz prowadzenia działań w ramach oferty 
społeczno – kulturalnej. 

5.  Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w 

miejscowości Bystrzyca Stara 

Wartość 

zadania: 

147 999,56 zł. 

Kwota 

dofinansowania 

ze środków 

EFRROW: 

97 157,00 zł. 

Wkład własny: 

50 842,56 zł. 

30.10.2014 r. – 

27.01.2015 r. 

Zakres projektu obejmował zagospodarowanie 

terenu przestrzeni publicznej przy PSP  

w Bystrzycy Starej, gdzie wykonano: 

utwardzenie placu, ogrodzenie z bramą, 

trawniki, nasadzenia w postaci rabat z roślin 

wieloletnich oraz montaż ławek parkowych  

i koszy na śmieci. 

6.  Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w 
miejscowości Strzyżewice 

Wartość 
zadania: 
320 415,18 zł. 
Kwota 
dofinansowania 
ze środków 
EFRROW: 
210 237,00 zł. 

14.04.2014r. – 
21.11.2014r. 

Projekt obejmował wykonanie 
zagospodarowania przestrzeni publicznej  
w Strzyżewicach poprzez: 
- wykonanie utwardzenia placu z kostki 
betonowej, 
- wykonanie chodników z kostki, 
- wykonanie ogrodzenia, 
- nasadzenia roślin wieloletnich, 
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Wkład własny: 
110 178,18 zł. 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
- montaż urządzeń małej architektury - tablica 
regulaminowa, kosze na śmieci oraz ławki 
parkowe. 

7. Zagospodarowanie terenu 
przestrzeni publicznej w 
miejscowości Żabia Wola 

Wartość 
zadania: 
46 944,13 zł. 
Kwota 
dofinansowania 
ze środków 
EFRROW: 
24 291,79 zł. 
Wkład własny: 
22 652,34 zł. 

30.04.2013 r. – 
11.06.2014 r. 

Zakres projektu obejmował wykonanie 
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy 
PSP w Żabiej Woli poprzez wykonanie remontu 
chodników oraz nasadzeń rabat z roślin 
wieloletnich. 

8. Piknik „Postaw na Rodzinę” Wartość 
zadania: 
19 709,04 zł. 
Kwota 
dofinansowania 
ze środków 
Ministerstwa 
Sprawiedliwości: 
19 709,04 zł. 

01.03.2023 r – 
30.06.2023 r. 

W ramach zadania Gmina Strzyżewice wspólnie 
z 6 Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
zorganizowała Piknik "Postaw na Rodzinę" 
mający na celu zorganizowanie przedsięwzięcia 
informacyjnego skierowanego do 3 pokoleń 
społeczności lokalnej ukierunkowanego na 
przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy 
domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, 
cyberprzestępczości, oszustw, lichwy oraz 
promowania bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W trakcie imprezy przeprowadzone 
zostały również m.in. działania na temat 
bezpieczeństwa w szkole, bezpiecznego 
powrotu do domu, bezpiecznego internetu, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczny 
senior, jak zachować się w chwili zagrożenia oraz 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na piknik 
zaproszeni zostali specjaliści w zakresie 
profilaktyki. Podczas Pikniku odbył się „Bieg 
Awdańców”, którego celem było promowanie 
rodzinnych wartości, propagowanie zdrowego 
stylu życia oraz obywatelskich postaw. 
Przeprowadzono konkursy sportowo-
rekreacyjne, konkurs rysunkowy, zajęcia 
umysłowe – w tym quiz na temat wiedzy  
o profilaktyce uzależnień. Rozdano również 
opaski odblaskowego dzięki, którym nastąpi 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
naszych mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu 
obejmował: zakup ulotek i gadżetów 
promocyjnych, zakup artykułów spożywczych 
przeznaczonych na poczęstunek oraz zakup 
sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla KGW 
z terenu Gminy Strzyżewice, które wzięły udział 
w realizacji projektu. 

9. Dzienny dom seniora w 
Gminie Strzyżewice 

Wartość 
zadania: 
846 666,81 zł. 
Kwota 
dofinansowania 
ze środków UE: 
707 903,84 zł, 
budżet państwa: 
41 670,98 zł, 
budżet gminy: 
97 091,99 zł. 

01.01.2019 r. – 
30.06.2022 r. 

Celem projektu było zwiększenie dostępności 
zintegrowanych usług społecznych 
dostosowanych do specyficznych potrzeb min. 
30 seniorów – mieszkańców Gminy Strzyżewice, 
wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym, starszych 
przebywających samotnie w swoich domach, 
osób chorych i niesamodzielnych przy wsparciu 
społeczności lokalnej. Zakres projektu 
obejmował następujące działania: usługi 
opiekuńcze dziennego pobytu, warsztaty 
integracyjne o różnym charakterze, integracyjne 
zabawy taneczne i imprezy plenerowe oraz 
zabiegi fizykoterapeutyczne. 
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7.5 Komplementarność źródeł finansowania 

 

Oznacza łączenie różnych rodzajów środków do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Zapewnienie komplementarności problemowej w ramach rewitalizacji w Gminie Strzyżewice związane 

jest komplementarnością źródeł finansowania. Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniono 

różną strukturę finansowania.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane będą ze środków publicznych (wkład własny Gminy), środków 

prywatnych środki właścicieli nieruchomości, oraz w ramach możliwego wsparcia z regionalnych, 

krajowych oraz unijnych programów. Zasadniczo planuje się, aby głównym źródłem finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych były środki UE w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego,  

w szczególności przeznaczone na „wspieranie zintegrowanego  i   sprzyjającego   włączeniu   społecznemu   

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej 

turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich”. 

Poza wskazanym źródłem przewiduje się także możliwość współfinansowania projektów ze źródeł 

sektorowych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz 

Sprawiedliwości itp.) Taki montaż finansowy uwzględniający różne metody pozyskiwania środków 

finansowych, wskazuje wprost na komplementarność przyjętych rozwiązań.  

Komplementarność źródeł finansowania obejmie również synergię pomiędzy projektami społecznymi 

(finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz infrastrukturalnymi 

(finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Przewiduje się, że podczas 

wdrażania programu, dzięki prowadzeniu akcji informacyjnej, do realizacji projektów zachęcona zostanie 

większa liczba realizatorów, np. organizacje pozarządowe, a w związku z tym, rozszerzony zostanie wachlarz 

wykorzystanych źródeł finansowania. 

Tabela 36 Źródła finansowania GPR 

Źródło finansowania Opis źródła finansowania 

Środki własne gminy 
Dochody gminy – dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody 

własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. 

 
 

 
Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego 2021-2027 
 

Podstawą opracowania FEdL jest Umowa Partnerstwa. Umowa ta określa cele i sposób inwestowania 
funduszy unijnych z polityki spójności, w tym także środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji. 
Pieniądze na programy regionalne w nowej perspektywie finansowej podzielono według algorytmu 
opartego na obiektywnych kryteriach. Brano pod uwagę między innymi liczbę ludności, wartość PKB 
na mieszkańca, ubytek ludności, nakłady na B+R na mieszkańca, emisję zanieczyszczeń pyłowych 
przez zakłady szczególnie uciążliwe, wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej 
(kolejowy/pasażerski), stopę bezrobocia osób w wieku 50+ (według Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności) oraz funkcjonowanie organizacji  według  głównej  dziedziny  działalności   
(rozwój   lokalny. Zapisy FEdL wynikają ponadto z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz 
Strategii Rozwoju Województw. Wsparciem obligatoryjnym objęte zostaną Obszary Strategicznej 
Interwencji (OSI), tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

 
 
 

Krajowe Programy 
Operacyjne 

Krajowe  Programy  Operacyjne  uwzględniają  cele  polityki  regionalnej i są ukierunkowane na: a) 
innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia innowacji; b) rynek pracy i 
adaptacyjność, włączenie  społeczne   i  walkę   z  ubóstwem,  edukację;   c)   dobre rządzenie; 

d) poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, ograniczenie ekstremalnych 
skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę przed powodziami i suszą, różnorodność biologiczną i 
ochronę przyrody oraz gospodarkę    o    obiegu    zamkniętym;    d)    bezpieczeństwo  energetyczne; 
dostępność transeuropejską i międzyregionalną; f) spójność terytorialną. 
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Fundusz Odbudowy UE 

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia   i   wyzwania,   jakie   
spowodowała   pandemia.    Składa   się   on  z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności oraz mniejszych funduszy i programów. 
Podstawą  do   uzyskania   pieniędzy   z   Instrumentu   na   Rzecz   Odbudowy  i Zwiększania 
Odporności jest Krajowy Plan Odbudowy, którego celem  jest zwiększenie produktywności 
gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Główne obszary wsparcia to: odporność i 
konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja 
cyfrowa; dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność. 
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7.7. Podsumowanie komplementarności 

Tabela 37 Matryca komplementarności  (komplementarność przedsięwzięć z celami i kierunkami działań GPR) 

Lp. Projekt 1. Rozwój kapitału społecznego oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne 
mieszkańców 

2 Wykorzystanie lokalnych 

potencjałów dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

3.Modernizacja infrastruktury i odnowa  przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu środowiska 

1.1. Integracja społeczna, 
aktywizacja mieszkańców 
oraz wzrost poczucia 
tożsamości lokalnej 

1.2. Zwiększenie dostępności 
zintegrowanych usług społecznych 
dostosowanych do specyficznych 
potrzeb seniorów wykluczonych 
bądź zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 

1.3.Rozwój oferty kulturalno – 
edukacyjnej w oparciu o 
lokalne potencjały 

2.1. Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców 

3.1. Modernizacja infrastruktury publicznej i 

jej adaptacja pod nowe funkcje społeczne, 

rekreacyjne i kulturalne wraz ze 

zwiększeniem ich dostępności 

3.2. Uporządkowanie 

architektoniczne oraz 

poprawa estetyki 

przestrzeni publicznej 

3.3. Zrównoważone wykorzystanie 

potencjału przyrodniczego i 

kulturowego, zapobieganie 

degradacji środowiska oraz wzrost 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

1 Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji 

Społecznej w Pszczelej Woli 

  

 

 

  

 

2 Utworzenie Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

    

  

 

3 Rewitalizacja centrum Strzyżewic     

  

 

4 Green Human Space – Kompleks Muzealno – 

Wystawienniczy 

     

 

 

5 Green Human Space – Zintegrowany rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu poprzez 

rewitalizację terenów zielonych i obiektów 

kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

     

 

 

6 Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji i 

Integracji Społecznej w Pszczelej Woli 

  

 

    

7 Wsparcie działalności Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

       

8 Program wydarzeń integracyjnych i 

aktywizujących społeczność lokalną gminy 

Strzyżewice 

 
      

9 Wsparcie działalności Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

  

 

    

Źródło: opracowanie własne  
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8. Zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

8.1. Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz harmonogram ich wdrażania 

 

Tabela 38 Ramy finansowe 

L.p Nazwa przedsięwzięcia Źródło finansowania Budżet 

gminy 

Fundusze UE Krajowe 

środki 

publiczne 

Inne 

EFRR EFS+ 

 

1 

Przebudowa Centrum 

Aktywizacji i Integracji 

Społecznej w Pszczelej 

Woli 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

300000 1700000 - - - 

 

2 

Utworzenie Centrum 

Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

 

450000 

 
2550000 

- - - 

 

3 

Rewitalizacja centrum 

Strzyżewic 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

 

150000 

850000 - - - 

 

4 

Green Human Space – 

Kompleks Muzealno – 

Wystawienniczy 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

 

 
3982773 

22569 041 - - - 

 

5 

Green Human Space – 

Zintegrowany rozwój 

społeczno-gospodarczy 

regionu poprzez 

rewitalizację terenów 

zielonych i obiektów 

kultury oraz stworzenie 

Regionalnego Centrum 

Turystyczno–

Edukacyjnego w Pszczelej 

Woli 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

1235294  

(EUR) 

7000000 

(EUR) 

- 
- - 

 

6 

Wsparcie działalności 

Centrum Aktywizacji i 

Integracji Społecznej  

w Pszczelej Woli 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

150000 - 850000 - - 
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Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

 

7 

Wsparcie działalności 

Centrum Seniora  

w Kolonii Kiełczewice 

Dolne 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

150000 - 850000 - - 

 

8 

Program wydarzeń 

integracyjnych  

i aktywizujących 

społeczność lokalną gminy 

Strzyżewice 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

20000 - 20000 - 20000 

 

9 

Wsparcie działalności 

Regionalnego Centrum 

Turystyczno–

Edukacyjnego w Pszczelej 

Woli 

Budżet gminy, Fundusze 

Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027, 

PS WPR 2023-2027, 

Polska Wschodnia+, 
FEnIKS, Krajowe środki 

publiczne, środki 

prywatne 

 

150000 

- 750000 
- - 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 39 Harmonogram wdrażania GPR 

Wdrażanie GPR Termin realizacji 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice 2024 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji 

2024 r.  

 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Strzyżewice 
Niezwłocznie po uchwaleniu GPR 

 

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 

Od 2024 do 2030 

(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu roku) 

Projekty Rewitalizacyjne Termin realizacji 

Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczelej Woli 
2025-2030 

Utworzenie Centrum Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne 2025-2030 

Rewitalizacja centrum Strzyżewic 2025-2030 

Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy 2025-2030 

Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 

rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego 

Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli 

2025-2030 

Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej  w Pszczelej Woli 2025-2030 

Wsparcie działalności Centrum Seniora  w Kolonii Kiełczewice Dolne 2025-2030 
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Program wydarzeń integracyjnych  i aktywizujących społeczność lokalną gminy 

Strzyżewice 

2025-2030 

Wsparcie działalności Regionalnego Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej 

Woli 

2025-2030 

Monitoring i ewaluacja Termin realizacji 

 

Monitoring 

Od 2024 r. do 2030 r. (realizowany systematycznie  

w okresach rocznych) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2024 r. do 2030 r. 

(realizowana w okresach trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2023 r. do 2030 r. 

Źródło: opracowanie własne  

8.2. System zarządzania realizacją Programu Rewitalizacji 

 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 

ulokowany zostanie w ogólnym systemie zarządzania gminą, co umożliwi efektywne współdziałanie 

instytucji samorządowych na szczeblu gminy, jak również wzajemne uzupełnianie się i spójność 

procedur, z zapewnieniem nienaruszalności zasady subsydiarności.  

System zarządzania programem zaprojektowany został z uwzględnieniem istniejących rozwiązań 

organizacyjnych, jakie działają w Urzędzie Gminy Strzyżewice, przy czym zorientowany został na 

realizację zasad partycypacji, współdecydowania i partnerstwa.  

Strukturalnie za tematykę rewitalizacji odpowiedzialne będą następujące organy:  

 

Wójt Gminy Strzyżewice

Rada Gminy 
Strzyżewice

Urząd Gminy 
Strzyżewice

Jednostki 
organizacyjne 

gminy

Zespoły 
zadaniowe

Interesariusze

Komitet 
Rewitalizacji
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Wójt Gminy Strzyżewice: 

Wójt zajmuje się koordynacją całego procesu, przygotowuje sprawozdania z realizacji, zapewnia 

obsługę administracyjną Komitetu Rewitalizacji oraz podejmuje decyzje bezpośrednio lub pośredni 

oddziałujące  na realizację Programu.      

Rada Gminy Strzyżewice: 

Do zadań radnych należy uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice, 

uchwalanie ewentualnych zmian w treści dokumentu, podejmowanie innych decyzji (w formie uchwał), 

które mają wpływ na realizację GPR-u oraz przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji.  

Komitet Rewitalizacji: 

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany spośród przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji i jako taki pełnił będzie funkcję opiniodawczo-doradczą w kontekście rewitalizacji. Posiada 

uprawnienia do wyrażania opinii m.in. dotyczących informacji z realizacji, raportów z ewaluacji. 

Ponadto może artykułować propozycje rozwiązań usprawniających proces rewitalizacji. Rolą Komitetu 

Rewitalizacji jest doradztwo Wójtowi w zakresie dbałości o prawidłową realizację GPR, prowadzenie 

dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami gminy, a także uczestnictwo procesie 

ewaluacji. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Gminy 

w drodze uchwały, zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Podjęcie uchwały 

w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Urząd Gminy Strzyżewice: 

Na poziomie wdrożeniowym z kolei zostanie wyznaczona komórka organizacyjna Urzędu Gminy 

Strzyżewice będąca niejako operatorem rewitalizacji (Referat Strategii i Funduszy).  

Do jej zadań należeć będzie: 

✓ organizacja i prowadzenie monitoringu GPR-u we współpracy z innymi komórkami urzędu, 

jednostkami organizacyjnymi oraz wnioskodawcami, 

✓ prowadzenie monitoringu zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji, 

✓ opracowanie sprawozdań z realizacji, 

✓ utrzymanie kontaktu z Komitetem Rewitalizacji oraz interesariuszami, 

✓ koordynacja działań promujących rewitalizację oraz wdrażanie mechanizmów włączania 

mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, 

✓ gromadzenie danych (np. analizy, badania, sprawozdania, rejestry) dotyczących rewitalizacji. 

 

Podmioty składające projekty odpowiadają za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych spójnych  

z wizją, celami rewitalizacji oraz wytyczonymi kierunkami działania. Do ich obowiązków należy też 

bieżąca współpraca z operatorem rewitalizacji w zakresie prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej 

poziomu zaawansowania realizowanych projektów rewitalizacyjnych. 

Zespoły zadaniowe: 

W przypadku skomplikowanych projektów rewitalizacyjnych (wymagających współpracy specjalistów   

z różnych dziedzin), wójt w drodze zarządzenia może powołać zespoły zadaniowe składające się     
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z wyspecjalizowanych komórek Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. 

Jednostki organizacyjne gminy: 

Jednostki organizacyjne gminy będą bezpośrednio zaangażowane w realizację  przedsięwzięć ujętych  

w GPR, zgodnie z ich właściwościami. 

Interesariusze rewitalizacji: 

Współzarządzanie  procesem  rewitalizacji  przez  interesariuszy  rewitalizacji  odbywać  się  będzie za 

pośrednictwem Komitetu Rewitalizacji oraz form przewidzianych w rozdziale – uspołecznienie 

wdrażania GPR. 

 

8.3. Koszty zarządzania realizacją Programu 

 

Struktura zarządzania Programem jest osadzona w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Strzyżewice. 
Tym samym wszelkie prace będą wykonywane w ramach kompetencji pracowników Urzędu Gminy 
Strzyżewice (Referat Strategii i Funduszy),  Wójta oraz Rady Gminy Strzyżewice.  

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania 
składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostaną określone w drodze uchwały Rady Gminy 
Strzyżewice, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. W zasadach tych znajdzie się zapis ujmujący, że 
uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny tym samym za udział w posiedzeniach i pracach 
Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 
poszczególnych struktur organizacyjnych Urzędu Gminy Strzyżewice, dlatego nie określono 
dodatkowych kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek Urzędu i/lub 
jednostek organizacyjnych Gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny 
swoje zasoby osobowe do określonych aktualnie potrzeb. 

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące zadania własne Gminy Strzyżewice będą 

wdrożone zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Strzyżewice Wieloletnią Prognozą Finansową oraz 

budżetami rocznymi, zapewniając efektywną realizację zaplanowanych działań. W zakresie zarządzania 

środkami finansowymi potrzebnymi do wdrożenia projektów rewitalizacyjnych włączony zostanie 

Skarbnik Gminy Strzyżewice oraz Referat Finansowo-Podatkowy. 

9. System monitoringu, oceny skuteczności i wprowadzania modyfikacji do 

Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

9.1. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 

 

Monitoring zmierza do oceny stopnia wdrożenia założeń rewitalizacji określonych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030. Realizowany będzie w cyklu 

trzyletnim, w oparciu o wskaźniki rewitalizacji. Źródłem ich weryfikacji będą dane statystyczne oraz 

dane źródłowe.  

Źródłem danych pozwalających weryfikować osiąganie celów rewitalizacji (wskaźników) będą 
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informacje gromadzone przez wnioskodawców i komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Strzyżewice 

odpowiedzialną za proces rewitalizacji.  

Punkt odniesienia w procesie weryfikacji wskaźników stanowić będą dane z roku 2020 (wykorzystane 

do diagnozy) bądź też inne – w uzasadnionych przypadkach.  

Tak jak na etapie diagnozy pochodzić będą z Urzędu Gminy Strzyżewice, Komendy Powiatowej Policji  

w Lublinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. 

W procesie  monitoringu, w sytuacji braku postępów, które świadczyłyby o wdrażaniu GPR-u, 

identyfikowane będą bariery  wdrażania.   

 

Tabela 40 Wskaźniki monitorowania osiągania celów GPR 

Cel 

Główny Kierunek działań Wskaźniki 
Wartość 
bazowa 
(2023) 

Wartość 
docelowa 
(2030) 

Źródło pomiaru 
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1.1. Integracja społeczna, 

aktywizacja mieszkańców 

oraz wzrost poczucia 

tożsamości lokalnej 

Wskaźnik produktu 

Liczba przeprowadzonych 

wydarzeń integracyjnych 

(szt.) 
0 4 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, dokumentacja 
fotograficzna) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób uczestniczących 

w wydarzeniach 

integracyjnych (osoby) 
0 500 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

 1.2. Zwiększenie 

dostępności zintegrowanych 

usług społecznych 

dostosowanych do 

specyficznych potrzeb 

seniorów wykluczonych 

bądź zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

Wskaźnik produktu 

Liczba przeprowadzonych 
projektów z zakresu 
aktywizacji osób 
wykluczonych (szt.) 

0 8 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej na 100 
mieszkańców (osoby) 

3,95 3,35 Dane OPS Strzyżewice 

1.3.Rozwój oferty kulturalno 

– edukacyjnej w oparciu o 

lokalne potencjały 

Wskaźnik produktu 

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń/warsztatów/kursów 
(szt.) 

0 10 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba zarejestrowanych 
organizacji NGO na 100 
mieszkańców (szt.) 

0,49 0,56 
Dane Urzędu Gminy 

Strzyżewice, BLD GUS 
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2.1. Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców 

Wskaźnik produktu 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń/warsztatów/kursów 

z zakresu wspierania 

przedsiębiorczości (szt.) 

0 2 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców  (szt.) 
7,71 8,86 Rejestr CEIDG 
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3.1. Modernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej i ich adaptacja 

pod nowe funkcje 

społeczne, rekreacyjne i 

kulturalne wraz ze 

zwiększeniem ich 

dostępności 

Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury (innych niż 

budynki mieszkalne) 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

(szt.) 

0 8 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice 

( dokumentacja, 
odbiory) 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami 

0 8 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice 

( dokumentacja, 
odbiory) 

Liczba wspartych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
społeczne 

0 2 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice 

( dokumentacja, 
odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem (osoby) 

0 1000 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice (program 

wydarzeń, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

Roczna liczba użytkowników 

nowych lub 

zmodernizowanych 

podmiotów realizujących 

usługi społeczne 

0 750 
Dane Urzędu Gminy 

Strzyżewice 
(statystyki) 

3.2. Uporządkowanie 

architektoniczne oraz 

poprawa estetyki 

przestrzeni publicznej 

Wskaźnik produktu 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
rewitalizacji (ha) 

0 35 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Lublinie 
( dokumentacja, 

odbiory) 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem (szt.) 

0 4 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice 

( dokumentacja, 
odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 
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Liczba osób odwiedzających 
obiekty kulturalne i 
turystyczne objęte 
wsparciem (osoby) 

0 1350 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Lublinie (program 
wydarzeń, 

dokumentacja 
fotograficzna) 

3.3. Zrównoważone 

wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego, 

zapobieganie degradacji 

środowiska oraz wzrost 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

Wskaźnik produktu 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
rewitalizacji (ha) 

0 35  

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Lublinie 
( dokumentacja, 

odbiory) 

Liczba wspartych obiektów w 
miejscach dziedzictwa 
naturalnego (szt.) 

0 4 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Lublinie 
( dokumentacja, 

odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
związanych z ochroną 
przyrody (szt.) 

0 4 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Lublinie 
( dokumentacja, 

odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 
obiekty kulturalne i 
turystyczne objęte 
wsparciem (osoby) 

0 1000 

Dane Urzędu Gminy 
Strzyżewice i 

Starostwa 
Powiatowego w 
Lublinie (dane 
szacunkowe) 

Źródło: opracowanie własne  

Zmiany stanu obszaru rewitalizacji  

Monitorowanie stanu realizacji poszczególnych przedsięwzięć będzie polegać na ich śledzeniu, 

rejestrowaniu i raportowaniu postępów, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych przez 

podmioty rezultatów. Odnośnie przedsięwzięć wpisanych do realizacji w Programie, istotą monitoringu 

jest porównywanie realizacji faktycznej z wcześniej przyjętym założeniem. W przypadku ich opóźnień 

będzie podejmowana decyzja o ewentualnym wykreśleniu przedsięwzięcia. Oprócz monitoringu, czy 

poszczególne przedsięwzięcia są realizowane lub zostały już zrealizowane będzie oceniana ich 

efektywność przez określone mierniki/wskaźniki wskazane w przedsięwzięciach. 

Tabela 41  Ocena i system monitorowania stanu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nazwa 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki 
Wartość 
bazowa 

(2023) 

Wartość 
docelowa 
(2030) 

Źródło pomiaru 

1. Przebudowa Centrum 

Aktywizacji i Integracji 

Społecznej w Pszczelej Woli 

Wskaźnik produktu 
Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z  
niepełnosprawnościami (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
społeczne (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 
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Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem (osoby) 
0 350 

Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 
(program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna) 

Roczna liczba użytkowników 

nowych lub zmodernizowanych 

podmiotów realizujących usługi 

społeczne (osoby) 

0 350 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(program wydarzeń, 
dokumentacja fotograficzna) 

2. Utworzenie Centrum 

Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

Wskaźnik produktu 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z  
niepełnosprawnościami (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
społeczne (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 
obiekty publiczne objęte 
wsparciem (osoby) 

0 400 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(program wydarzeń, 
dokumentacja fotograficzna) 

Roczna liczba użytkowników 
nowych lub zmodernizowanych 
podmiotów realizujących usługi 
społeczne (osoby) 

0 400 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(program wydarzeń, 
dokumentacja fotograficzna) 

3. Rewitalizacja centrum 

Strzyżewic 

Wskaźnik produktu 

Liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych – 1 
szt. 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice  

( dokumentacja, odbiory) 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z  
niepełnosprawnościami (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (szt.) 

0 1 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice  

( dokumentacja, odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 
obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem (osoby) 

0 350 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(program wydarzeń, 
dokumentacja fotograficzna) 

4. Green Human Space – 

Kompleks Muzealno – 

Wystawienniczy 

Wskaźnik produktu 

Liczba obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem – 2  (szt) 
0 2 

Dane Starostwa Powiatowego  
w Lublinie 

( dokumentacja, odbiory) 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z  
niepełnosprawnościami (szt.) 

0 2 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż 
budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 
(szt.) 

0 2 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (szt.) 

0 1 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 
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Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem (osoby) 
0 1000 

Dane Starostwa Powiatowego  
w Lublinie (dane szacunkowe) 

5. Green Human Space – 

Zintegrowany rozwój 

społeczno-gospodarczy 

regionu poprzez 

rewitalizację terenów 

zielonych i obiektów kultury 

oraz stworzenie 

Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego 

w Pszczelej Woli 

Wskaźnik produktu 

Liczba obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem (szt.) 
0 2 

Dane Starostwa Powiatowego  
w Lublinie 

 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z  
niepełnosprawnościami (szt.) 

0 2 
Dane Starostwa Powiatowego 

 w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt) 

0 2 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (szt.) 

0 2 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów w 
miejscach dziedzictwa 
naturalnego (szt.) 

0 4 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Liczba wspartych obiektów 
związanych z ochroną przyrody 
(szt.) 

0 4 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Otwarta przestrzeń utworzona 
lub rekultywowana na obszarach 
rewitalizacji (ha) 

0 35 
Dane Starostwa Powiatowego  

w Lublinie 
 ( dokumentacja, odbiory) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem (osoby) 
0 1000 

Dane Starostwa Powiatowego w 
Lublinie (program wydarzeń, 
dokumentacja fotograficzna) 

6. Wsparcie działalności 

Centrum Aktywizacji i 

Integracji Społecznej  

w Pszczelej Woli 

Wskaźnik produktu 

Liczba osób objętych wsparciem 
(osoby) 

0 230 

Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 
(program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna, 
listy uczestników) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po realizacji projektu 
(osoby) 

0 200 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(listy uczestników 
szkoleń/kursów/warsztatów) 

7. Wsparcie działalności 

Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne 

Wskaźnik produktu 

Liczba osób objętych wsparciem 
(osoby) 

0 110 

Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 
(program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna, 
listy uczestników) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po realizacji projektu 
(osoby) 

0 90 
Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 

(listy uczestników 
szkoleń/kursów/warsztatów) 

8.  Program wydarzeń 

integracyjnych i 

aktywizujących społeczność 

lokalną gminy Strzyżewice 

Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych wydarzeń 
integracyjnych i aktywizujących 
społeczność lokalną 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt.) 

0 4 

Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 
(program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna, 
listy uczestników) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających 
wydarzenia integracyjne i 
aktywizujące społeczność lokalną 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 
(osoby) 

0 500 

Dane Urzędu Gminy Strzyżewice 
(program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna, 
listy uczestników) 
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9. Wsparcie działalności 

Regionalnego Centrum 

Turystyczno–Edukacyjnego 

w Pszczelej Woli 

Wskaźnik produktu 

Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem (szt.) 0 1 

Dane  Starostwa Powiatowego  
w Lublinie (program wydarzeń, 

dokumentacja fotograficzna, 
listy uczestników) 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem (osoby) 0 1000 

Dane  Starostwa Powiatowego  
w Lublinie (listy uczestników 

zajęć) 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji: 

✓ Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 

monitorowania i oceny określonym w tym programie. 

✓ Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez 

Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

✓ W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, 

o której mowa w ust. 2. 

✓ W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę  

w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na 

wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

 

9.2. Ewaluacja 

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice polega na badaniu wpływu 

projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania gminy oraz występowanie  

i kumulację negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.  

Ewaluacja prowadzona jest na wszystkich etapach (od tworzenia, poprzez wdrażanie i zakończenie) 

Gminnego Programu Rewitalizacji: 

Ewaluacja ex-ante prowadzona była na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, polegała na 

dokonaniu oceny zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich wpływu 

na społeczność lokalną i obszary strategiczne, a także logiki interwencji i przewidywanych rezultatów 

programu. Taka ocena dokumentu pozwoliła na poprawę jego jakości oraz przygotowanie jego 

ostatecznej wersji. 

  

Ewaluacja mid-term zostanie dokonana w połowie okresu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji,  

z uwagi na zakładany 7-letni okres jego realizacji. Jej celem będzie oszacowanie stopnia osiągnięcia 

zakładanych celów oraz ocena konieczności aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w kontekście 

identyfikacji nowych problemów i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Ewaluacja ex-post zostanie zrealizowana na zakończenie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji 

 i będzie oceną przeprowadzonej interwencji w zakresie zaspokajania potrzeb, na które miała 
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odpowiadać oraz badaniem wpływu i trwałości zrealizowanych przedsięwzięć na społeczność lokalną  

i poszczególne grupy Interesariuszy. Ewaluacja ex-post wykonana zostanie za pomocą zebrania 

ponownie danych, umożliwiających przeprowadzenie analizy wskaźnikowej, i porównanie ich z danymi 

z roku bazowego. Skuteczności i efektywność Programu zostanie oceniona na podstawie wpływu 

podjętych działań interwencyjnych na skalę występowania zjawisk kryzysowych. 

 

 

9.3. Identyfikacja i sposób ograniczenia ryzyka podczas wdrażania GPR 

 

Na poziomie indywidualnych projektów do najpoważniejszego ryzyka należy:  

1. Nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych produktów – do barier, które składają 

się na to ryzyko można zaliczyć np. Niezrealizowanie robót w przewidzianym zakresie ze 

względu na problemy techniczne, prawne czy społeczne.  

Z tego powodu prowadzony będzie monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji 

projektów. W razie konieczności ich aktualizacji, Rada Gminy będzie władna do podejmowania 

uchwał w sprawie zmian w programie, tak aby GPR mógł w dalszym ciągu spełniać swoje 

zadania operacyjne. Każdorazowo wybierany będzie taki wykonawca, który swoim 

doświadczeniem i potencjałem technicznym gwarantować będzie terminową i zgodną  

z zakresem rzeczowym implementację zaplanowanych działań. 

2. Nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych rezultatów – w razie zidentyfikowania 

takiego problemu we wdrażaniu GPR, Urząd Gminy dołoży wszelkich starań, aby wskaźniki 

rezultatu zostały osiągnięte w zakładanym wymiarze (odpowiednia promocja działań itd.). 

3. Nieuzyskanie środków finansowych na realizację projektów – dla każdego projektu wskazano 

jego potencjalne źródła finansowania, co minimalizuje ryzyko nieuzyskania dofinansowania 

zewnętrznego.  

Ewaluacja ex-ante 
(tworzenie GPR

Ewaluacja Mid-
term (wrażanie 

GPR)

Ewaluacja ex-post 
(zakończenie 

realizacji GPR)
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Głównym założeniem dla realizacji danego projektu jest uzyskanie współfinansowania (m.in. ze środków 

UE, budżetu Państwa). Brak dofinansowania może wpłynąć na przesunięcie w czasie kolejnych etapów 

projektów do momentu zapewnienia wystarczających środków w budżecie lub też gmina zapewni 

dodatkowe, brakujące środki finansowe. Zostaną podjęte wszelkie środki, aby dokumentacja aplikacyjna 

została przygotowana rzetelnie, a w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły nieprawidłowości, które 

mogłyby skutkować cofnięciem całości lub części przyznanych środków.  

Na poziomie realizacji GPR jako całości można wyróżnić następujące potencjalne sytuacje problemowe:   

1. Zmiana polityczna we władzach gmin – mogłaby ona skutkować odmienną wizją rewitalizacji.  

Wybrane do realizacji projekty nie zostały jednak wytypowane w oparciu o sympatie 

polityczne, a o niezależne badania ekspertów zewnętrznych i opinie mieszkańców.  

2. Nieosiągnięcie porozumienia z interesariuszami GPR na etapie wdrażania programu – brak 

akceptacji ze strony zainteresowanych podmiotów mógłby przekreślić zasadność Programu, 

jednakże dla jego akceptacji społecznej odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne  

z mieszkańcami i badania ankietowe, a w programie uwzględniono zgłoszone postulaty  

i propozycje wysuniętych przez nich konkretnych zadań. Zagwarantowano również możliwość 

zgłaszania uwag już w trakcie realizacji Programu, które będą przedyskutowane wraz  

z osobami je zgłaszającymi w celu uzyskania porozumienia. 

3. Ryzyko opóźnień w związku z procedurami administracyjnymi – harmonogram realizacji 

poszczególnych zadań i projektów w ramach GPR przewiduje możliwe wystąpienie opóźnień, 

dlatego wskazane w nim terminy zostały określone z marginesem czasu potrzebnym do 

przeprowadzenia odpowiednich procedur urzędowych. 

 

9.4 Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Wyniki  monitoringu  przyjmowały  będą  postać  sprawozdań z realizacji GPR-u. Za przeprowadzanie 

monitoringu odpowiedzialna będzie komórka organizacyjna Urzędu Gminy zajmująca się rewitalizacją. 

Proces monitoringu prowadzony będzie z uwzględnieniem form szerokiej  partycypacji  społecznej  –  

w  tym  m.in.   poprzez  zaangażowanie Komitetu Rewitalizacji. Informacja z realizacji GPR-u 

przedkładana będzie Radzie Gminy.  

Bieżący monitoring, polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych  

i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu, mając na celu 

zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami Programu. 

Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe, jak i rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu.  

Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł 

finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. 

 

9.5. Aktualizacja GPR 

 

Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników 

zewnętrznych, co wymusza konieczność założenia okresowej aktualizacji GPR oraz aktualizacji 

nadzwyczajnej w razie zaistnienia takich okoliczności. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 
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Strzyżewice na lata 2023-2030, zgodnie z zapisami ewaluacji podlega ocenie aktualności i stopnia 

realizacji, dokonywanej przez Wójta, co najmniej raz na 3 lata. 

Procedura okresowej aktualizacji GPR obejmuje następujące kroki: 

✓ Ocena sporządzona przez Wójta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz 

ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

✓ W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt występuje 

do Rady Gminy  z wnioskiem o jego zmianę, dołączając do wniosku sporządzoną ocenę 

aktualności i stopnia realizacji.  

✓ W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, 

osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy uchyla uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji w całości albo w części,  z własnej inicjatywy albo 

na wniosek Wójta.  

✓ Zaktualizowany GPR powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzonych korekt  

i opis zmian oraz ich wpływu na dalszą realizację programu. Zmiana programu następuje  

w trybie, w  jakim  był  on  uchwalony  –  jeśli  wprowadzone  zmiany  dotyczą  modyfikacji   

w podstawowych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych lub dotyczą ustanowienia Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, obowiązkowe są konsultacje, uzyskanie opinii, przeprowadzenie 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  

i grup aktywnych w proces rewitalizacji 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla znaczenie zasady partnerstwa  

i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu rewitalizacji.  

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu  

o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych.  

Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) 

programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze 

społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 

pozarządowymi.  

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych 

oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.  

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na:  

✓ poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań  

z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

✓ prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu; 
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✓ inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

✓ zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

 w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

✓ wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  

i realizacji gminnego programu rewitalizacji; zapewnieniu w czasie przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji, jako fundament działań na każdym etapie 

tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie 

wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu. 

10.1. Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji 

 

Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia 

obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Powoduje to 

konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli 

sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. W celu zaangażowania w planowanie  

i realizację jak największej grupy mieszkańców reprezentujących sektor biznesu, samorządu i NGO 

proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji był opracowany metodą partycypacji społecznej 

przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Gminy, a także radnych, sołtysów, przedsiębiorców, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy kultury i liderów opinii publicznej.  

Tabela 42 Wykaz interesariuszy zaangażowanych w proces przygotowania i realizacji GPR 

Lp. NAZWA 

1.  STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET GMINY STRZYŻEWICE ,,ALE BABKI” 

2.  STOWARZYSZENIE ,,KLUB SENIORA KIEŁCZEWICE” 

3.  STOWARZYSZENIE Ludzi Aktywnych ,,Razem dla SIEBIE” 

4.  Szkoła Jazdy Konnej Pszczela Wola 

5.  Akademia Piłkarska 

6.  Ochotnicza Straż Pożarna w Żabiej Woli 

7.  Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewicach 

8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie 

9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach 

10.  Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach 

11.  Szkolny Klub Jeździecki APIS w Pszczelej Woli 

12.  Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych 

13.  Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich ,,POLANKA” 

14.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Osmolicach 

15. . Stowarzyszenie ,,TU MIESZKAM TU DZIAŁAM” 

16.  Nadbystrzyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Strzyżewicach 

17.  Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Kulturalno-Oświatowych ,,Nadzieja” 

18.  Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne 

19.  Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice 

20. . Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

21.  Koło Gospodyń Wiejskich ,,Osmoliczanki” w Osmolicach Pierwszych 

22.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach 

23.  Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach 

24.  Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach 

25.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych 

26.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej 
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27.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 

28.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie 

29.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli 

30.  Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach 

31.  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 

 

Podmioty  powyższe zostały poinformowane o procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

oraz o potrzebie włączenia się w proces jego tworzenia. 

Bezpośrednimi interesariuszami procesu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, do których przede wszystkim 
są skierowane działania rewitalizacyjne, jak i podmioty społeczne występujące w roli wykonawców 
powierzonych im do realizacji zadań publicznych.  

Są to:  

✓ mieszkańcy obszaru zagrożeni wykluczeniem społecznym,  
✓ mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,  
✓ mieszkańcy gminy inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji.  

Na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji działalność prowadzą podmioty, w tym organizacje 
pozarządowe, świadczące usługi publiczne na terenie rewitalizacji: 

✓ na rzecz ochrony środowiska naturalnego,  
✓ na rzecz lokalnej gospodarki oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości,  
✓ dotyczące promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  
✓ w sferze aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób zagrożonych wykluczeniem,  
✓ skoncentrowane na pomocy osobom zagrożonych przemocą w rodzinie,  

W szczególności są to:  

✓ gminne jednostki organizacyjne zaangażowane w szeroki zakres działań i polityk społecznych 
rewitalizacji gminy Strzyżewice  w tym straże i służby: (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Strzyżewicach, Straż Pożarna ( OSP w Strzyżewicach, OSP w Żabiej Woli, Policja); 

✓ instytucje animujące działania na terenie obszarów rewitalizacji (kultura, sport, edukacja): 
STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET GMINY STRZYŻEWICE ,,ALE BABKI”, Akademia Piłkarska, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach; 

✓ instytucje kultury i sztuki funkcjonujące na obszarze rewitalizacji : Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Strzyżewice; 

✓ instytucje odpowiedzialne za pomoc społeczną: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach;  
✓ organy władzy publicznej oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy  (Referat Strategii  

i Funduszy, Referat finansowo -Podatkowy); 

Obszar rewitalizacji, poza interwencją zaplanowaną w GPR, będzie dodatkowo skupiał aktywność 
wymienionych wyżej podmiotów, realizujących na jego terenie działania statutowe. Na obszarze 
rewitalizacji dojdzie więc do integracji wielu polityk publicznych oraz procesu odnowy wywołanego 
wdrażaniem programu, w efekcie czego zwiększy się dostępność usług publicznych, a w ślad za nią 
aktywność mieszkańców i poziom ich udziału w życiu społecznym.  

 

Niezwykle ważnymi interesariuszami rewitalizacji gminy Strzyżewice  są, działające na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, które reprezentują społeczeństwo 
obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za 
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promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, 
równości płci i niedyskryminacji.  

Z punktu widzenia procesu rewitalizacji kluczowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi, które 
powinno włączyć się w proces, są stowarzyszenia prowadzące działalność w sferze aktywizacji 
społeczno-zawodowej i integracji osób zagrożonych wykluczeniem. 

 Na terenie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano potencjalnych partnerów i inne podmioty 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, bądź realizujące działania  z zakresu włączenia 
społecznego, aktywizacji społecznej, ochrony przyrody, praw obywatelskich, równości płci  
i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie społeczne:  Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet w Osmolicach, STOWARZYSZENIE Ludzi Aktywnych ,,Razem dla SIEBIE”, Strzyżewickie 
Towarzystwo Regionalne, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice, Koła Gospodyń Wiejskich. 

Dodatkowo, możliwymi partnerami w procesie rewitalizacji będą organizacje pozarządowe realizujące 
działania dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie  i wykluczeniem w powiecie lubelskim: 
Stowarzyszenie  „Rysa”. 

Z uwagi na zdiagnozowane problemy w sferze środowiskowej, gospodarczej i technicznej istotnymi 
interesariuszami rewitalizacji są potencjalni partnerzy działający na rzecz lokalnej gospodarki i ochrony 
środowiska naturalnego.: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Kulturalno-
Oświatowych ,,Nadzieja”, Stowarzyszenie ,,TU MIESZKAM TU DZIAŁAM”, Nadbystrzyckie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne w Strzyżewicach. 

W sferze ochrony przyrody, potencjalnym partnerem procesu rewitalizacji jest m.in.: Lasy Państwowe. 

Ważnymi uczestnikami procesu rewitalizacji będą również podmioty działające w sektorze 
pszczelarskim: Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy 
Polskich ,,POLANKA”. 

Do tak zidentyfikowanego kręgu interesariuszy zostały skierowane i będą kierowane działania 
włączeniowe – zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, naborze 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji czy konsultacjach 
społecznych poszczególnych dokumentów. 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące czynniki: 

Integracja  na  poziomie  celów  –  mechanizm  integracji  w  tym  obszarze  został  wdrożony  na 

poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał będzie takie mechanizmy jak: 

• konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie obszaru 

rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez uruchomienie procesu udziału 

mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu GPR. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji prace nad Programem rozpoczęto od wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), Wójt Gminy Strzyżewice 

powiadomił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Strzyżewice  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  

W proces przygotowania diagnozy  społeczno – gospodarczej dla Gminy Strzyżewice zostały 

zaangażowane poniższe instytucje, które przygotowały dane potrzebne do sporządzenia analizy 

wskaźnikowej dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji: 
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✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach  (wskaźniki dotyczące pomocy społecznej, 

ubóstwa). 

✓ Komenda Powiatowa Policji  w Bychawie (wskaźniki dotyczące przestępczości i przemocy 

domowej). 

✓ Urząd Pracy w Lublinie (wskaźniki dotyczące bezrobocia). 

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach: 

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii  

i propozycji do Projektu Uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbyło się w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 

16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice. 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Strzyżewice, przedstawiciele Urzędu Gminy Strzyżewice 

(Referat Strategii i Funduszy), przedstawiciele Koło Gospodyń Wiejskich ,,Osmoliczanki” w Osmolicach 

Pierwszych, Radni Gminy Strzyżewice, Sołtysi Gminy Strzyżewice, przedstawiciele Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzyżewicach oraz  Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach. Udział 

wzięło 16 osób. 

2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w dniach od 06.03.2023 r. do 07.04.2023 r. Osobiście  

w godzinach pracy Urzędu Gminy Strzyżewice. 

3. Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzyżewice oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Strzyżewice w terminie od dnia 06.03.2023 r. do 07.04.2023 r. 

4. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Ankieta 

dostępna była  na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzyżewice oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Strzyżewice. 

Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzony został „Raport z konsultacji społecznych 

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzyżewice”.  

Etap I zakończył się podjęciem Uchwały nr LIII/295/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 czerwca 2023 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzyżewice. 

Treść uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/4608/. 

• Etap tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 

rozpoczęto od podjęcia Uchwały nr LIII/296/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29.06.2023 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030. 

Pogłębioną charakterystykę obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. 

Zostały one zebrane na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Strzyżewice.  Zebrane 

informacje o przestrzeni obszaru rewitalizacji i istotnych problemach dla mieszkańców uzupełniono po 
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uzyskaniu ankiet, które dotyczyły obszarów rewitalizacji. Do Urzędu Gminy Strzyżewice wpłynęło  

5 ankiet od mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

W terminie od 27.07.2023 r. do 31.08.2023 r. został przeprowadzony nabór propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które mogły być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na 

lata 2023-2030. Fiszki służące do stworzenia projektów udostępniono na stronie internetowej Gminy 

Strzyżewice. W trakcie naboru wpłynęły 2 fiszki projektowe złożone przez Powiat Lublin. 

Propozycje projektów w nich zawartych zostały uznane za istotne dla realizacji celów Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023-2030 i zawarte na liście przedsięwzięć 

podstawowych w przedmiotowym Programie.  

Zgromadzone karty projektów, a także pomysły mieszkańców przedstawione na spotkaniach  

i w ankiecie internetowej zostały uwzględnione w Programie, celem stworzenia dokumentu 

odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Do uzupełnienia – informacje nt. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023 -2030”. 

 

10.2. Procedura uspołecznienia na etapie realizacji programu rewitalizacji 

 

Efektywność partycypacji społecznej zależy od skuteczności dwustronnego przepływu informacji, co 

oznacza, że nie tylko gmina, jako podmiot zarządzający procesem rewitalizacji powinien informować 

stronę społeczną o planowanych działaniach i zamierzeniach, ale także strona społeczna powinna mieć 

szanse wyrażenia swojej opinii na temat realizowanych działań.  

Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR - mechanizm ten będzie 

realizowany poprzez: 

• powołanie Komitetu Rewitalizacji – podstawową funkcją Komitetu będzie ocenianie postępu 

wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez 

podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji (monitoring i ewaluacja), 

• współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działań rewitalizacyjnych 

podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci (wdrażanie projektów), 

• współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych (wdrażanie projektów, zwłaszcza  

w sferze społecznej), 

• współpracę z Powiatem Lubelskim w zakresie wdrażania projektów zgłoszonych przez ww. 

pomiot (wdrażanie projektów, monitoring, ewaluacja), 

• periodyczne spotkania z interesariuszami interesariuszami (monitoring, ocena skuteczności 

podejmowanych działań), 

• dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki publikacji 

i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

Elementem partycypacji społecznej będzie organizacja konsultacji społecznych przeprowadzonych 

metodami aktywizującymi, a dotyczących realizacji konkretnych przedsięwzięć. Chodzi o danie 

mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się co do sposobów zagospodarowania terenów czy 

szczegółów projektów miękkich tak, aby wszystkie  one  w  jak  największym  stopniu  odpowiadały  
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potrzebom   mieszkańców.   Z drugiej strony takie spotkania stanowią wyraz otwartości władz wobec 

mieszkańców oraz są okazją do wyjaśnienia pewnych zagadnień czy powodów, dla których dane 

przedsięwzięcie musi być zorganizowane w taki, a nie inny sposób. 

Inny sposób angażowania społeczności lokalnej to ankietyzacja podmiotów/interesariuszy    (osób,    

podmiotów    gospodarczych,    społecznych,    itd.) z obszarów rewitalizacji na etapie oceny efektów 

wdrażania Programu Rewitalizacji. Przeprowadzanie takich ankiet pozwoli na uzupełnienie danych 

statystycznych gromadzonych na potrzeby monitoringu o odczucia i wnioski indywidualne. 

Jednocześnie - przy odpowiednio skonstruowanej ankiecie - pozwoli poznać propozycje rozwiązań 

ewentualnych pojawiających się problemów. 

Wreszcie partycypacja społeczna może zostać zagwarantowana na etapie wdrażania dokumentu 

poprzez włączanie mieszkańców do realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mowa tu 

zarówno o pojedynczych mieszkańcach, jak i osobach zrzeszonych np. w organizacjach pozarządowych. 

Zaangażowanie to może przyjmować formę wolontariatu, przy czym coraz popularniejszy staje się on 

nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również osób starszych. W tym drugim przypadku przynosi   

pozytywne    efekty,    ponieważ    z    jednej    strony    wykorzystuje    wiedzę   i doświadczenie życiowe, 

a z drugiej sprawia, że osoby starsze czują się potrzebne i są bardziej dowartościowane. Włączenie to 

odnosi się przede wszystkim do realizacji projektów   „miękkich”.   Gmina   będzie   zachęcać   

mieszkańców   do   zaangażowania    i promować możliwości włączania się do procesu rewitalizacji. 

W proces realizacji GPR będą zaangażowane następujące podmioty: 

✓ Urząd Gminy Strzyżewice (Referat Strategii i Funduszy) - (zaangażowanie w realizację projektów: 
Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczelej Woli, Utworzenie Centrum 
Seniora w Kolonii Kiełczewice Dolne, Rewitalizacja centrum Strzyżewic). 

✓ Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy Strzyżewice (zaangażowanie w realizację projektu 
Green Human Space–Kompleks Muzealno – Wystawienniczy, Green Human Space – 
Zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych  
i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno – Edukacyjnego  
w Pszczelej Woli). 

✓ Urząd Gminy Strzyżewice (Referat Strategii i Funduszy) Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Strzyżewice w Piotrowicach, Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej  
w Strzyżewicach, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie ,,TU MIESZKAM TU DZIAŁAM”, 
Nadbystrzyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Strzyżewicach, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych i Kulturalno-Oświatowych ,,Nadzieja”, Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, 
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice (zaangażowanie w realizację projektów  
z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, tj. Wsparcie działalności Centrum Aktywizacji  
i Integracji Społecznej w Pszczelej Woli, Program wydarzeń integracyjnych i aktywizujących 
społeczność lokalną gminy Strzyżewice). 

✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, Komenda Powiatowa Policji  w Bychawie 

(zaangażowanie w realizację projektu: Wsparcie działalności Centrum Seniora w Kolonii 

Kiełczewice Dolne). 

✓ Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy Strzyżewice, Stowarzyszenie Pszczelarzy 

Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich ,,POLANKA” (zaangażowanie w realizację 

projektu: Wsparcie działalności Regionalnego Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej 

Woli). 

Zaangażowanie mieszkańców może przyjmować również  formę wolontariatu, przy czym coraz 
popularniejszy staje się on nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również osób starszych. W tym 
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drugim przypadku przynosi   pozytywne    efekty,    ponieważ    z    jednej    strony    wykorzystuje    
wiedzę   i doświadczenie życiowe, a z drugiej sprawia, że osoby starsze czują się potrzebne i są bardziej 
dowartościowane. Włączenie to odnosi się przede wszystkim do realizacji projektów   „miękkich”.   
Gmina   będzie   zachęcać   mieszkańców   do   zaangażowania    i promować możliwości włączania się 
do procesu rewitalizacji. 

Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluację. 

Zasady partycypacji w projekcie:  

1. Dwustronny przepływ informacji.  

2. Rzetelne diagnozowanie i prezentowanie informacji.  

3. Angażowanie społeczności na możliwie wielu etapach działań rewitalizacyjnych.  

4. Wieloetapowość konsultacji społecznych.  

5. Wieloaspektowość konsultacji społecznych. 

W procesie rewitalizacji wykorzystywane zostaną bierne i czynne formy konsultacji społecznych:  

1. Formy bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to m.in. 

artykuły w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach internetowych 

Gminy, bądź też w lokalnych mediach. Komunikacja jednokierunkowa będzie miała głównie 

charakter informacyjny. 

2. Formy czynne tzn. komunikacja dwukierunkowa będzie miała charakter informacyjno - 

konsultacyjny i prowadzona będzie w sposób dedykowany. 

Założenia koncepcji procesu konsultacji społecznych:  

1. Proces uspołecznienia realizacji programu rewitalizacji realizowany będzie wśród 

interesariuszy programu rewitalizacji, a więc podmiotów (osób fizycznych i prawnych), na 

które rezultaty będą miały wpływ.  

2. W ramach procesu następować będzie komunikacja jedno- i dwukierunkowa  

z zespołami i osobami zarówno biorącymi bezpośredni udział w projektach rewitalizacji, jak 

również z zespołami i osobami, powiązanymi pośrednio z działaniami rewitalizacyjnymi.  

3. Wstępnie zidentyfikowane w niniejszym opracowaniu grupy interesariuszy (przedsiębiorcy, 

organizacje społeczne, lokalni liderzy, mieszkańcy poszczególnych sołectw, jednostki 

organizacyjne gminy, parafie) będą szczegółowo zweryfikowane na etapie prac realizacyjnych.  

4. Uspołecznienie będzie prowadzone w sposób bezpośredni.  

5. Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu uspołecznienia zostaną szczegółowo 

zweryfikowane po zapoznaniu się z oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami uczestników 

procesu.  

6. Po każdym spotkaniu konsultacyjnym/warsztatowym dotyczących programu rewitalizacji 

zostanie sporządzony raport. Istotnym narzędziem partycypacji społecznej jest działalność 

Komitetu Rewitalizacji, który zostanie powołany Zarządzeniem Wójta. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) gminny program rewitalizacji 

jest uznawany za Inny Instrument Terytorialny (ITT), dzięki czemu gmina po spełnieniu wymogów 

dotyczących IIT może ubiegać się o środki unijne dostępne w ramach m.in. programu operacyjnego 

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.  

Wymogi ustawy o rewitalizacji i Zasad realizacji IIT, a także regulacje ustawy wdrożeniowej w art. 36, 

pokrywają się ze sobą, wyjątkiem jest nieco inaczej sformułowany katalog interesariuszy.  

W ustawie o rewitalizacji katalog interesariuszy wskazany został w art. 2 ust. 2. W ustawie wdrożeniowej 

(art. 36 ust. 8 pkt 4) mowa jest o partnerach społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotach 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotach działających na rzecz ochrony środowiska  

i podmiotach odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

strategii IIT.  

W związku z tym, przystępując do prac nad procesem rewitalizacji, gmina Ostrów Lubelski przy okazji 

identyfikacji interesariuszy rewitalizacji wzięła pod uwagę także wymogi wynikające z ustawy 

wdrożeniowej.  

W toku analizy za partnerów społecznych realizujących działania z zakresu włączenia społecznego, 

aktywizacji społecznej, praw obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych 

na wykluczenie społeczne, uznano przede wszystkim organizacje pozarządowe opisane w podrozdziale  

10.1. Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji. 

Zidentyfikowani partnerzy społeczno-gospodarczy oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie lub realizujące działania z zakresu włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, praw 

obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie społeczne 

zostaną zaproszeni do prac związanych z realizacją GPR. 

Dzięki kampanii informacyjnej udało się pozyskać partnerów społeczno-gospodarczych i inne podmioty 

określone w ustawie wdrożeniowej.  

Partnerzy ci zostali zaproszeni do procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR, na etapie jego 

wdrażania będą zaś brali udział w dalszych działaniach partycypacyjnych, przede wszystkim w pracach 

Komitetu Rewitalizacji.  

Kluczowymi partnerami rewitalizacji biorącymi udział we wdrażaniu programu są podmioty, które zgłosiły 

swój projekt w otwartym naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

W celu pełnego włączenia partnerów społeczno-gospodarczych i podmiotów wskazanych w art. 36 ust. 8 

pkt 4 ustawy wdrożeniowej skład Komitetu Rewitalizacji zostanie ustalony z ich uwzględnieniem, dzięki 

czemu, oprócz innych interesariuszy procesu rewitalizacji, będą oni mieć także wpływ na sposób 

wdrażania, monitorowanie i ocenę prowadzonej interwencji.  

W tym celu w zasadach dotyczących składu komitetu zostaną uwzględnieni przedstawiciele podmiotów 

wymienionych m.in. w art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. 

Włączenie społeczne wyżej wymienionych partnerów w proces rewitalizacji gminy Ostrów Lubelski 

spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej, sprawiając że GPR można uznać za Inny Instrument Terytorialny 
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zgodnie z regulacjami ustawy wdrożeniowej i Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce  

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

11. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 
 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE L 197  

z 21.7.2001), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2022r. poz. 1029) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. 

poz. 916) ustawa ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie,  

w szczególności obszarów Natura 2000. 

W celu identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji oraz oceny ich natężenia, a także określenia, czy w programie w należyty 

sposób został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego rozpatruje się wpływ 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na poszczególne komponenty środowiska:  

1. różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny,  

2. ludzi,  

3. wodę,  

4. powietrze i środowisko akustyczne,  

5. powierzchnię ziemi,  

6. krajobraz i zabytki,  

7. klimat, zasoby naturalne. 

W przypadku powierzchni ziemi, klimatu i zasobów naturalnych, stwierdzono neutralny wpływ 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, natomiast na wszystkie pozostałe komponenty 

środowiska realizacja projektów będzie miała wpływ pozytywny.  

W przypadku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych niekorzystne oddziaływanie może nastąpić 

jedynie w fazie ich wykonywania i może być związane bezpośrednio z uciążliwościami powstającymi  

w trakcie prowadzonego procesu budowlanego. Wówczas oddziaływania mają charakter odwracalny, 

chwilowy oraz występują w relatywnie krótkim czasie (krótkoterminowo). 

Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, 

może spowodować nakładanie się działań w przypadku ich równoczesnej realizacji. Dlatego też, 

harmonogram realizacji zadań jest tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię 

robót, a z drugiej ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.  

W przypadku zadań związanych z budową lub modernizacją uzbrojenia podziemnego  

o podejmowanych w tym zakresie pracach będą informowani wszyscy zarządcy sieci, tak by w jednym 

czasie uporządkować całość zidentyfikowanych spraw na danym terenie.  

Minimalizacja oddziaływań inwestycji na środowisko, to różnego rodzaju działania, które mają wpłynąć 

na zmniejszenie uciążliwości przedsięwzięcia na otoczenie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji.  
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Są to m.in. następujące działania: 

✓ w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,  

✓ stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

✓ właściwe kierowanie pracami, 

✓ dotrzymywanie terminów wykonywania prac budowlanych,  

✓ nadzór nad skutecznością i jakością realizacji, 

✓ stosowanie wysokiej klasy rozwiązań technicznych,  

✓ ograniczanie i oszczędzanie podczas budowy surowców takich jak woda, piasek i energia, 

✓ maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma charakter lokalny, zatem 

oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie również miało zasięg lokalny. Natomiast realizacja Programu 

nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego 

objąć terytorium innych państw.  

Mówiąc o znacząco negatywnym oddziaływaniu na środowisko trzeba zaznaczyć, że będzie miało ono 

charakter tymczasowy i ograniczy się do realizacji planowanych inwestycji w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji. W perspektywie długoterminowej działania, które będą realizowane, 

korzystnie wpłyną nie tylko na znaczącą poprawę warunków korzystania ze środowiska naturalnego, 

ale też na komfort życia mieszkańców Gminy Strzyżewice.  

Środki zapobiegawcze negatywnemu oddziaływaniu na środowisko to przede wszystkim rozwiązania, 

jakie zostały zaproponowane w przedmiotowym dokumencie. Są to przede wszystkim: wybór 

odpowiedniej lokalizacji, wybór właściwych rozwiązań technicznych, technologicznych  

i organizacyjnych.  

Do uzupełnienia proces Strategicznej Oceny OOŚ 

12. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 
 

12.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji  

 

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżewice na lata 

2023 – 2030 nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.  

12.2. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego  

 

12.2.1. Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. została podjęta uchwała nr XLII/229/22 w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice. 
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12.2.2. Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

Na dzień przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2023 – 2030 

przewiduje się wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Strzyżewice jest na etapie przeprowadzenia zmian w MPZP Gminy Strzyżewice. Podjęta została 

uchwała Rady Gminy Strzyżewice nr XLII/230/22 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice. 

9. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 

obszaru rewitalizacji 
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Mapa 3 Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji  Strzyżewice   
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Mapa 4 Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji Pszczela Wola 
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Mapa 5 Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji Kolonia Kiełczewice Dolne 
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